Hlavní prohlídky mostů v roce 2020
Část 1 - Okres Havlíčkův Brod
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-11-2020-1

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo „Hlavní prohlídky mostů v roce 2020, Část 1 - Okres Havlíčkův Brod“ ze dne
25. 5. 2020
	
	Článek 1


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace


Bankovní spojení:
	IČ:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


(dále jen objednatel)

a
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]D I V Y P, spol. s r.o.
se sídlem:	Hlavní 156/80, 624 00 Brno
zastoupený: Ing. Janem Tomkem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 947 Bankovní spojení:
	IČO:
	155 46 101

	DIČ:
	CZ15546101


(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Hlavní prohlídky mostů v roce 2020, Část 1 - Okres Havlíčkův Brod“, ze dne 25. 5. 2020, kterým se upravuje rozsah předmětu plnění a cena díla. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 je vzájemná dohoda smluvních stran na rozšíření počtu hlavních prohlídek mostů na mosty ev. č. 150-019, 150-021, 345-002, 345-003, 3508-2, 12941-1, prodloužení termínu poslední etapy plnění a změna způsobu provedení hlavní prohlídky u mostu 35211-2 (nebude provedeno z mostní prohlížečky).
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 2
1. Předmět plnění v článku 2 v odstavci 2.1. stávající smlouvy o dílo se mění tak, že původní příloha A1 stávající smlouvy se nahrazuje novou přílohou A1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Doba plnění dle článku 3. stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v bodě 3.1., které zní:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách:
1. etapa: do 31. července 2020 - minimálně jedna třetina hlavních prohlídek mostů dle přílohy A1,
2. etapa: do 31. srpna 2020 - minimálně další jedna třetina hlavních prohlídek mostů dle přílohy A1,
3. etapa: do 30. října 2020 - zbývající část hlavních prohlídek mostů dle přílohy A1. Dřívější plnění je možné.
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách:
1. etapa: do 31. července 2020 - minimálně jedna třetina hlavních prohlídek mostů dle přílohy A1,
2. etapa: do 31. srpna 2020 - minimálně další jedna třetina hlavních prohlídek mostů dle přílohy A1,
3. etapa: do 30. listopadu 2020 - zbývající část hlavních prohlídek mostů dle přílohy A1. Dřívější plnění je možné.
3. Ujednání o ceně díla v článku 4 v odstavci 4.1. stávající smlouvy o dílo se ruší, a nahrazuje novým ujednáním, které stanovuje cenu díla následovně:
Cena díla dle čl. 2 této smlouvy činí:
	Cena díla bez DPH dle stávající smlouvy
	79 703,00 Kč

	Vícepráce
	1
	(150-019)
	+ 1 690,00 Kč

	Vícepráce
	2
	(150-021)
	+ 23 820,00 Kč

	Vícepráce
	3
	(345-002)
	+ 2 542,00 Kč

	Vícepráce
	4
	(345-003)
	+ 2 314,00 Kč

	Vícepráce
	5
	(3508-2)
	+ 2 146,00 Kč

	Vícepráce
	6
	(12941-1)
	+ 1 604,00 Kč

	Méněpráce
	1
	(35211-2)
	- 6 866,00 Kč

	Cena díla bez DPH podle Dodatku č. 1
	106 953,00 Kč

	DPH (21 %)
	
	
	22 460,13 Kč

	Cena díla včetně DPH podle Dodatku č. 1
	129 413,13 Kč


[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 3
1. Ostatní ustanovení a kontaktní osoby stávající smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 4
1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nová struktura ceny plnění a seznam mostů určených k provedení HPM v roce 2020 pro příslušný okres, která nahrazuje přílohu stávající smlouvy.
Hlavní prohlídky mostů v roce 2020
Část 1 - Okres Havlíčkův Brod
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-11-2020-1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
#

Příloha A1
Struktura ceny plnění a seznam mostů určených k provedení HPM v roce 2020 Část 1 - Okres Havlíčkův Brod
Mosty na silnicích II. třídy :
	Poř.č.
	Evidenční číslo mostu
	Název mostu dle BMS
	Délka přemostění
(m)
	Jednotková cena (Kč)

	
	
	
	
	bez DPH
	s DPH

	1.
	130
	-
	001
	Most přes Brslenku před Chlumkem
	2,30
	1 153,00
	1 395,13

	2.
	150
	-
	026
	Most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě provést z mostní prohlížečky
	48,07
	10 204,00
	12 346,84

	3.
	340
	-
	001
	Most přes Doubravku v Heřmanicích
	8,25
	1 550,00
	1 875,50

	4.
	344
	-
	004
	Most přes potok před obcí Rozsochatec
	3,00
	1 200,00
	1 452,00

	5.
	344
	-
	010
	Most přes řeku Doubravu u obce Libice n/D.
	11,75
	1 783,00
	2 157,43

	6.
	345
	-
	001
	Most přes potok za obcí Golčův Jeníkov
	3,64
	1 242,00
	1 502,82

	7.
	345
	-
	005
	Most přes potok v Nové Vsi u Chot.
	5,19
	1 346,00
	1 628,66

	8.
	345
	-
	011
	Most přes Jánský potok v obci Ždírec nad Doubravou
	5,00
	1 333,00
	1 612,93

	9.
	350
	-
	004
	Most přes Sázavu před Přibyslaví
	38,10
	2 540,00
	3 073,40

	10.
	350
	-
	006
	Most přes potok za obcí Přibyslav
	2,35
	1 156,00
	1 398,76

	11.
	351
	-
	005
	Most přes Borovský potok za osadou Macourov
	5,95
	1 396,00
	1 689,16

	12.
	150
	-
	019
	Most přes Řetkovský potok v Dobré za továrnou
	3,11
	1 690,00
	2 044,00

	13.
	150
	-
	021
	Most přes Sázavu v Okrouhlici provést z mostní prohlížečky
	87,30
	23 820,00
	28 822,20

	14.
	345
	-
	002
	Most přes potok v obci Vilémov
	12,25
	2 542,00
	3 075,82

	15.
	345
	-
	003
	Most přes řeku Doubravku v Točicích
	9,80
	2 314,00
	2 799,94

	
	Mezisoučet v Kč :
	55 269,00
	66 875,49




Mosty na silnicích III. třídy :
	Poř.č.
	Evidenční číslo mostu
	Název mostu dle BMS
	Délka přemostění
(m)
	Jednotková cena (Kč)

	
	
	
	
	bez DPH
	s DPH

	1.
	3443
	-
	1
	Most přes odpad z rybníka v Dolní Krupé
	4,85
	1 323,00
	1 600,83

	2.
	3447
	-
	1
	Most přes potok v Knyku
	3,12
	1 208,00
	1 461,68

	3.
	3456
	-
	3
	Most v Hostačově u rybníka
	11,09
	1 739,00
	2 104,19

	4.
	3484
	-
	3
	Most přes potok u D1 za Skorkovem
	3,29
	1 219,00
	1 474,99

	5.
	03712
	-
	1
	Most u Krucemburku přes měst. potok
	6,80
	1 453,00
	1 758,13

	6.
	03712
	-
	3
	Most ve Starém Ransku přes přepad Ranského ryb.
	12,15
	1 810,00
	2 190,10

	7.
	03815
	-
	1
	Most přes řeku Sázavu v Pohledu provést z mostní prohlížečky
	46,86
	10 224,00
	12 371,04

	8.
	03818
	-
	1
	Most přes trať ČD za Stříbrnými Horami
	29,65
	1 976,00
	2 390,96

	9.
	03820
	-
	1
	Most přes odtok z rybníka za Keřkovem
	3,01
	1 200,00
	1 452,00

	10.
	34410
	-
	2
	Most přes Břevnický potok před Kojetínem
	6,42
	1 428,00
	1 727,88

	11.
	34413
	-
	1
	Most v Rozsochatci přes přepad rybníka Rozsochatec
	4,55
	1 303,00
	1 576,63

	12.
	34417
	-
	1
	Most v Křemenici přes potok
	2,05
	1 136,00
	1 374,56

	13.
	34421
	-
	1
	Most přes Doubravu u Libické Lhoty
	10,95
	1 730,00
	2 093,30

	14.
	34427
	-
	1
	Most v Suché přes Barovický potok
	3,90
	1 260,00
	1 524,60

	15.
	34431
	-
	1
	Most v Klokočově přes potok
	3,60
	1 240,00
	1 500,40

	16.
	34518
	-
	1
	Most v Ostružně přes potok
	3,25
	1 216,00
	1 471,36

	17.
	34520
	-
	1
	Most v Jeřišně přes Doubravu
	22,30
	2 486,00
	3 008,06

	18.
	34525
	-
	1
	Most přes potok v Nové Vsi u Chot. směr Bezlejov
	3,00
	1 200,00
	1 452,00

	19.
	34527
	-
	4
	Most u Bezděkova přes Cerhovku
	7,90
	1 526,00
	1 846,46

	20.
	34610
	-
	2
	Most přes přepad z Jiříkovského rybníka u Jiříkova
	5,00
	1 333,00
	1 612,93

	21.
	34711
	-
	4
	Most přes potok ve Skuhrově
	4,70
	1 313,00
	1 588,73

	22.
	34736
	-
	1
	Most přes Pstružný potok v Dolním Městě
	9,05
	1 603,00
	1 939,63

	23.
	34752
	-
	3
	Most přes Perlový potok v Bezděkově
	7,65
	1 510,00
	1 827,10

	24.
	34814
	-
	1
	Most přes přepad rybníka v Petrkově
	7,95
	1 530,00
	1 851,30




	25.
	35211
	- 2
	Most přes Sázavu v Poříčí
	27,52
	3 968,00
	4 801,28

	26.
	3508
	- 2
	Most přes Oudolenský potok za Jitkovem
	8,00
	2 146,00
	2 596,66

	27.
	12941
	- 1
	Most přes Koutecký potok za obcí Horní Paseka
	2,20
	1 604,00
	1 940,84

	
	Mezisoučet v Kč :
	51 684,00
	62 537,64



	Mosty na silnicích II . třídy
	55 269,00
	66 875,49

	Mosty na silnicích III. třídy
	51 684,00
	62 537,64

	Součet cen za mosty na silnicích II. a III. tříd (v Kč)
	106 953,00
	129 413,13


#

