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Číslo dodatku č. 1: 15191/SVSL/20
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 08677/SVSL/20 ze dne 3. 9. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Zastoupená:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:





(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o.

Sídlo:


Nádražní 2269/12a, 794 01 Krnov

Zastoupený:

- jednatelem

Bankovní spojení:
KB Krnov
 
č. účtu: 115-4421770247/0100
IČO: 


06034462

     





DIČ: 


CZ06034462
  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70373 
Telefon: 




E-mail:



(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Při realizaci akce „Luhačovice – Vnitřní rekonstrukce objektu a venkovní úpravy areálu SCHKO Bílé Karpaty“ došlo po provedení rázové zatěžkávací zkoušky ke zjištění neúnosného podkladu. Po konzultaci se statikem bylo navrženo provedení železobetonové desky. Dále bylo navrženo provedení opravy netěsné šachty splaškové kanalizace a prodloužení opěrné zídky pro zabránění znečišťování nově zbudované plochy ze sousedního pozemku. Změna rozsahu prací je popsána v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek).

1.4 Původní cena díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo:
Cena bez DPH:


2.017.971,75 Kč

DPH 21%:



   423.774,07 Kč

Cena včetně DPH:

2.441.745,82 Kč

Práce dle změnového listu č. 1 a položkového rozpočtu č. 1, které společně tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, činí: 

Cena bez DPH:
       

325.978,20 Kč 

DPH 21%:



  68.455,42 Kč

Cena včetně DPH:

394.433,62 Kč

1.5  Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním: 

„Cena díla je stanovena výsledkem o veřejné zakázce: 

Cena bez DPH: 
 
  2.343,949,95 Kč 

DPH 21%: 

      
     492.229,49 Kč

Cena včetně DPH: 

  2.836.179,44 Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH.“
1.6 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se doplňuje o dokument tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
1.7  Z důvodu uvedeného v čl. 2.1 Dodatku se čl. 5.3 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:
„Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 11. 12. 2020“

1.8  Příloha č. 4 Smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
1.9 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.10 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.11 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.12 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.13 Dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři (3) stejnopisy obdrží objednatel, jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.

1.14 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. příloh
Příloha č. 2 - časový harmonogram průběhu prací
V Praze dne 3. 11 2020





Ve Krnově dne 27. 10. 2020
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	

	ředitel
	
	jednatel
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