
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 5 k POKYNU K REALIZACI Č. 7
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spo/ečnostĹ a AŽD s.r.o.,

ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravní podnik hl, m. Prahy, akciová spo/ečnost': sestávajlclzejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunlkačnl technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva').

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajicŕ Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Be. Magdalenou Češkovou,

místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajícŕ Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujíciZměnu Pokynu k realizaci Č.7 ze dne 21.2.2014 (dále jen
,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 5, Rekonstrukce přenosů PTV.

Obsah Změny:
1.

výše popsaná navržená Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem
oboustranně schválena.



\
výše uvedená Změna nemá dopad do harmonogramu realizace.

Zhotovitel formou dobropisu vrátí Objednateli částku 177 394,86 KČ bez DPH.

V ""' d" 2 1 -09- 2015

akciová společnost
Ing. jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva

AŽD Pra s.r.o.

Ing. Ro n juřík,
jednatel

akciová společnost
Be. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva




