
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 3 k POKYNU K REALIZACI Č. 8
dle Smlouvy o dňo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spo/ečnost/: a AŽD s.r.o.,

ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná HKomp/exnl bezpečnostní
systém pro Dopravn/podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnostt sestávajlclzejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážnlzabezpečovacl techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajIcF Ing. jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Be. Magdalenou Češkovou,

místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednajícŕ Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změnu Pokynu k realizaci Č.8 ze dne 6.6.2014 (dále jen
,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 11, Realizačni dokumentace PTV ve stanicích RD, JI, NB, HU, LZ, LK, SO, ZL, HN,
MUČ a IP.

Obsah Změny:
1. Vzhledem k požadavku Objednatele na optimalizaci rozsahu a další koncepční změny

v projektech ptv se pro stanice RD,J1, NB, HU, LZ, HN, MUČ a IP mění termín plnění na nejpozději
do 31.8.2015. Splnění tohoto terminu je závislé zejména na terminech technických rozhodnuti
Objednatele.

výše popsaná navržená Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem
oboustranně schválena.

Tato Změna nemá dopad na další ustanoveni Pokynu k realizaci Č.8, zejména ne na způsob stanovení
ceny za p|něníd|e bodu 11.



V Praze dne 2 7 -íl- 2014

akciová společnost
Ing. jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva

Dopraým po ni . m. Pra y,
akcicivá společnost
Be. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva

AŽD Pr a s.r.o.

Ing. R n juřík,
jednatel


