
o,).t

4li i

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
sídlo: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana 
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
číslo účtu: 4211036861/6800 
(dále jen „objednatel")

a

EXBYDO s. r. o.
se sídlem: Pelhřimov, Sadová 1106
statutární zástupce: Michalem Janečkem, jednatelem
IČO: 62497791
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 
C 4529
(dále jen „zhotovitel")

jako smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2020 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení a dodání 
nábytku.
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či. 2
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění pro dodání předmětu díla na adrese ulice 
U Křížku, Žďár nad Sázavou. Objekty na této adrese měly být k datu 2. 10. 2020 předány od 
stavební společnosti. Na základě kontrolních zjištění byly zjištěny vážené nedodělky 
převážně na podlahových krytinách objektu. Termín pro odstranění nedodělků, byl stanoven 
na 5. 11. 2020. K dnešnímu datu 10.11.2020 avšak stále nejsou všechny nedodělky 
odstraněny. V průběhu prací na odstranění těchto nedodělků není možné, aby zhotovitel 
nábytku prováděl v rámci tohoto objektu montáž nábytku dle uzavřené smlouvy o dílo. 
Termín pro odstranění vad a nedodělků je stanoven v průběhu měsíce listopadu 2020. 
Zhotovitel nábytku dodá a naistaluje veškerý předmět plnění do tohoto objektu v termínu do 
10 dní ode dne výzvy objednatele. O nemožnosti dodání byl zhotovitel informován po 
podpisu smlouvy. Tento dodatek je uzavírán z důvodu neumožnění vstupu zhotovitele 
nábytku do výše uvedených objektů z důvodu odstraňování vad a nedodělků u podlahových 
krytin zhotovitelem stavby.

Smluvní strany se dohodly na změně jejího obsahu uzavření dodatku v tomto znění:

1. V Článku III. TERMfN A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavec 1. nově zní: Zhotovitel se zavazuje 
dodat předmět díla a předat jej objednateli v termínu:

a. do 10 dní od data podpisu smlouvy pro objekty na adrese ulice Malá, Nové 
Město na Moravě,

b. do 10 dní od výzvy objednatele, že je možné zboží dodávat do objektů na 
adrese ulice U Křížku, Žďár nad Sázavou,

a to tak, aby nejpozději do konce uvedených lhůt bylo možné veškeré vybavení předmětu 
díla řádně užívat.

ČI. 3
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

smluvní strana obdrží jedno z nich.
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3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že tento byl sepsán na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz 
toho připojují své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvni strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Kraj.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Za objednatele v Jihlavě dne Za zhotovitele v Pelhřimově dne
dle data elektronického podpisu dle data elektronického podpisu

Mirhal ■.? Digitálně podep5al 
I V I 11.1 I u i Mícha| Janeček

I ~ Z Datum: 2020.11.10 J3 neČek l2:08:34 +0100'

Mgr. Pavel Franěk 
náměstek hejtmana kraje 

elektronicky podepsáno

Michal Janeček 
jednatel

elektronicky podepsáno

Franěk PavelMgrfí.
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