
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 4 k POKYNU K REALIZACI Č. 8
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdě/š/ch dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná HKomp/exn/ bezpečnostní
systém pro Dopravn/podnik hl. m. Prahy, akciová společnost7 sestávaj/c/ zejména z dodávky a implementace
bezpečnostnl techniky, informačnl a komunikační technologie a drážn/zabezpečovac/ techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen NSmlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 OS 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajícŕ Ing. jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Be. Magdalenou Češkovou,

místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajícŕ Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvaluji podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změnu Pokynu k realizaci Č.8 ze dne 6.6.2014 (dále jen
,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 7, Realizace rekonstrukce EZS zabezpečení portálu OH

Obsah Změny:
1. V období mezi projektováním a realizací došlo k využití volných optických vláken v kabelové

spojce, proto není možné realizovat projektované připojení nového optického kabelu do stávajÍcÍ
spojky, ale nový optický kabel bude připojený do šm v oh.

2. Při koordinaci napájeni s projektem ASDŘ-T vznikla proti původnImu plánu potřeba doplnit do
rozvaděče dodaného v druhém projektu jistič a proudový chránič. "

výše popsaná navržená Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem
oboustranně schválena.

Tato Změna nemá dopad do harmonogramu realizace.

Upravený výkaz výměr v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu vyčísluje dopad Změny na cenu
Pokynu. Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o 198 695,16 KČ bez DPH.



VPrazedn" 17 -06- 2015

Dopravní po n . . ,
akciová společnost
Ing. jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva

Dopravm podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Be. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva

AŽD Pra .r.o.

Ing. Roman Juřík,
jednatel
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