
D O D A T E K č . 2 K E
O D Í L O

S M L O U V Ě

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

„Rekonstrukce oplocení skládky Stogrova Huť“

číslo smlouvy zhotovitele: 

1. Smluvní strany

číslo smlouvy objednatele: 256/P/2016

.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946 
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Štícha

Zástupce ve věcech technických:

p. .................... 

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen: 

..........................

(dále jen objednatel)

tel.: 387 021 010 

tel.: ....................

tel.: ....................

.2 Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:

KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.

Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí

Ing. Martinem Sellnerem, Jaroslavem Fleišmanem - jednateli
tel.: 388329167 fax: 388329248

IČ: 60647621 DIČ: CZ60647621

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4350

Bankovní spojení: ...................................................... ..................................

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Martin Sellner tel.:...................

Zástupce ve věcech technických:
Jaroslav Fleišman tel.: ..................

Odpovědný stavbyvedoucí:
Jaroslav Fleišman. tel.: ..................

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.



Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 
mění bod 3.1 smlouvy o dílo nově zní takto:

3. Termín plnění
3.1. Předání staveniště: do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

Dokončení prací: 30. 4. 2017

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento 
podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

České Budějovice, dne: 1 3  ' 0 2 "  2017 Konopiště, dne: 8.2.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:
Spt áva a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanické 2133/10,37010 Č. Budějovice

ředitel organizace Inj
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