
 
DODATEK č. 2  

S M L O U V Y  O DILO   
 

„Dopracování Oznámení záměru – Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. 
etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ 

  
 

uzavřené dne 31.1.2020  
podle § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

  
 
Letiště Karlovy Vary s.r.o.  

 
se sídlem:    K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary 
IČO:     26367858 
DIČ:     CZ26367858 
bankovní spojení:   Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:  19736341/0100 
zastoupená:    Ing. Jiřím Posem, jednatelem společnosti  
 
v technických věcech oprávněn jednat:  
Ing. Václav Černý, provozní ředitel, e-mail: vaclav.cerny@airport-k-vary.cz 
tel.: 602 455 244 
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 
15872 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
 
DEKONTA, a.s.  
 
se sídlem:    Dřetovice 109, 273 42, Stehelčeves  
korespondenční adresa:  Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5 
IČO:     25006096 
DIČ:     CZ25006096 
bankovní spojení:   Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:  1452190217/0100 
zastoupená:    Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva  
 
v technických věcech oprávněn jednat:  
Ing. Pavel Veselý, Osoba oprávněná podle § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., č. j. 
osvědčení nebo rozhodnutí o udělení autorizace MŽP č. j.: 12806/1491/  OPVŽP/94  
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
12280 
 
na straně druhé jako zpracovatel (dále jen „zpracovatel“) 
 

Výše uvedené strany smlouvy se dohodly na uzavření dodatku č. 2 k výše uvedené 

smlouvě, a to v následujícím znění. 
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Úvodní ustanovení 

Zpracovatel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky uveřejněné/zahájené dne 27. 
12. 2019 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky „Dopracování Oznámení 
záměru „Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, Rozšíření a prodloužení RWY 
11/29“ do formy Dokumentace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí“. 
 
Tento dodatek je zpracován v návaznosti na požadavek odboru životního prostředí  
Krajského úřadu Karlovarského kraje, který ve svém vyjádření ze dne  23.9.2020 
k uvažovanému záměru považuje jeho možný vliv na významné evropské lokality 
ptačí oblasti za významný a požaduje provést vyhodnocení tohoto záměru dle §45 i 
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění odborným subjektem s autorizací (tzv. 
NATUROVÉ hodnocení). V souvislosti s tímto vyjádřením došlo z objektivních 

důvodů ve smyslu § 2913 odst. (2) zákona č. 89/2012 S., občanského zákoníku ke 
skutečnosti, kterou zpracovatel nemohl předpokládat a které nedokázal zabránit a 
která vyvolala prodlení ve zpracování zakázky oproti původně dohodnutým 
termínům.  
 
 

 

Změna článku 1 

Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je zpracování záměru do formy dokumentace na 
prodloužení a rozšíření stávající zpevněné vzletové a přistávací dráhy ze 
současné délky 2150 m na projektovanou délku 2510 m a ze současné 
šířky 30 m na plánovanou šířku 45m včetně dalších stavebních úprav 
popsaných ve výzvě k podání nabídky na Dopracování Oznámení záměru – 
Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 
11/29“.  

 

1.2. Předmětem této smlouvy je vyhodnocení možného vlivu záměru na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném 
znění.  

 

Změna článku 2 

Doba plnění a místo plnění 

2.1. Zpracovatel se zavazuje zpracovat a předat zpracování záměru nejpozději 
do10.1.2021 

2.2. Doba plnění:  

Zahájení prací      1.2.2020 

Předání  pracovní verze dokumentace   3.9.2020 

Provedení korektury zadavatelem   30.9.2020 

Předání finální verze dokumentace  

vč. NATUROVÉHO hodnocení ke kontrole              10.1.2021 

Souhlas zadavatele s finální verzí   22.1.2021 

Tisk požadovaného počtu výtisků   25.1.2021 

2.3. Místem plnění veřejné zakázky je areál letiště Karlovy Vary. 
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Změna článku 3 

Odměna za plnění, úhrada nákladů 

3.1. Cena za provedení předmětu smlouvy  

Celkem vč. DPH:   920 810,- Kč 

DPH (21 %)                     159 810,- Kč       

Celkem bez DPH:                    761 000,- Kč 

 

a to dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.   

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel 
a jeden převezme zpracovatel. 

Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku č. 2 je jim jasný a srozumitelný a je 
projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

Dodatek č. 2 podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv, dle 
ustanovení § 2, odst. 1, písm. n), zákona č. 340/2015 Sb. – zákon o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění provede 
objednatel, který vyrozumí zpracovatele o tom, k jakému datu se tak stalo. 

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o 
registru smluv). 

 

 

 
V Karlových Varech dne:     V Praze dne: 
 

 
Za objednatele:                                                    Za zpracovatele:  
 
 
 
 
..............................................    ............................................. 
Ing. Jiří Pos,  Ing. Jan Vaněk, MBA,  

jednatel společnosti                                                     člen představenstva 

oprávněn jednat na základě 
společenské smlouvy ze dne 
10.1.2020 

 

 

 

 

 

 


