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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

na komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum 
stavby: Výstavba trasy I. D metra  

 Smluvní strany:  

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 000 05 886 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

a 

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

číslo smlouvy Objednatele: 000459 00 19 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Společnost GTM TRASY I.D METRA  

Správce společnosti INSET s.r.o. 

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,   

sp. zn. C 234236 

zastoupená:  obchodním ředitelem společnosti INSET s.r.o. 

a 

Společník GeoTec-GS, a.s. 

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 

IČO: 25103431, DIČ: CZ25103431 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,   

sp. zn. B 4524 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 (Objednatel a Poskytovatel dále též souhrnně jako „Smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené 
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dne 27.5.2019 s názvem „SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB na komplexní geotechnický monitoring pro 
geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra“ níže uvedeného obsahu (dále jen „Dodatek č. 1“). 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1: 

 

PREAMBULE 

 

Vzhledem k tomu, že,   

(A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných služeb a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo č. Objednatele 000459 00 19 
uzavřené dne 27.5.2019 s názvem „SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB na komplexní geotechnický 
monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra“ (dále jen „Smlouva“); 

(B) tyto dodatečné služby a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních služeb dle Smlouvy 

a stejně tak pro řádné dokončení díla;   

(C) Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, 
dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze 
Smluvních stran vlastním zaviněním nepřičinila;              

(D) a vzhledem k tomu, že Smluvní strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv 
a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského 
zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 nehodlají svůj dosavadní 
právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by 
porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež 
předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě následujícího znění: 

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1  

2.1.       Předmět Smlouvy v článku 3. Smlouvy se v odstavci 3.7, bodu f) „Sledování stávajících traťových 
tunelů metra C“, upřesňuje o specifikaci měřicí metody. Robotické elektrooptické sledování 
prostorové pozice instalovaných bodů se nahrazuje automatickým systémem velmi přesných 
indikátorů změn náklonů bez dopadu na cenu služeb. Podrobný popis změny je uveden v Příloze 
č. 1 tohoto Dodatku č. 1 s názvem „Návrh na změnu stavby, Změnový list 02/GTM“, jehož 
nedílnou součástí jsou jeho Přílohy č. 1 až Příloha č. 5. 

2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně rozsahu a ceny poskytovaných služeb. Podrobný 
popis změny je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 s názvem „Návrh na změnu stavby, 
Změnový list 03/GTM“, jehož nedílnou součástí jsou jeho Přílohy č. 1 až Příloha č. 5. 

 2.3.    Článek 8. Smlouvy (CENA SLUŽEB) odst. 8.1 se ruší a nově zní: 

 „8.1 Celková cena za poskytování Služeb činí částku ve výši 164 531 822,- Kč bez DPH. Tato cena 
je přijatou cenou, která představuje odhad ceny Služeb vytvořený na základě množství prací, 
výkonů a dodávek, které Objednatel odhadl a uvedl v soupisu prací a jednotkových cen, ke kterým 
se Zhotovitel zavázal v nabídce, ve znění změn dle Dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „Přijatá 
cena díla“).“ 
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Cena bez DPH 

Původní cena díla celkem 164 192 462,00 Kč 

Celková cena za vícepráce a méněpráce 

dle Dodatku č. 1 

        339 360,00 Kč 

Nová cena díla celkem 164 531 822,00 Kč 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní články a ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. Práva a 

povinnosti, které vzniknou dle tohoto Dodatku č. 1, se řídí Smlouvou. 

2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.  

2.3 Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou: 

Příloha č. 1 – Návrh na změnu stavby, Změnový list 02/GTM a Změnový list 03/GTM 

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou pouze krycí listy předmětných změnových listů, 
zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 
1. (tj. nejsou s tímto Dodatkem č. 1 fyzicky svázány). Smluvní strany potvrzují, že mají jedno 
originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.  

2.4 Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve třech stejnopisech s platností 
originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a každý z Poskytovatelů obdrží po jednom stejnopise. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu 

připojují svoje podpisy. 

Objednatel 

V Praze dne  

 

Poskytovatel 

V Praze dne  

 

 

......................................................................... 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

Ing. Petr Witowski, 

předseda představenstva 

 

 

 

......................................................................... 

Ing. Ladislav Urbánek,  

místopředseda představenstva 

......................................................................... 

Společnost GTM TRASY I.D METRA  

INSET s.r.o. 

obchodní ředitel společnosti INSET s.r.o. 
 

 

......................................................................... 

GeoTec-GS, a.s. 

Mgr. Filip Dudík, 

předseda představenstva 
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......................................................................... 

GeoTec-GS, a.s. 

Ing. Antonín Kropáček,  
místopředseda představenstva 

 


