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Číslo smlouvy zhotovitele: 
GASCO spol. s r.o.: 8073

EVT Stavby s.r.o.: 075/2017

EUROVIA CS, a.s.: 1519.8070537MBE

Číslo smlouvy objednatele: DSO 1/2018
DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

 „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:






I.





Smluvní strany

DSO Oldřiš – Borová
se sídlem:

          
Oldřiš 132, 569 82 Borová
Osoba oprávněná jednat:     
Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá 
Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Bankovní spojení: 


Číslo účtu:




Identifikační číslo:

720 74 248

DIČ:



CZ 72074248
dále jen „Objednatel“
sdružení společností: „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“ 
GASCO spol. s r.o. („Společník 1“ nebo „Správce“)

se sídlem:


Vodárenská 22, 530 03 Pardubice - Nemošice
zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192
Oprávněný zástupce:


- ve věcech smluvních:
Ing. Patrik Voženílek, prokurista společnosti
- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:


Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

150 49 035



DIČ:



CZ 15049035
EVT Stavby s.r.o. („Společník 2“)

se sídlem:


V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy




zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
Oprávněný zástupce:



- ve věcech smluvních:
p. Josef Kunc, jednatel společnosti



- ve věcech technických:






- ve věcech stavby:




Identifikační číslo:

252 60 766




DIČ:



CZ 25260766
EUROVIA CS, a.s. („Společník 3“)

se sídlem:


U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4




zapsán v OR vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Oprávněný zástupce:



- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:


Identifikační číslo:

452 74 924




DIČ:



CZ 45274924
dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“
Se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo

II.
Předmět Dodatku č. 6
1. Předmětem Dodatku č. 6 je změna ve stavební a technologické části ČOV, která je podrobně specifikovaná ve Změnovém listu č. 3, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6. Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. 
2. Úprava (upřesnění) článku V. předcházejícího Dodatku č. 5.
III.

Cena díla

1. Cena za provedení díla uvedená v článku VII. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem II. tohoto Dodatku č. 6 mění na základě změny předmětu díla dle článku III. Smlouvy o dílo a činí. 

	Položka
	Nabídková cena v Kč

(bez DPH)
	DPH
15 %
	DPH
21 %
	Nabídková cena v Kč

(vč. DPH)

	nabídková cena dle výkazu výměr
	184.932.618,41
	0,-
	38.835.849,87
	223.768.468,28


	Celková cena dle Dodatku č. 5
	188.176.298,65
	0,-
	39.517.022,72
	227.693.321,37

	Změnový list č. 3
	1186653,13
	0,-
	249.197,16
	1.435.850,29

	Celková nabídková cena
	189.362.951,78
	0,-
	39.766.219,87
	229.129.171,65


IV.

Úprava (upřesnění) čl. V. Dodatku č. 5.

1. Znění předmětného ustanovení Dodatku č. 5 se mění následovně:

S ohledem na Plánovací smlouvu mezi Zadavatelem a Pardubickým krajem ze dne 21. 2. 2020 (která je přílohou č. 2 Dodatku č. 6) týkající se budoucí realizace rekonstrukce silnice III/35724, upravuje Zadavatel znění třetího odstavce čl. XIV. Záruční podmínky a odpovědnost za vady. Nové znění čl. XIV odst. 3 Smlouvy o dílo zní následovně:   

„3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla. Na provizorní výspravu silnice III/35724 poskytuje Zhotovitel záruku v délce 24 měsíců, přičemž předmětná záruka končí předáním staveniště vybranému dodavateli, vzešlého ze zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš“ realizované zadavatelem Pardubický kraj.“ 
V.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 6 v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 6 zajistí Objednatel.
2. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 6 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 - Změnový list č. 3


Příloha č. 2 - Plánovací smlouva ze dne 21. 2. 2020
V Oldřiši dne






V Pardubicích dne 
za Objednatele:





za Zhotovitele:
……………………….




……………………….
Michal Serafin





Ing. Patrik Voženílek

starosta obce Oldřiš





prokurista společnosti








GASCO spol. s r.o.
……………………….




……………………….
Mgr. Lenka Tlustá





p. Josef Kunc 
Starostka obce Borová




jednatel společnosti








EVT Stavby s.r.o. 









……………………….
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