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Číslo smlouvy zhotovitele: 
GASCO spol. s r.o.: 8073

EVT Stavby s.r.o.: 075/2017

EUROVIA CS, a.s.: 1519.8070537MBE

Číslo smlouvy objednatele: DSO 1/2018
DODATEK č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

 „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:






I.





Smluvní strany

DSO Oldřiš – Borová
se sídlem:

          
Oldřiš 132, 569 82 Borová
Osoba oprávněná jednat:     
Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá 
Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Bankovní spojení: 


Číslo účtu:




Identifikační číslo:

720 74 248

DIČ:



CZ 72074248
dále jen „Objednatel“
sdružení společností: „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“ 
GASCO spol. s r.o. („Společník 1“ nebo „Správce“)

se sídlem:


Vodárenská 22, 530 03 Pardubice - Nemošice
zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192
Oprávněný zástupce:


- ve věcech smluvních:
Ing. Patrik Voženílek, prokurista společnosti
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:


Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

150 49 035



DIČ:



CZ 15049035
EVT Stavby s.r.o. („Společník 2“)

se sídlem:


V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy




zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
Oprávněný zástupce:



- ve věcech smluvních:
p. Josef Kunc, jednatel společnosti



- ve věcech technických:





- ve věcech stavby:




Identifikační číslo:

252 60 766




DIČ:



CZ 25260766
EUROVIA CS, a.s. („Společník 3“)

se sídlem:


U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4




zapsán v OR vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Oprávněný zástupce:



- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:


Identifikační číslo:

452 74 924




DIČ:



CZ 45274924
dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“
Se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo

II.
Předmět Dodatku č. 7
1. Předmětem Dodatku č. 7 je změna termínu dokončení - provedení díla. 
1.1. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je fakt, že k datu 24. 09. 2020 je evidováno 81 projekčních změn, které jsou průběžně vedeny v zápisech z kontrolních dnů stavby a řešeny na úrovni AD, TDS a Objednatele. Všechny tyto změny zpozdily výstavbu z důvodu reorganizace pracovních skupin, objednávání materiálu apod. Součástí těchto podstatných změn byly i ztížené podmínky pro výstavbu kanalizace, např. zastižení těžko rozpojitelných hornin, které zpozdily výstavbu jak na samotných řadech, tak na nemožnosti provedení protlaků atd. 
1.2. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je dodávka a montáž změněné technologie čistírny odpadních vod, kdy termín dodání výrobků je 6-8 týdnů od účinnosti Dodatku č. 6. Následně je možné teprve zahájit montáž, kompletaci ČOV a spuštění zkušebního provozu.

1.3. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je provedení finálních povrchových úprav místních komunikací, které je technologicky vhodné provést až po dotvarování zásypu v zimním období. 
1.4. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je samotná administrace finálních změnových listů, které budou reflektovat skutečně provedené práce, jejichž stav bude znám až po dokončení všech prací, a to s ohledem na množství změn, které ještě mohou nastat.  

1.5. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je složitá situace v ČR, kdy je výstavba ovlivněna různými vládními opatřeními v souvislosti s COVID-19. (např. karanténa pracovníků).
III.

Termín plnění

1.
Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 30. 06. 2021 vyjma změněné skladby komunikace III/35724. Termín dokončení této komunikace je stanoven na 
31. 10. 2021. 

IV.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 7 v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 7 zajistí Objednatel.
2. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 7 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
V Oldřiši dne






V Pardubicích dne 
za Objednatele:





za Zhotovitele:
……………………….




……………………….
Michal Serafin





Ing. Patrik Voženílek

starosta obce Oldřiš





prokurista společnosti








GASCO spol. s r.o.
……………………….




……………………….
Mgr. Lenka Tlustá





p. Josef Kunc 
Starostka obce Borová




jednatel společnosti








EVT Stavby s.r.o. 









……………………….
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