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1/2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy dvorany v 1.NP  

budovy radnice - PD“       

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.  10596/2020/OIMH na zhotovení projektové dokumentace 
vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru 
 
uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:   Ing. Zuzanou Ožanovou, starostkou městského obvodu, 
ve věcech technických:   Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství, 
  Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic 

a místního hospodářství,  
Ing. Monikou Frydrychovou, referentkou oddělení investic, odboru investic 
a místního hospodářství  

________________________________________________________________________________________ 
IČO:     00845451 
DIČ:     CZ 00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:      XXXXXXXXXX 
    XXXXXXXXXX  
Číslo účtu:    XXXXXXXXXX 
________________________________________________________________________________________ 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
minimalistic s.r.o. 
Sídlo:    Husinecká 903/10, 130 00 Praha 
Zastoupený:  
ve věcech smluvních:  XXXXXXXXXX 
ve věcech technických:  XXXXXXXXXX     
________________________________________________________________________________________ 
IČO:    03055159 
DIČ:     CZ03055159 
Peněžní ústav:   XXXXXXXXXX 
VS:    XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
Zapsán:    u Městského soudu v Praze, spisová značka C 226807 
 
______________________________________________________________________________________ 
dále jen „zhotovitel“ 
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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo 10596/2020/OIMH 

čl. I. 

Úvodní ustanovení 

1. Dne 13. 8. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10596/2020/OIMH na vypracování 
studie a projektové dokumentace změny stavby před dokončením a projektové dokumentace řešení 
nových elektro přípojných pozic, kdy projektová dokumentace bude v podrobnostech pro provádění 
stavby, vše pro akci „Stavební úpravy dvorany v 1.NP budovy radnice“ (dále jen „stavba“) včetně 
zajištění výkonu související inženýrské činnosti, funkce koordinátora BOZP v přípravě stavby 
a autorského dozoru (dále jen „smlouva“).  

čl. II. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednané v čl. III odst. 3.1 a 3.2 smlouvy 
z důvodu vážné situace týkající se epidemie koronaviru (CoV-2019), která brání plnit smluvní povinnost.  
Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž 
se smlouva mění následovně: 

Text v čl. III odst. 3 se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním: 

„Projektová dokumentace: 

3.1 změny stavby před dokončením dle čl. II. odst. 1 písm. B) v podrobnostech pro provádění stavby 
vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. podané 
žádosti o vydání stavebního povolení případně ohlášení pro stavbu (s potvrzením o podání této žádosti 
na příslušný stavební úřad) a plán BOZP (dle čl. II. odst. 1 písm. D1) bude objednateli předána v termínu 
do 15. 1. 2021.  

3.2 pro stavební povolení případně ohlášení dle čl. II. odst. 1 písm. C) v podrobnostech pro provádění 
stavby vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy 
vč. podané žádosti o vydání stavebního povolení případně ohlášení pro stavbu (s potvrzením o podání této 
žádosti na příslušný stavební úřad) a plán BOZP (dle čl. II. odst. 1 písm. D2) bude objednateli předána 
v termínu do 15. 1. 2021.“  

čl. III. 

Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno 
a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě 
vyhotovení. Tento dodatek se stává  nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  

3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají  v platnosti beze změn. 

4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.  

5. K uzavření a podpisu této smlouvy byla dle čl. 5 Výjimky v postupu zadání veřejné zakázky 
ve finančních pásmech A - C směrnice SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené 
usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 
4. 5. 2019 zmocněna Ing. Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu.  
 

Za objednatele     Za zhotovitele 

Datum: 10. 11. 2020    Datum: 9. 11. 2020 

Místo:   Ostrava     Místo: Ostrava 

 

__________________________________  __________________________________ 

Ing. Zuzana Ožanová    XXXXXXXXXX 

starostka městského obvodu    XXXXXXXXXX 


