
Polní cesty v k.ú. Horní Ředice 

DODATEK Č. 3 

 ke smlouvě o dílo č. obj. č. 1  248-2020-544101, č. zhot. 201230681 

 ze dne 11.5.2020 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel č. 1:                                     Česká republika - Státní pozemkový úřad  

     Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

      zastoupený:      Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický 
kraj 

      v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice  
      Tel.:    xxxx     
      E-mail:    pardubicky.kraj@spucr.cz 
      ID DS:    z49per3 
      Bankovní spojení:   ČNB   
      Číslo účtu:    3723001/0710 
      IČO:    01312774                                                                  
      DIČ:    není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel č. 1“) 

 

 

Objednatel č. 2:   Ředitelství silnic a dálnic ČR  

 sídlo:    Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

 zastoupený:    Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem 

      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice  

      v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby 

      Doručovací adresa:   Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, 

     Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice     

      Tel.:    xxxx    

      E-mail:         xxxx 

      ID DS:    zjq4rhz 

      Bankovní spojení:   ČNB   

      Číslo účtu:    20001-15937031/0710 

      IČO:    65993390                                                                  

      DIČ:    CZ65993390  

(dále jen „objednatel č. 2“) 

 

společní objednatelé na základě uzavřené Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 

10.1.2019. 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                    COLAS CZ, a.s.  

Sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

    zastoupený:                                          Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever 

    tel./fax:                                                  xxxx  / xxxx 



    e-mail:                                                   xxxx 

    ID DS: 4indfqd 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx       

    tel./fax:                                                                 xxxx 

    e-mail:            xxxx 

    bankovní spojení:            Komerční banka a.s.   

    číslo účtu:            7408201/0100   

    IČO:            26177005   

    DIČ:            CZ26177005 – je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 6556. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

V souladu se zněním Čl. XVIII. bodem 5 smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody 

přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. 

 

Čl. I  Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je změna celkové ceny za provedení díla z důvodu 

víceprací – na základě skutečností zjištěných po odkrytí celé zemní pláně, které jsou lokálně 

odlišné oproti předpokladům v projektové dokumentaci je potřeba dílčích úprav projektu. 

• HPC 2 – úsek křižovatka s VPC 1 – cca km 0,580: zřízení drenáže podél cesty a její 

vyústění do koryta HOZ. V křižovatce bude na zlepšenou zeminu rozprostřena vrstva 

z LK tl. 0,25 m s prosypáním fr. 0-100. 

• HPC 2 – úsek podél příkopu: po cca 50 m zřídit štěrková péra (fr. 32-63 se separační 

• geotextilií) pro odvod vody z pláně do příkopu. 

• VPC 1 v úseku ZÚ – km 0,080: Na zlepšenou zeminu bude rozprostřena vrstva z LK 

tl. 0,25 m s prosypáním fr. 0-100. 

• VPC 1 – v místech, kde je v aktivní zóně písčitá zemina (konec SO 104 a zřejmě celé 

SO 105) navrhujeme na SO 104 na pláň položit separační geotextilii (cca 100 bm), u 

SO 105 provést bez geotextilie dle projektu. 

• Křižovatka VPC 1 a VPC 3: zřízení drenáže podél cesty VPC 1 a podél cesty VPC 3 a 

její vyústění do stávajících meliorací. Na zlepšenou zeminu bude rozprostřena vrstva 

z LK tl.0,25 m s prosypáním fr. 0-100. 

 

Vícepráce: 

Bez DPH činí           528 947,86 Kč 

DPH 21%           111 097,05 Kč 

Celková cena vč.DPH         640 026,91 Kč  

 

Z toho: 

Objednatel č. 1 uhradí: 

Bez DPH činí             392 417,34 Kč  

DPH 21 %              82 407,64 Kč 



Celková cena vč. DPH činí           474 824,98 Kč 

 

Objednatel č. 2 uhradí:         

Bez DPH činí            136 530,52 Kč  

DPH 21%              28 671,41 Kč 

Celková cena vč. DPH činí          165 201,93 Kč 

 

Z tohoto důvodu se mění Čl. III Cena díla odst. 4 takto: 

Celková cena za provedení díla: 

Bez DPH činí       15 572 974,82 Kč 

DPH 21 %         3 270 324,71 Kč   

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  18 843 299,53 Kč 

Z toho: 

Objednatel č. 1 uhradí: 

Bez DPH činí        6 520 973,89 Kč 

DPH 21 %        1 369 404,52 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   7 890 378,41 Kč 

 

Objednatel č. 2 uhradí: 

Bez DPH činí        9 052 000,93 Kč 

DPH 21 %        1 900 920,20 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí            10 952 921,13 Kč 

 

Zároveň dodatek č. 3 na základě víceprací řeší změnu termínu dokončení stavebních prací 

z 31.10.2020 na 15.11.2020. 

 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní 

strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1. 

3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

Za objednatele č. 1:     Za zhotovitele: 

V Pardubicích dne 13.10.2020   V Praze dne 12.10.2020 

 



 

……………………………..     …………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera      Ing. Pavel Keller 

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj    ředitel oblasti Sever 

        COLAS CZ, a.s. 

 

Za objednatele č. 2: 

V Pardubicích dne 13.10.2020 

 

…………………………….. 

Ing. Bohumil Vebr 

ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 474 824,98

591/17-1

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

COLAS CZ, a.s.

392 417,34

Sazba daně Základ daně Výše daně

392 417,34 82 407,6421,00%

0,00 0,0015,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 591/17-1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

279 269,51230 801,25
591/17-5-

Z8/20
SO 103 Polní cesta VPC1 - vícepráce

392 417,34 474 824,98

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

195 555,47161 616,09
591/17-3- 

Z8/20
SO 102 Polní cesta HPC2 - vícepráce

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

17. 8. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

SPÚ Pobočka Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 616,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 161 616,09 21,00% 33 939,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 195 555,47

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

591/17-3- Z8/20 - SO 102 Polní cesta HPC2 - vícepráce

COLAS CZ, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Pardubice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 161 616,09

HSV - Práce a dodávky HSV 161 616,09

    1 - Zemní práce 67 679,48

    2 - Zakládání 62 309,22

    8 - Trubní vedení 31 627,39

591/17-3- Z8/20 - SO 102 Polní cesta HPC2 - vícepráce

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Pardubice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 161 616,09

D HSV Práce a dodávky HSV 161 616,09

D 1 Zemní práce 67 679,48

1 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 51,935 498,38 25 883,37 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV drenáž = dl.*hl*š

VV (drenaz_tuha+drenaz_hadice+trubky200)*(0,7*0,4) 42,560

VV péra = počet * (š*h*dl)

VV 15 * (0,5*0,5*2,5) 9,375

VV výkopek Součet 51,935

2 K 171152121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 43,750 57,14 2 499,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky. 

P
Poznámka k položce: 

s prosypáním frakcí 0-100

VV sanace z LK

VV 175*0,25 43,750

3 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 87,500 383,81 33 583,38 CS ÚRS 2020 01

PP kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250

VV 43,75*2 'Přepočtené koeficientem množství 87,500

4 K R2 Přebytečný výkopek m3 51,935 110,00 5 712,85

PP Přebytečný výkopek, zahrnuje náklady na likvidaci přebytečného výkopku v souladu s platnou legislativou, včetně dopravy

VV výkopek 51,935

D 2 Zakládání 62 309,22

5 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 45,855 691,72 31 718,82 CS ÚRS 2020 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

16 až 63 mm

P

Poznámka k položce: 

šterková péra podél příkopu a drenáž 

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

591/17-3- Z8/20 - SO 102 Polní cesta HPC2 - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV počet per*rozměr(d*š*v)

VV 15*(0,5*0,5*2,5) 9,375

VV dl. drenáže * š * hl

VV (drenaz_tuha+drenaz_hadice+trubky200)*0,4*0,6 36,480

VV Součet 45,855

6 K 212751106
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 

meliorace
m 55,000 254,92 14 020,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž 

tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. 

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů, části A 01. 

VV drenaz_hadice 55 55,000

7 K 212752112
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 

pro liniové stavby
m 65,000 254,92 16 569,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž 

tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. 

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů, části A 01. 

VV drenaz_tuha 65 65,000

D 8 Trubní vedení 31 627,39

8 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 32,000 103,83 3 322,56 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny 

náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub 

kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV trubky200 32 32,000

9 M 28611169 trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8 m 32,000 235,59 7 538,88 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8

VV trubky200 32,000

10 K 894811141 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm kus 5,000 4 153,19 20 765,95 CS ÚRS 2020 01

PP
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, 

hloubka od 860 do 1230 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu. 2. V cenách je započteno i fixování 

šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. 

Lapač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. 

VV 5 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

SPÚ Pobočka Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 801,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 230 801,25 21,00% 48 468,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 279 269,51

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

591/17-5-Z8/20 - SO 103 Polní cesta VPC1 - vícepráce

COLAS CZ, a.s.

Strana 9 z 13



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Pardubice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 230 801,25

HSV - Práce a dodávky HSV 230 801,25

    1 - Zemní práce 167 621,79

    2 - Zakládání 56 887,48

    8 - Trubní vedení 6 291,98

591/17-5-Z8/20 - SO 103 Polní cesta VPC1 - vícepráce

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Pardubice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 230 801,25

D HSV Práce a dodávky HSV 230 801,25

D 1 Zemní práce 167 621,79

1 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 38,280 498,38 19 077,99 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV drenáž - dl.*hl*š

VV výkopek drenaz_tuha*0,7*0,4+drenáž_hadice100*0,7*0,4+trubky200*0,25*0,4 38,280

2 K 171152121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 175,000 57,14 9 999,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky. 

P
Poznámka k položce: 

s prosypáním frakcí 0-100

VV sanace u křižovatky s HPC 2

VV 80*5*0,25 100,000

VV sanace u křižovatky s VPC 3

VV 60*5*0,25 75,000

VV Součet 175,000

3 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 350,000 383,81 134 333,50 CS ÚRS 2020 01

PP kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250

VV 175*2 'Přepočtené koeficientem množství 350,000

4 K R2 Přebytečný výkopek m3 38,280 110,00 4 210,80

PP Přebytečný výkopek, zahrnuje náklady na likvidaci přebytečného výkopku v souladu s platnou legislativou, včetně dopravy

VV výkopek 38,280

D 2 Zakládání 56 887,48

5 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 38,280 691,72 26 479,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

16 až 63 mm

P

Poznámka k položce: 

drenáž 

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (drenaz_tuha+drenáž_hadice100)*0,4*0,7 37,520

VV trubky200*0,25*0,4 0,760

VV Součet 38,280

6 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 

meliorace
m 54,000 185,46 10 014,84 CS ÚRS 2020 01

PP
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž 

tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. 

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů, části A 01. 

P
Poznámka k položce: 

u křižovatky s VPC 3

VV drenáž_hadice100 54 54,000

7 K 212752112
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 

pro liniové stavby
m 80,000 254,92 20 393,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž 

tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. 

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů, části A 01. 

VV drenaz_tuha 20+60 80,000

D 8 Trubní vedení 6 291,98

8 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 7,600 98,82 751,03 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny 

náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub 

kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV trubky200 7,6 7,600

9 M 28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8 m 7,600 182,60 1 387,76 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8

VV trubky200 7,600

10 K 894811141 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm kus 1,000 4 153,19 4 153,19 CS ÚRS 2020 01

PP
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, 

hloubka od 860 do 1230 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu. 2. V cenách je započteno i fixování 

šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. 

Lapač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. 

VV 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 165 201,93

591/17-2

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

COLAS CZ, a.s.

136 530,52

Sazba daně Základ daně Výše daně

136 530,52 28 671,4121,00%

0,00 0,0015,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 591/17-2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

117 542,2797 142,37
591/17-9-

Z8/20
SO 107 Polní cesta VPC 3 - vícepráce

136 530,52 165 201,93

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

47 659,6639 388,15
591/17-6-

Z8/20
SO 104 Polní cesta VPC1 - vícepráce

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

25. 8. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

SPÚ Pobočka Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 388,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 39 388,15 21,00% 8 271,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 659,66

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

591/17-6-Z8/20 - SO 104 Polní cesta VPC1 - vícepráce

COLAS CZ, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Pardubice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 388,15

HSV - Práce a dodávky HSV 39 388,15

    1 - Zemní práce 5 003,32

    2 - Zakládání 6 490,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 893,90

591/17-6-Z8/20 - SO 104 Polní cesta VPC1 - vícepráce

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Pardubice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 388,15

D HSV Práce a dodávky HSV 39 388,15

D 1 Zemní práce 5 003,32

1 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 8,224 498,38 4 098,68 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV drenáž - dl.*hl*š

VV výkopek (drenáž_hadice100)*0,8*0,4 8,224

2 K R2 Přebytečný výkopek m3 8,224 110,00 904,64

PP Přebytečný výkopek, zahrnuje náklady na likvidaci přebytečného výkopku v souladu s platnou legislativou, včetně dopravy

VV výkopek 8,224

D 2 Zakládání 6 490,93

3 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 42,405 27,28 1 156,81 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 

přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

P

Poznámka k položce: 

= opláštění zasaku 

VV opláštění drenáže dl * obvod v řezu

VV textilie (drenáž_hadice100)*(1,5*1,1) 42,405

4 M 69311067 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2 m2 42,405 13,39 567,80 CS ÚRS 2020 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2

P
Poznámka k položce: 

oplášťovaná plocha

VV textilie 42,405

5 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 

meliorace
m 25,700 185,46 4 766,32 CS ÚRS 2020 01

PP
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž 

tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. 

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů, části A 01. 

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

591/17-6-Z8/20 - SO 104 Polní cesta VPC1 - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV drenáž_hadice100 25,7 25,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 893,90

6 K 919726203 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m m2 530,000 52,63 27 893,90 CS ÚRS 2020 01

PP Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV cca 100m ke konci 

VV 530 530,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

SPÚ Pobočka Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 142,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 97 142,37 21,00% 20 399,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 542,27

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

591/17-9-Z8/20 - SO 107 Polní cesta VPC 3 - vícepráce

COLAS CZ, a.s.

Strana 9 z 13



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Pardubice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 142,37

HSV - Práce a dodávky HSV 97 142,37

    1 - Zemní práce 60 401,97

    2 - Zakládání 30 842,41

    8 - Trubní vedení 5 897,99

591/17-9-Z8/20 - SO 107 Polní cesta VPC 3 - vícepráce

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Pardubice Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 97 142,37

D HSV Práce a dodávky HSV 97 142,37

D 1 Zemní práce 60 401,97

1 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 31,500 498,38 15 698,97 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV drenáž - dl.*hl*š

VV výkopek drenáž_hadice100*0,9*0,4+trubky200+0,25*0,4 31,500

2 K 171152121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 50,000 57,14 2 857,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky. 

P
Poznámka k položce: 

s prosypáním frakcí 0-100

VV sanace u křižovatky s VPC 1

VV 50 50,000

3 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 100,000 383,81 38 381,00 CS ÚRS 2020 01

PP kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250

VV 50*2 'Přepočtené koeficientem množství 100,000

4 K R2 Přebytečný výkopek m3 31,500 110,00 3 465,00

PP Přebytečný výkopek, zahrnuje náklady na likvidaci přebytečného výkopku v souladu s platnou legislativou, včetně dopravy

VV výkopek 31,500

D 2 Zakládání 30 842,41

5 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 25,820 691,72 17 860,21 CS ÚRS 2020 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

16 až 63 mm

P

Poznámka k položce: 

drenáž 

VV drenáž_hadice100*0,9*0,4 25,200

VV trubky200*0,25*0,4 0,620

VV Součet 25,820

Polní cesty v k.ú. Horní Ředice - vícepráce

591/17-9-Z8/20 - SO 107 Polní cesta VPC 3 - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 

meliorace
m 70,000 185,46 12 982,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž 

tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. 

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů, části A 01. 

VV drenáž_hadice100 70 70,000

D 8 Trubní vedení 5 897,99

7 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 6,200 98,82 612,68 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny 

náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub 

kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV trubky200 6,2 6,200

8 M 28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8 m 6,200 182,60 1 132,12 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8

VV trubky200 6,200

9 K 894811141 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm kus 1,000 4 153,19 4 153,19 CS ÚRS 2020 01

PP
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, 

hloubka od 860 do 1230 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu. 2. V cenách je započteno i fixování 

šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. 

Lapač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. 

VV 1 1,000

Strana 13 z 13


