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Dodatek č. 2  

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Smluvní strany: 

 

1. Objednatel  
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice č. ú. xxxxxxxxxx 

IČ: 00274046       DIČ:CZ00274046 

 

 

2. Zhotovitel 

NDCon, s. r. o. 

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 

Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: KB, a. s. - Praha 1   č. ú. xxxxxxxxxx 

IČ:64939511      DIČ:CZ64939511 

 

 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo, jejímž 

předmětem je zhotovení „Aktualizace a doplnění PD“ - Rekonstrukce ulice Dlouhé  

a K Rybníčku a Cyklostezka Pražská - Branecká. 

1) Článek č. II se rozšiřuje takto: 

a) Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. II v bodě 1 

smlouvy o dílo navíc: 

 

 64 600,00 Kč bez DPH 

 13 566,00 Kč hodnota DPH 

 78 166,00 Kč včetně DPH 

 

b) Částka se navyšuje z důvodu rozšíření zpracování PD o rekonstrukci veřejného 

osvětlení v rozsahu stávající VO v ulici Dlouhé a K Rybníčku. Dochází tedy ke 

zvýšení objemu projekčních prací a související inženýrské činnosti. 

c) Zhotovitel předá PD v 6ti paré. Součástí každého paré bude CD, na kterém bude 

uložena PD ve formátu pdf a dwg (případně dxf nebo pln). 



2 

 

 

2) Článek č. III bod 1 se mění takto: 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto 

termínech: 

a. Zahájení prací 

Po podpisu smlouvy 

 

b. Předání prací 

Předání kompletních PD ve všech potřebných stupních včetně všech 

povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 29. 7. 2016 

 

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze 

smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí původní smlouvy. 

 

 

………………………….    ………………………….. 

Ing. Robert Michek, jednatel   Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI 


