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	TLZ č./verze:
	01

	Datum předložení TLZ:
	11. 8. 2020

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2019/0202

	Ze dne:
	dne 4. 6. 2020, zveřejněna dne 8. 6. 2020 v registru smluv MV ČR

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

	Stavba:
	Adaptace výukových prostor v objektu VIKS – AULA

	Objekt:
	UJEP VIKS - AULA

	
	
	
	
	

	Název změny:
	 Úprava interiérového vybavení

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst. 5) Zákona o zadávání veřejných zakázek
Při realizaci a přesném zaměření odkrytých částí stupňů hlediště, bylo zjištěno, že navržené pevné stoly a k nim navržené sklopná místa k sezení není možné realizovat v souladu s projektovou dokumentací. Rozměr průchozího prostoru mezi navrženým pevným stolem a podsedákem je o 8 cm menší než je požadavek normy ČSN EN 1729-1 (911710) Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry a požadavky vycházející z Vyhlášky č. 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Ve vazbě na skutečnou dispozici stupňů a rozsah plánovaných stavebních prací byla navržena změna z pevných lavic, které snižují průchozí profil, na sklopné stolky. Stolky budou obsahovat sklopný mechanismus s tlumením hlučnosti, sklopný mechanismus bude instalován na všechna místa k sezení. 
Dále byla v rámci interiéru upravena barevnost jednotlivých sedadel tak, aby sedadla reprezentovala jednotlivé součásti UJEP a to zejména ve vazbě na komplexní pojetí projektu U21 – Kvalitní infrastruktura a požadavek na sdílení všech prostor UJEP v souladu s principy OP VVV (barevnost sedáků bude upravena bez dopadu do ceny).  
Při realizaci konstrukce lavic bylo zjištěno, že v rozpočtu projektu chybí provedení uzemnění lavic ve kterých jsou instalovány zásuvky dle normy ČSN 33 2000-4-46 ed. 3.  


	Popis změny: 

	Pevné stoly budou nahrazeny sklopnými stolky pro každé místo k sezení v provedení sklopného mechanismu se sníženou hlučností. Bude provedeno uzemnění lavic a zásuvkové spojení dle normy ČSN 33 2000-4-46 ed. 3. 

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ


	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Projektant se změnou souhlasí. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Práce PSV

	Přílohy:  

	1) Rozpočet změny
2) Výkresová dokumentace
3) Fotodokumentace

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	                                       Kč 

	
	Přípočet:
	 397 259,49 Kč 

	
	Celkem:
	397 259,49 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 

	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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