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Objednávka č. ZAK 18-0150/6

TKP geo s.r.o.

Plánská 1854/6

370 07 České Budějovice

IČO: 24134295 

	Objednávka č.
	Vyřizuje/kancelář/linka
	

	ZAK 18-0150/6
	xxxxx
	


Objednávka změnových požadavků (BR05)
Objednáváme u Vás nový rozvojový balíček BR06 na základě smlouvy o dílo 
ze dne 19. 11. 2018 (dále jen „předmět objednávky“).

Specifikace a termín plnění předmětu objednávky:

Předmětem plnění   je nový rozvojový balíček. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součástí objednávky.
Kontaktní osobou objednatele je xxxxx., tel.: xxxxx, 
e-mail: xxxxx a xxxxx, e-mail: xxxxx, 
tel.: xxxxx.
Kontaktní údaje zhotovitele: tel.: +420 386108522, e-mail: mantis@tkpgeo.cz.
Termín plnění předmětu objednávky je do 23. 12. 2020
Cena předmětu objednávky:
Cena za MD (man-day) 7.740,- Kč bez DPH, celkový rozsah práce je 56, 6 MD.
Celková cena za plnění předmětu objednávky činí: 438 084,- Kč 
(slovy: čtyřistatřicetosmtisícosmdesátčtyři korun českých) bez DPH, 

tj. 530.081,64  Kč (slovy: pětsettřicettisícosmdesátjedna  korun českých šedesátčtyři haléřů) s DPH.

Zhotovitel je plátcem DPH. K celkové ceně bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se splněním předmětu objednávky.

Vyúčtování – faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu. Sjednaná cena 
za splnění předmětu objednávky je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.  
Zhotovitel je dále povinen uvést na faktuře číslo objednávky – ZAK 18-0150/6. Oboustranně potvrzený akceptační protokol bude součástí faktury.
Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných daňových předpisů. Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

Objednatel a zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním této potvrzené objednávky 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Objednatel zajistí zveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky. Objednatel informuje zhotovitele o splnění této povinnosti. 

Plnění předmětu této objednávky v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti 
této objednávky, tedy před  zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění 
podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou. Zhotovitel podpisem této objednávky souhlasí s poskytnutím informací o objednávce v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel a zhotovitel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

S pozdravem

                                                                                        Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.






 ředitel Sekce prostorových informací 





  Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,







příspěvkové organizace
Potvrzením objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Objednávku, prosím, potvrďte obratem a doručte ji zpět na naši adresu uvedenou v zápatí této objednávky, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy Vám byla doručena. V případě nedodržení této lhůty návrh na uzavření smlouvy zaniká. 

Potvrzení objednávky dne …………………….  

TKP geo s.r.o., Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice, IČO: 24134295 

Příloha č. 1 objednávky

Změnový požadavek (BR06)

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému Bugzilla (číslo bugu je uvedeno vždy v závorce za názvem požadavku), případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému Bugzilla pod odpovídajícím číslem požadavku/bugu:

•
Kontroly základních dat - nastavení legendy v GMSC (bug 12136)

Požadavek:

Legenda - kroužek na LINII - nechat zobrazené (nechat všechna měřítka) 

Legenda - seřadit dle dohodnutého požadavku

•
Nové řazení vrstev je přesně podle představ

•
Kroužek na linii nechat zobrazený u 

1.
linií s volným koncem

2.
nepoužitých linií v plochování

3.
překryvu linií

Návrh řešení:

GMSC Legenda bude upravena dle zadání.

•
Kontroly základních dat – optimalizace  (bug 12137)

Požadavek:

Úprava kontrol základních dat dle požadavků z technického online webexu. 

-
Volné konce linie

-
Nepoužité linie v plochování

-
Překryv linií

Návrh řešení:

Kontroly budou upraveny dle požadavků.

Poznámky

•
Linie může být „rozsekaná“ na několik úseků. Úsekem vzniká při křížení s jinou linií. Důvodem je plochování, které neprobíhá po liniích, ale po úsecích.

•
V minulosti byly smazány úseky, které nejsou součástí plochování a tudíž nastala situace, že délka úseků nebyla rovna délce linie. A to byla příčina toho, proč se některé koncové body linie nezobrazovaly v chybách. Kontrola probíhala pouze na úrovni úseků.

Kontrola

Volné konce linie

1, 11 – kontrola, která se běží nad úseky

2,12 – kontrola, která běží nad liniemi

V ideálním případě, by výsledek obou kontrol měl být stejný.

Nepoužité linie v plochování

1 – Linie, které není v plochování vůbec použitá. 

2 – Rozdíl mezi délkou úseků a linie, tzn., součet délky úseků se nerovná délce linie, viz. výše.

3 – Úsek, který není použitý v plochování, může být použitý jiný úsek linie.

Překryv linií

Pro výpočet překryvu se zvětšil buffer na .1, takže to bude splňovat požadavek na dohledání překryvů.

V položce hodnota je uvedeno ID překrývajícího se prvku, v závorce pak délka překryvu.

•
Přenos do základních dat (bug 12317)

Požadavek:

Upravit proces plochování a jeho návaznosti na vazební tabulky. Lokalizována chyba při převodu do ZaklDat, kdy se špatně přenášela informace vazební tabulky bezi bodem(polygonem) a linií. 

Návrh řešení:

Úprava zajistí kontrolní plochování v ZaklDat a následně proběhne kontrola použitých linií a případná oprava.

•
Data mobilního mapování (bug 12346)

Požadavek:

1.
Příprava prototypu a prezentace, metodika zpracování dat z mobilního mapování

2.
Analýza a návrh implementačního řešení na rozšíření ELTM o možnost vytvoření změnové dokumentace

Návrh řešení:

1.
Bude provedena analýza trhu a produktů, příprava dat pro Inspektor4D (převod do odpovídajícího epgs, rozřezání dat, aj.), rozšíření a analýza nástrojů, metodika, příprava prezentace v Inspektor4D a Bentley Microstation Descartes. Pro účely prezentace a správné funkčnosti musejí být provedeny nutné zásahy do stávajícího kódu a specifické úpravy v produktu Inspektor4D.

2.
Analýza a návrh implementačního řešení na rozšíření ELTM o možnost vytvoření změnové dokumentace v Inspektor4D, vypracovaný návrh bude součástí analytického dokumentu „Analýza převodu ELTM na DTM ČR - etapa II.“

•
WMS služba DTM ČR (bug 12347)

Požadavek:

Vytvoření WMS služby DTM ČR pro test nad daty ELTM.

Návrh řešení:


příprava WMS služby DTM ČR pro test nad daty ELTP, bude dle odhadu zahrnovat činnosti:

•
příprava optimalizovaných DDC (cache) pro data s příbuznou kategorií symbolik

•
převod a stylizace symbolik vrstev z formátu GMSC do formátu GM (může být použita testovací symbolika)

•
konfigurace a publikování mapové služby

•
testování

•
DB model JVF 1.4 (bug 12348)

Požadavek:

Aktualizovat DB model DTM ČR na verzi 1.4

Návrh řešení:

Aktualizace stávajícího DB modelu dle dokumentu „DM_JVF_DTM_v1_4_vyhlaska_pracovni”, dále bude připraven vzorek dat v novém DB modelu pro potřeby testování (konstrukční třídy, odvozené třídy, plochování, …).

•
Příprava nového prostředí , servery (instalace DB, GMSC, atd.) (bug 12349)

Požadavek:

Připravit návrh nového prostředí pro potřeby DTM ČR.

Návrh řešení:

•
Vznikne nová kapitola v dokumentu „analýza přechodu na DTM ČR, fáze II.“, která bude obsahovat schéma ELTM DTM a základní datové toky.

•
Vypracování analytické části replikace dat, technologií, aj.

•
Návrh topologickýh kontrol a editačních nástrojů pro DTM CŘ (bug 12350)

Požadavek:

Příprava změn topologických kontrol a editačních nástrojů.

Návrh řešení:

Zadání bude rozděleno na dvě oblasti:

•
Úpravy klienta 

•
Topologické kontroly

Vypracování analýzy a návrhu změn dle zmíněných oblastí. Výstupem budou dvě nové kapitoly v dokumentu „analýza přechodu na DTM ČR, fáze II.“

•
Návrh webových služeb ISDMVS <=> kraje (bug 12351)

Požadavek:

Revize finálního popisu služeb IS DMVS, aktualizace analytického dokumentu.

Návrh řešení:

Bude provedena revize webových služeb dle aktuálního dokumentu „Popis a technické parametry rozhraní IS DTM kraje v1.docx“ od ČUZK. Výstupem bude aktualizace analytického dokumentu „analýza přechodu na DTM ČR, fáze II.“ dle zjištěných změn. 

 

Detailní kalkulace požadavku:


Změnový požadavek 




Odhad pracnosti (MD)/Termín

12136
Kontroly základních dat - nastavení legendy v GMSC

0,73


12137
Kontroly základních dat – optimalizace



3,77


12317
Přenos do základních dat





3,92


12346
Data mobilního mapování




13,6


12347
WMS služba DTM ČR





15


12348
DB model JVF 1.4





8,47


12349
Příprava nového prostředí , servery (instalace DB, GMSC, atd.)
3,3


12350
Návrh topologickýh kontrol a editačních nástrojů pro DTM CŘ
6,81


12351
Návrh webových služeb ISDMVS <=> kraje


1


Suma








56,6     
23.12.2020

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 7 740,- Kč bez DPH.

Celková cena za změnový požadavek činí 438 084,- Kč bez DPH.
Realizace požadavku:
V Českých Budějovicích dne 
Za dodavatele


………………………………..


 

Ing. Patrik Starčevský



S realizací tohoto změnového požadavku SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

V Praze dne …………………………..

Za zadavatele


………………………………..


 

Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.







Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace 

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

tel.: 23600 5617, fax: 220 514 652, ID c2zmahu
e-mail: podatelna@urm.praha.eu, http://www.urm.cz

bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 2001200003/6000, IČ: 70883858 DIČ: CZ70883858


