
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 6 k POKYNU K REALIZACI Č. 19
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spo/ečností a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnostf sestávající zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informačnl a komunikační technologie a drážn/zabezpečovac/ techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen nSm/ouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajÍcÍ: Ing. Petr Witowski, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajÍcÍ: Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci č. 19 ze dne 02.10.2017 (dále
jen ,,Pokyn"):

změna se týká bodu 2. přístupový systém EKV - Depo Hostivař

Obsah Změny:

1. Na žádost Objednatele byly do změnového listu dodány dop|ňujÍcÍ komponenty přístupového
systému, které nebyly v původním výkazu výměr. při realizaci vznikly požadavky ze strany
Dopravního podniku hl. m. Prahy na dodaní dalších komponentů.

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.

Změna nemá dopad do harmonogramu realizace.

t;.



Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o 61 157,79 KČ bez DPH. Konkrétní dopady změn jsou
vyznačeny v přiložených výkazech výměr.

V Praze dne 1 -111- 2019

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD Pra)ia s.r.o.
Ing. Rohan juřík,

.jednatel

akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva






