
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. Ik POKYNU K REALIZACI Č. 24
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl, m. Prahy, akciovou spo/ečnostl: a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravn/podnik hl. m. Prahy, akciová spo|ečnost': sestávuj/cizejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informačnla komunikační technologie a drážn/zabezpečovac/ techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen »Sm/ouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajÍcĹ: Ing. Petr Witowski, předsedou představenstva, a Ing. Lad islavem Urbánkem,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajÍcÍ: Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci č. 24 ze dne 15.11.2018 (dále
jen ,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 1. Rekonstrukce PTV a doplnění ve stanicích trasy A, B, C a depech OH, DZ, DK

Obsah Změny:

1. Na základě požadavku Objednatele a uskutečněni záběrových zkoušek došlo ke změně umístění a
typu kamer a s tím souvisejÍcÍch dalších komponent. Změna optických převodníku z důvodu
ukončené výroby. Doplnění pracovišť na základě místnIch šetřeni. Jedná se o změnu ke stanicím
LT, PR a SZ

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace. výše uváděné změny budou dokončeny do 3 měsíců
od podpisu tohoto Změnového příkazu.
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Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o 392 220,04 KČ bez DPH. Konkrétni dopady změn jsou
vyznačeny v přiložených výkazech výměr.

V Praze dne 2 L -06- 2019

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

m

Dopravní pod nik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

AŽD P .. .
Ing. Ro'rr(an juřík,

jednatel
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