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ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. Ik POKYNU K REALIZACI Č. 18
dle Smlouvy o důo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spo/ečností a AŽD s.r.o.,
ve zněn/pozdějšich dodatků, na jejímž základě má být realiZována zakázka nazvaná ,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravn/podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnostf sestáva//c/zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážn/zabezpečovac/ techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajícŕ Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a JUDr. janem Blechou,

rMstopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajÍcÍ: Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako zhotovitel dle Smlouvy,

schvaluji podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci č. 18 ze dne 21. 8. 2017 (dále
jen ,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 3. Rekonstrukce EKV na trase A, C a CD

Obsah Změny:

1. Ve stanicích DE, HO a MUA na trase A - na základě požadavku Objednatele se přidávají kamery
ke kontrole vstupu (budou nahrazeny současné analogové kamery).

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.

Změna má dopad do harmonogramu realizace. Předmět Změny bude v každé stanici dokončen do 1
měsíce od předání staveniště.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o 1 539 513,65 KČ bez DPH. Konkrétni dopady změn jsou
vyznačeny v přiložených výkazech výměr.
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V Praze dne 20 -Ok 2018

akciová společnost
Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva

AŽD Praha 9.ř.o.
rIng. Romaň juřík,

jednatel 'b

Jog. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva






