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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

REKONSTRUKCE STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY CM
TIŠNOV

___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581, DIČ: CZ 70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

VESTAV group s.r.o.

sídlem Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov IČO: 276 75 912
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 51087
zastoupena jednatel
spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Navýšení objemu stavebních prací v souvislosti s technickým provedením stavby. Dodatečné náklady jsou nezbytně
nutné pro správné technické provedení střechy. V rozpočtu se s nimi nepředpokládalo, jelikož až po odkrytí střešního
pláště bylo možné zjistit stav střechy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 1.278.100,00 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



R E K O N S T R U K C E S T Ř E C H Y A D M I N I S T R A T I V N Í B U D O V Y CM T I Š N O V

___________________________________________________________________________________________________

Strana 2 (celkem 3)

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Vyškově, dne 13. 11. 2020 V Brně, dne 13. 11. 2020

Ing. Zdeněk Komůrka

jednatel ředitel

VESTAV group s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLO HA Č .  1  -  VYČÍ SLENÉ VÍ CEPRÁCE  
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