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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY  
Název zakázky: „Oprava přejezdů na tratích 292, 310“   

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  
pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-2111/2020  

a 

 

SART–stavby a rekonstrukce a.s. 
se sídlem: Uničovská 2944/1b, 787 01 Šumperk   
IČO: 25898671, DIČ: CZ25898671 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka B 2550 
zastoupena: Ing. Gustav Hodek, člen představenstva  

Bankovní spojení:  
č. účtu:  
 
Korespondenční adresa:  
SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1b, 787 01 Šumperk   

Korespondenční e-mail: hodek@sart.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: XX 

 

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 29. 5. 2020 mezi výše 
uvedenými Smluvními stranami (dále jen “Dodatek“) a pod výše uvedenými čísly,  
mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy 
následovně:  
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  DODATEK Č.1  
SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
VZ 63520144 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 
1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 6, odst. 6.3 dohoda Smluvních stran o 

změně předmětu plnění, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující 
dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy. 

1.2 V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného 
smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.  

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou 
zhotovitel nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve 
Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě. 

Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy, projeví následovně: 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 10 875 600,00 Kč 

Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce): -   33 136,00 Kč 

Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 10 842 464,00 Kč 

Slovy: deset milionů osm set čtyřicet dva tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých 

1.3 Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených 
v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební 
práce, která není koncesí.  
Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 
a v souladu s jeho vnitřní směrnicí. 

1.4 Předmětem tohoto Dodatku je současně změna korespondenční adresy v členění na 
korespondenční e-mail (vyjma faktur) a korespondenční e-mail pro doručování faktur 
v elektronické podobě tak, jak je uvedeno v části Smluvní strany tohoto Dodatku na 
straně Objednatele. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek 
nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 
Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, 
že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

2.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
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  DODATEK Č.1  
SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
VZ 63520144 

 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

2.5 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v 
registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí 
věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které 
označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

2.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

2.7 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1  
(včetně všech příloh Změnového listu č. 1) 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ostravě dne 12. listopadu 2020   
 
    
 

 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Gustav HODEK 
člen představenstva 

 SART–stavby a rekonstrukce a.s. 
 

 
 

 

 

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne ……………………….. 
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