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Dodatek č. 1 
 ke smlouvě o dílo č. S20/039F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

s názvem „Rekonstrukce teras v 1.NP a 2.NP budovy F“ 

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“) 

uzavřené dne 28. 2. 2020 mezi smluvními stranami: 

 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, 
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. 
 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 68378271 
DIČ: CZ68378271 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
ANDAF-TIER s.r.o., 
se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, 
jejímž jménem jedná: Daniel Ernst, jednatel společnosti, 
zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218240. 
 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 02330407 
DIČ: CZ02330407 
 
(dále jen „Zhotovitel“),  
 
(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“). 
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1. Změna smlouvy 

Specifikace díla dle odst. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a redukuje o méněpráce dle 
Přílohy č. 1 tohoto dodatku. 

1.1. Důvody změny předmětu plnění: 

Neprovedené práce (méněpráce) souvisí především s předčasným ukončením SoD dle 
dohody o ukončení smlouvy ze dne 17. 9. 2020. Potřeba víceprací vznikla v průběhu 
provádění prací dle SoD na základě nepředvídatelných skutečností zjevných až po odkrytí 
konstrukce teras. 

1.2. Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se snižuje o cenu neprovedených prací v hodnotě 327.683,42 
Kč bez DPH a zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 94.509,97 Kč bez DPH. Nová cena činí 
536.021,55 Kč (slovy: pět-set-třicet-šest-tisíc-dvacet-jedna Koruna česká padesát-pět 
haléřů) bez daně z přidané hodnoty. 

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma. 

3. Ostatní ustanovení SoD se nemění. 

4. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha: 

Příloha č. 1 – Výkaz se specifikací neprovedených prací a víceprací 

5. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, 
přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

 

 

V Praze dne 17. 9. 2020 V Praze dne 17. 9. 2020 
  
Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Za: ANDAF-TIER s.r.o. 
  
  
  
__________________________ ________________________ 
Jméno:  RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Jméno:  Daniel Ernst 
Funkce: ředitel Funkce: jednatel 
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