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Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z30120  [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace

	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	014



	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Úprava ISND a MpZ v souvislosti s novelou NV 30/2014 v roce 2020 – fáze II

	Datum předložení požadavku:
	 	Požadované datum nasazení:
	20.10.2020


	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☐     Urgentní  ☒
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Tomáš Krejzar
	16220
	221 812 677
	tomas.krejzar@mze.cz

	Metodický / věcný garant:
	Lenka Kratochvílová
	16221
	727 822 017
	lenka.kratochvilova2@mze.cz

	Metodický / věcný garant
	Tomáš Smejkal
	16221
	
	tomas.smejkal@mze.cz

	PM:
	Petra Honsová
	11153
	221811019
	petra.honsova@mze.cz

	Technický garant:
	nepřidělen
	---
	---
	---

	Oprávněná osoba dle smlouvy za MZe:
	Vladimír Velas
	11151
	607 514 370
	vladimir.velas@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	xxx




	Smlouva č.[endnoteRef:7]: [7:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku je realizace analytických a rozvojových prací   aplikace MPZ a ISND související s 
Nařízením vlády č. 30/2014 Sb., které vzhledem k termínu objednávky původního RFC (Z28604) a následnému pozdějšímu schválení uvedeného nařízení vlády, nebylo možné v původním RFC zohlednit. Blíže bod 3 této části.


Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Viz bod 3.1, 3.2 a 3.3 části A.
					

Rizika nerealizace
Nemožnost korektní administrace nových a stávajících dotačních programů spadajících pod NV 30/2014.

Podrobný popis požadavku

3.1 Rozšíření o Kontroly DP BDI
Rozsah původních kontrol u DP ABDI z roku 2018, kterých bylo 25. Rozšíření původně předpokládaných kontrolních mechanismů ve formulářích DP BDI se vynutily dodatečně specifikované požadavky na chování nového "číselníku typu zařízení lesa". Na základě schválených změn legislativy a dodatečně upřesňovaných požadavků zadavatele počet kontrol vzrostl na více než dvojnásobek (aktuálně je implementováno 55 kontrol). U některých kontrol vzrostla složitost, oproti kontrolám u DP ABDI z roku 2018, dle čehož dodavatel vycházel při stanovení rozsahu a pracnosti řešení. Dodavatel během implementace kontrol upozornil zadavatele, že větší počet a komplikovanější kontroly si vynutí vícepráce. Jednak na implementaci většího počtu kontrol, ale také na optimalizace kontrolních algoritmů, aby se minimalizoval dopad na prodloužení dob odezev systému 
Priorita: Vysoká

3.2 Analýza - Napojení aplikace pro výpočet náhrad OLH 
Základní business analýza
- analýza požadavků zadavatele (funkčních, businessových, organizačních,
metodických)
- analýza legislativních požadavků
- analýza procesu přebírání dat od UHÚL
II. Vytvoření základního návrhu řešení - výstup v podobě dokumentu
- návrh architektury cílového řešení
- návrh dekompozice plnění realizační fáze
- hrubý (principiální) návrh změn a úprav aplikace
- návrh harmonogramu realizace
- návrh součinnostních požadavků (MZe, ÚHÚL)

3.3 Rozšíření kontroly na vyplnění správného kódu banky u subjektů 
Úpravu MPZ – rozšíření principu kontroly na vyplnění správného kódu banky u subjektů které mají povinnost mít účet u ČNB (kód banky = „0710“). Řešení by mělo spočívat v doplnění speciálního číselníku subjektů, kterých se tato povinnost týká. Uvedená úprava by měla posílit účinnost kontroly v Modulu pro žadatele, kde v okamžiku vytvoření žádosti uživatelem se „zjednodušeným účtem“ ještě nelze využít mechanismy kontroly vůči SZR/Základním registrům, a chyby při vyplnění chybného kódu banky se tak projeví až po načtení do ISND, což proces následné administrace komplikuje a zpomaluje (je nutno žádost vracet žadateli k opravě).

3.4 Nové kontrolní vazby mezi ohlášením a žádostmi
V souvislosti s přípravou formuláře ohlášení žadatele pro rok 2021 potřebuje Sekce lesního hospodářství uplatnit dodatečný změnový požadavek spočívající ve zřízení nových kontrolních vazeb mezi ohlášením a žádostmi a v souvisejících úpravách stávajících funkcionalit adminMPZ, MPZ i ISND.
S ohledem na omezený časový prostor k implementaci ohlášení 2021+ je v rámci tohoto RFC požadována pouze implementace nejnutnějších funkcí v MPZ a ISND. Další rozvoj tohoto bude řešen v rámci dodatečných požadavků nebo rozvojového požadavku.
Priorita: Vysoká

3.5 V Administraci MPZ umožnit vytvořeni záložky - Poznámka, stanovisko
Umožnit uživatelům zapisovat nebo vkládat komentáře k žádosti.

3.6 Rozšíření formuláře DP G v MPZ o novou záložku "Premixy"
Umožnit v MPZ evidenci a výpočet příspěvku na premixy, nově „veterinární antiparazitické přípravky“. Při výpočtu se vychází z normovaného nebo sčítaného počtu kusů (bere se nižší), násobí se to počtem dnů a dávkou. Podacím místem je: Ministerstvo životního prostředí, Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, Praha 13 – Vršovice, 100 10. Tuto změnu je nutpřed nasazením DP G v MPZ do produkčního prostředí.
Priorita: Vysoká

Realizace případných dalších dodatečných požadavků dle potřeb garanta v rozsahu 10 MD 

Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadů.
Na bezpečnost
Bez dopadů.
Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Bez požadavků.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Součástí smlouvy.
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Bez požadavků.
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:8] [8:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:9] [9:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	ano
	
	ano
	Věcný garant

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:10] [10:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ano
	
	ano
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování (*)
	ano
	
	ano 
	Věcný garant

	4. 
	Uživatelská příručka
	ano
	
	ano
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	
	
	
	OKB, OPPT[endnoteRef:11] [11:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ano
	
	ano
	Provozní garant

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:12] [12:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	
	
	
	



V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
(*) U dílčích plnění 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 odběratel Testovací scénáře nepožaduje. U těchto plnění bude před nasazením do produkčního prostředí garantempodepsánprotokol o testování s výčtem vypořádaných blokujících připomínek a připomínek, jejichž dořešení bylo odloženo.
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:  NEVEŘEJNÉ     
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 
Základní milníky

	Milník
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění 
	

	T2 = Nasazení na produkční prostředí
	dle schválení od MZe


*) Termín se vztahuje k požadavkům dle specifikace v rámci části A, bodu 3 Podrobný popis požadavku, ostatní části požadavku k realizaci dle termínů uvedených tamtéž.
Přílohy
Jsou součástí textu RFC.
Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum a podpis:

	Žadatel
	Tomáš Krejzar
	

	Metodický/Věcný garant
	Lenka Kratochvílová
	

	Metodický/Věcný garant
	Tomáš Smejkal
	

	PM
	Petra Honsová
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	




			[image: ]
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	ID PK MZe[endnoteRef:13]: [13:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	



1. Návrh konceptu technického řešení  
Tento návrh řešení je vytvořen na základě podkladů předaných dodavateli ke dni podání nabídky, tedy 3.11.2020.
Z konzultací s garanty vyplynuly priority dílčích plnění, které dodavatel zohlední při realizaci. Přednostně budou ve 4. čtvrtletí 2020 řešeny požadavky s prioritou 1 – vysoká a následně, pravděpodobně v r. 2021, požadavky s prioritou nižší.

Dekompozice předmětu plnění, etapizace a plánované termíny (harmonogram)
	Dodávka
	Dodávka - název
	Aplikace
	Priorita
	RTT PLÁN (*)

	Z30120-A
	Kontroly DP BDI (-TS), (-VP)
	MPZ, ISND
	1
	NA

	Z30120-B
	Analýza - Napojení aplikace pro výpočet nahrad OLH (-TS), (-VP)
	ISND
	2
	4.Q 2020

	Z30120-C
	MPZ - rozšíření kontroly na vyplnění správného kódu banky (-VP)
	MPZ, ISND
	2
	1.Q 2021

	Z30120-D1
	Ohlášení DP BDIH 2021 v MPZ a Admin. MPZ
	MPZ
	1
	26.11.20

	Z30120-D2
	DP BDIH 2021 v ISND
	ISND
	2
	03.12.20

	Z30120-E
	Možnost poznámky v Administraci MPZ (-TS), (-VP)
	MPZ
	2
	1.Q 2021

	Z30120-F
	Rozšíření DP G v MPZ o záložku "Premixy" (-TS), (-VP)
	MPZ
	1
	4.Q 2020

	Z30120-xx
	Dodatečné požadavky (DoPZ), např. Z30120-02, … -03 atp.
	MPZ, ISND
	NA
	1.Q 2021

	Vysvětlivky:
	
	
	
	

	RTP - požadovaný termín nasazení a zprovoznění sw změn v produkčním prostředí MZe
	
	

	RTT - plánovaný termín nasazení a zprovoznění sw změn v testovacím prostředí MZe
	
	

	(-TS) - součástí dodávky není vypracování testovacího scénáře, lze je řešit na základě dodatečného požadavku (DoPZ)

	(-VP) - součástí dílčího plnění (dodávky) není výkaz práce (malý rozsah nebo již realizace proběhla)
	

	(*) - termíny platí při objednávce do 10.11.20. Při pozdějším objednáni se termíny adekvátně posunou.
	



V průběhu realizace proběhne detailnější analýza jednotlivých požadavků odběratele (dílčích plnění) za účelem upřesnění technických detailů implementace a dle toho následně proběhne implementace.
Pro dodržení plánovaných termínů bude klíčová součinnost odběratele při testování dílčích funkcionalit, před zprovozněním v produkčním prostředí, a zde se předpokládá proaktivní přístup ze strany garantů. Proto je nezbytné, aby odběratel vytvořil organizační podmínky pro tuto součinnost garanta. Vzhledem k požadovaným termínům může testování SW změn probíhat souběžně s vývojem, dle operativní dohody dodavatele s garanty.
Předmět plnění tohoto RfC bude ze strany garantů postupně testován a akceptován, před nasazením do produkčního prostředí a předáním dílčích plnění (dodávek) k produkčnímu využití. 
Předmět tohoto RfC bude splněn akceptací všech dílčích dodávek, nebude-li v průběhu realizace dohodnuto jinak.

Předpokládané součástí jednotlivých dílčích plnění (dodávek)
	Dodávka
	Dodávka – název
	Aplikace
	Komponenta



	Z30120-A
	Kontroly DP BDI
	MPZ, ISND
	Změny kontrol DP BDI 2020 v MPZ

	
	
	
	Změny kontrol DP BDI 2020 v ISND


V RfC se vycházelo z rozsahu původních kontrol u DP ABDI z roku 2018, kterých bylo 25. Rozšíření původně předpokládaných kontrolních mechanismů ve formulářích DP BDI si vynutily dodatečně specifikované požadavky na chování nového "číselníku typu zařízení lesa". Na základě schválených změn legislativy a dodatečně upřesňovaných požadavků zadavatele počet kontrol vzrostl na více než dvojnásobek (aktuálně je implementováno 55 kontrol). U některých kontrol vzrostla složitost, oproti kontrolám u DP ABDI z roku 2018, dle nichž dodavatel vycházel při stanovení rozsahu a pracnosti řešení. Dodavatel během implementace kontrol upozornil zadavatele, že větší počet a komplikovanější kontroly si vynutí vícepráce. Jednak na implementaci většího počtu kontrol, ale také na optimalizace kontrolních algoritmů, aby se minimalizoval dopad na prodloužení dob odezev systému.

	Z30120-B
	Analýza - Napojení aplikace pro výpočet nahrad OLH
	ISND
	Základní business analýza a návrh řešení


Výstupem plnění bude dokument "Základní analýza a návrh řešení". V rámci "Základní analýzy a návrhu řešení" proběhnout následující činnosti:
I. Základní business analýza
· analýza požadavků zadavatele (funkčních, businessových, organizačních, metodických)
analýza legislativních požadavků
· analýza procesu přebírání dat od UHÚL
II. Vytvoření základního návrhu řešení - výstup v podobě dokumentu
· návrh architektury cílového řešení
· návrh dekompozice plnění realizační fáze
· hrubý (principiální) návrh změn a úprav aplikace
· návrh harmonogramu realizace
· návrh součinnostních požadavků (MZe, ÚHÚL)
· návrh pracnosti realizační fáze - kalkulace/rozpočet
V návazné realizační etapě se předpokládá, že proběhne detailní analýza s výstupem v podobě "detailního návrhu řešení", který bude konzultován a připomínkován/oponován zadavatelem a ÚHÚL. Po schválení (akceptaci) detailního návrhu řešení proběhne implementační etapa (detailní návrh řešení ani implementační etapa není součástí tohoto plnění). 

	Z30120-C
	MPZ - rozšíření kontroly na vyplnění správného kódu banky
	MPZ
	Definice nového číselníku, naplnění, zpřístupnění


Do MPZ/ISND bude doplněn „číselník subjektů s povinností vést účet u ČNB“. Tento číselník bude obsahovat záznamy všech známých subjektů, které musejí mít dle platné legislativy účet u ČNB (primárně „obce a jejich organizační složky“, ale i další subjekty). V modulu pro žadatele bude prostřednictvím tohoto číselníku kontrolováno, že v rámci „účtu žadatele“ je v případě těchto žadatelů uveden kód banky = „0710“. Kontrola bude probíhat na základě vyplněného IČ žadatele a bude nastavena jako nepropustná
Tento číselník bude primárně naplněn záznamy o subjektech, jejichž seznam bude získán kompilací následujících zdrojů:
1. Číselník obcí dle MVČR
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/databaze-obci-1-1-2014-xlsx.aspx

1. Seznam všech „žadatelů o dotace“ od roku 2016 (které jsou k dispozici v aktuálně provozovaném ISND), kteří mají „kód vlastnictví“ = 7,11,771,12,16

1. Seznam všech subjektů v SZR s právní formou:
· 325 – Organizační složka státu
· 771 – Svazek obcí
· 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy
· 804 – Kraj
· 661 – Veřejná výzkumná instituce
· 601 – Vysoká škola
· 331 – Příspěvkové organizace
· 332 – Příspěvkové organizace
· 352 – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

1. Seznam OVM

1. Jako potenciální zdroj bude ověřen i RARIS (součást registru ARES, kde se vedou organizace obcí např. zde:
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufisreg/detail.pl?typ=1&ico=18243304)
Obsah číselníku bude před jeho implementací do produkčního prostředí prověřen pracovníky objednatele. Pracovníci zadavatele budou mít standardní možnost doplňovat/upravovat/mazat záznamy v tomto číselníku prostřednictvím standardního mechanismu administrace číselníků v ISND.



	Z30120-D1
	Ohlášení DP BDIH 2021 v MPZ a Admin. MPZ
	MPZ
	Úpravy DB schématu MPZ

	
	
	
	Správa oprávnění v Admin MPZ

	
	
	
	Úpravy formuláře žádosti

	
	
	
	Kontroly

	
	
	
	Úprava WSDL MPZ_PZD01B

	Z30120-D2
	DP BDIH 2021 v ISND
	ISND
	Úpravy importu BDIH z MpŽ

	
	
	
	Úpravy kontrol

	
	
	
	Kontrola podaného ohlášení


Následující návrh řešení vzešel analýzy požadavků odběratele a konzultací s garanty aplikací MPZ a ISND:
· v administrátorském modulu bude zřízena funkce zpřístupnění ohlášení a žádosti jinému uživateli, než je editor žádosti;
· v MPZ bude rozšířena položka "rok, pro který je ohlášení podáváno" o automaticky doplňovanou položku příštího roku (nyní 2021);
· u žádostí BDI a H sestavovaných počínaje příštím rokem bude zavedena položka "související ohlášení" (včetně rozšířené aplikační podpory – vyhledání ohlášení v seznamu podaných ohlášení pro definované parametry související s „žadatelem“ a „uživatelem“);
· u žádostí s přiřazeným ohlášením bude kontrola, že data ohlášení byla stejnému podacímu místu odeslána před odesláním dat žádosti;
· u žádostí s přiřazeným ohlášením bude kontrola, že uváděné termíny "zahájení prací" a "ukončení prací" odpovídají období od odeslání dat ohlášení do konce kalendářního roku, pro který ohlášení platí;
· u žádostí bude kontrola, že v rámci jedné žádosti nejsou uplatňovány práce ukončené ve dvou různých kalendářních rocích (to by znemožňovalo výše uvedené kontroly);
· bude rozšířena struktura rozhraní pro předávání dat mezi MPZ a ISND;
· odpovídající kontroly budou implementovány i do ISND, upravené s ohledem na jiné kontrolované položky (kontrola vázaná v MPZ na datum odeslání dat ohlášení má být v ISND vázána na datum doručení ohlášení krajskému úřadu).

	Z30120-E
	Možnost poznámky v Administraci MPZ
	MPZ
	Úprava DB struktur

	
	
	
	Implementace backend

	
	
	
	Implementace frontend


Následující návrh řešení vzešel analýzy požadavků odběratele a konzultací s garantem aplikace MPZ:
· vkládání poznámek bude umožněno roli administrátor, zobrazení – administrátorům + krajským úřadům
· poznámky se budou zobrazovat i krajským pracovníkům při náhledu žádosti v MPZ
· poznámky budou viditelné pro administrátory a krajské administrátory MPZ
· import poznámek do ISND se nepředpokládá
· předpokládá se možnost opatřit žádost více textovými poznámkami s uložením informace o tom, kdo a kdy poznámku vytvořil
· pro poznámku bude k dispozici možnost editace a smazání
· není nutné uvažovat s možnosti formátování textu poznámky
· není nutné uvažovat s možnosti kategorizace poznámek 
	Z30120-F
	Rozšíření DP G v MPZ o záložku "Premixy"
	MPZ
	Doplnění nové záložky

	
	
	
	Implementace tabulky a výpočtu

	
	
	
	Přenos na záložku "Předměty příspěvku"


· do formuláře DP G bude doplněna nová záložku "Premixy"
· na záložce budou implementované tabulky a výpočet dle předaného excelu a konzultace s garantem
· vypočítaný příspěvek se přenese na záložku "Předměty příspěvku"
	Z30120-xx
	Dodatečné požadavky
	MPZ, ISND
	 

	
	
	
	 

	
	
	
	 


Případné dodatečné požadavky se budou řešit po dokončení výše specifikovaných součástí předmětu plnění s tím, že pokud bude dohodnuto přednostní řešení jakéhokoliv jiného nebo dodatečného požadavku nebo změny, bude součástí změnového řízení i změna kalkulace (ceny) a termínů, které to ovlivní.
Na realizaci případných dodatečně uplatněných požadavků dle potřeb garanta doporučujeme, na základě zkušeností s předchozími podobnými požadavky, počítat s 30 % čh navíc, nad rozsah aktuálně známých, výše uvedených požadavků.
Dále je doporučujeme uplatňovat s identifikátorem DoPZ (dodatečný požadavek), označením PZ (Z30120) a vzestupnými pořadovými čísly, například:
· DoPZ Z30120-02 Výstižný název prvního DoPZ
· DoPZ Z30120-03 Výstižný název druhého DoPZ
· atp.
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

1. Dopady do systémů MZe

Bez dopadů
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     NEVEŘEJNÉ

Bez dopadů

2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:14] [14:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	NE

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	NE

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	NE

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	NE

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	NE

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	NE

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	NE

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	NE

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	NE

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	NE

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	NE

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	NE

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	NE



2. Na součinnost s dalšími systémy
Pouze ISND a MPZ
2. Na součinnost AgriBus
Není
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:15] [15:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Není
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při akceptování návrhu řešení a při testování

	MZe

	Ostatní požadavky na součinnosti budou upřesňovány v průběhu realizace s předstihem. 


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:16] [16:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Plnění / Popis etapy
	Termín
	Odpovídá

	Formální zahájení plnění - uveřejnění v registru smluv
	T0
	Odb.

	Priorita 1 - VYSOKÁ
	
	

	Z30120-A 
Kontroly DP BDI
Plnění bylo kompletně provedeno a běží v produkčním prostředí
	NA
	NA

	Z30120-D1
Ohlášení DP BDIH 2021 v MPZ a Admin. MPZ
	(cca 21 pd)
	

	· Předání plnění k testování – RTT
	T21 = T0 + 14 pd
	Dod.

	· Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující
	T22 = T21 + 2 pd
	Odb.

	· Vypořádání blokujících připomínek, retest
	T23 = T22 + 3 pd
	Odb, Dod.

	· Akceptace + rozhodnutí o RTP
	T24 = T23 + 2 pd
	Odb.

	Z30120-F
Rozšíření DP G v MPZ o záložku "Premixy"
	(cca 18 pd)
	

	· Předání plnění k testování – RTT
	T31 = T24 + 10 pd
	Dod.

	· Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující
	T32 = T31 + 3 pd
	Odb.

	· Vypořádání blokujících připomínek, retest
	T33 = T32 + 3 pd
	Odb, Dod.

	· Akceptace + rozhodnutí o RTP
	T34 = T33 + 2 pd
	Odb.

	Priorita 2 - STŘEDNÍ
	
	

	Z30120-B
Analýza - Napojení aplikace pro výpočet nahrad OLH
	(cca 30 pd)
	

	· Předání výstupu (dokumentu) k akceptaci
	T41 = T0 + 20 pd
	Dod.

	· Předání připomínek k návrhu
	T42 = T41 + 5 pd
	Odb.

	· Vypořádání připomínek a schválení návrhu (akceptace) 
+ dohoda o dalším postupu
	T43 = T42 + 5 pd

	Odb, Dod.

	Z30120-C
MPZ - rozšíření kontroly na vyplnění správného kódu banky
	(cca 18 pd)
	

	· Předání plnění k testování – RTT
	T51 = T34 + 10 pd
	Dod.

	· Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující
	T52 = T51 + 3 pd
	Odb.

	· Vypořádání blokujících připomínek, retest
	T53 = T52 + 3 pd
	Odb, Dod.

	· Akceptace + rozhodnutí o RTP
	T54 = T53 + 2 pd
	Odb.

	Z30120-E
Možnost poznámky v Administraci MPZ
	(cca 18 pd)
	

	· Předání plnění k testování – RTT
	T61 = T54 + 10 pd
	Dod.

	· Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující
	T62 = T61 + 3 pd
	Odb.

	· Vypořádání blokujících připomínek, retest
	T63 = T62 + 3 pd
	Odb, Dod.

	· Akceptace + rozhodnutí o RTP
	T64 = T63 + 2 pd
	Odb.

	Z30120-D2
DP BDIH 2021 v ISND
	(cca 40 pd)
	

	· Předání plnění k testování – RTT
	T71 = T64 + 20 pd
	Dod.

	· Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující
	T72 = T71 + 5 pd
	Odb.

	· Vypořádání blokujících připomínek, retest
	T73 = T72 + 10 pd
	Odb, Dod.

	· Akceptace + rozhodnutí o RTP
	T74 = T73 + 5 pd
	Odb.



Legenda: 	pd – pracovní dny
Odb. – odběratel
Dod. – dodavatel  

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:17] [17:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Z30120-A 
	16,5 MD
	                                           161 353,50    
	                              195 237,74    

	
	Z30120-B
	6 MD
	                                              58 674,00    
	                                 70 995,54    

	
	Z30120-C
	10 MD
	                                              97 790,00    
	                              118 325,90    

	
	Z30120-D1
	25 MD
	                                           244 475,00    
	                              295 814,75    

	
	Z30120-D2
	17,375 MD
	                                           169 910,13    
	                              205 591,25    

	
	Z30120-E
	9,25 MD
	                                              90 455,75    
	                              109 451,46    

	
	Z30120-F
	6,25 MD
	                                              61 118,75    
	                                 73 953,69    

	
	Dodatečné požadavky z testování
	26,875 MD
	                                           262 810,63    
	                              318 000,86    

	Celkem:
	117,25
	1 146 587,75
	1 387 371,18



Dodavatel je oprávněn fakturovat jednotlivá plnění v případě jejich akceptace Objednatelem a to i samostatně. 
(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


Případné další informace.

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	
	
	

	
	
	




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:18] [18:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum
	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	XXX
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	ID PK MZe[endnoteRef:19]: [19:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	



1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe
	Součinnost při akceptování návrhu řešení a při testování
	MZe

	MZe

	Ostatní požadavky na součinnosti budou upřesňovány v průběhu realizace s předstihem. 
	MZe



(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:20] [20:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Plnění / Popis etapy
	Termín
	Odpovídá

	Formální zahájení plnění - uveřejnění v registru smluv
	T0
	Odb.

	Priorita 1 - VYSOKÁ
	
	

	Z30120-A 
Kontroly DP BDI
Plnění bylo kompletně provedeno a běží v produkčním prostředí
	NA
	NA

	Z30120-D1
Ohlášení DP BDIH 2021 v MPZ a Admin. MPZ
	(cca 21 pd)
	

	· Předání plnění k testování – RTT
	T21 = T0 + 14 pd
	Dod.

	· Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující
	T22 = T21 + 2 pd
	Odb.

	· Vypořádání blokujících připomínek, retest
	T23 = T22 + 3 pd
	Odb, Dod.

	· Akceptace + rozhodnutí o RTP
	T24 = T23 + 2 pd
	Odb.

	Z30120-F
Rozšíření DP G v MPZ o záložku "Premixy"
	(cca 18 pd)
	

	· Předání plnění k testování – RTT
	T31 = T24 + 10 pd
	Dod.

	· Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující
	T32 = T31 + 3 pd
	Odb.

	· Vypořádání blokujících připomínek, retest
	T33 = T32 + 3 pd
	Odb, Dod.

	· Akceptace + rozhodnutí o RTP
	T34 = T33 + 2 pd
	Odb.

	Priorita 2 - STŘEDNÍ
	
	

	Z30120-B
Analýza - Napojení aplikace pro výpočet nahrad OLH
	(cca 30 pd)
	

	· Předání výstupu (dokumentu) k akceptaci
	T41 = T0 + 20 pd
	Dod.

	· Předání připomínek k návrhu
	T42 = T41 + 5 pd
	Odb.

	· Vypořádání připomínek a schválení návrhu (akceptace) 
+ dohoda o dalším postupu
	T43 = T42 + 5 pd

	Odb, Dod.

	Z30120-C
MPZ - rozšíření kontroly na vyplnění správného kódu banky
	(cca 18 pd)
	

	· Předání plnění k testování – RTT
	T51 = T34 + 10 pd
	Dod.

	· Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující
	T52 = T51 + 3 pd
	Odb.

	· Vypořádání blokujících připomínek, retest
	T53 = T52 + 3 pd
	Odb, Dod.

	· Akceptace + rozhodnutí o RTP
	T54 = T53 + 2 pd
	Odb.

	Z30120-E
Možnost poznámky v Administraci MPZ
	(cca 18 pd)
	

	· Předání plnění k testování – RTT
	T61 = T54 + 10 pd
	Dod.

	· Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující
	T62 = T61 + 3 pd
	Odb.

	· Vypořádání blokujících připomínek, retest
	T63 = T62 + 3 pd
	Odb, Dod.

	· Akceptace + rozhodnutí o RTP
	T64 = T63 + 2 pd
	Odb.

	Z30120-D2
DP BDIH 2021 v ISND
	(cca 40 pd)
	

	· Předání plnění k testování – RTT
	T71 = T64 + 20 pd
	Dod.

	· Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující
	T72 = T71 + 5 pd
	Odb.

	· Vypořádání blokujících připomínek, retest
	T73 = T72 + 10 pd
	Odb, Dod.

	· Akceptace + rozhodnutí o RTP
	T74 = T73 + 5 pd
	Odb.


1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:21] [21:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Z30120-A 
	16,5 MD
	                                           161 353,50    
	                              195 237,74    

	
	Z30120-B
	6 MD
	                                              58 674,00    
	                                 70 995,54    

	
	Z30120-C
	10 MD
	                                              97 790,00    
	                              118 325,90    

	
	Z30120-D1
	25 MD
	                                           244 475,00    
	                              295 814,75    

	
	Z30120-D2
	17,375 MD
	                                           169 910,13    
	                              205 591,25    

	
	Z30120-E
	9,25 MD
	                                              90 455,75    
	                              109 451,46    

	
	Z30120-F
	6,25 MD
	                                              61 118,75    
	                                 73 953,69    

	
	Dodatečné požadavky z testování
	26,875 MD
	                                           262 810,63    
	                              318 000,86    

	Celkem:
	117,25
	1 146 587,75
	1 387 371,18



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)




1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:22] [22:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	
	
	

	Provozní garant
	
	
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis

	Žadatel
	
	
	

	Věcný/Metodický garant
	
	
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	
	
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,

b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),

c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,

d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,

e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,

f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),

g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.



2. Bezpečnostní dokumentace

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,

b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),

c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),

d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),

e. šifrování,

f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,

g. certifikační autority a PKI,

h. zajištění integrity dat,

i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),

j. zálohování, způsob, rozvrh,

k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,

l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
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