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I Dopravni podnik Ostrava a.s.

uzaviely dale uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik,
v platném znéni, a za podminek dale uvedenych tuto Smlouvu o dilo. Tato smlouva byla uzaviena v ramci vybérového
fizeni vedeného u Dopravniho podniku Ostrava a.s. pod ¢islem NR-96-20-PR-Ce.

1. Predmét smlouvy

2.1 Ptredmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele realizovat dilo (souhrnné dale jen ,, stavba *) pod nazvem ,,Areal
autobusy Hraneénik — Hala | — Rekonstrukce sprchovych kouti a kanalizace®, v rozsahu a ¢lenéni podle
dokumentace pro provadéni stavby (DPS) vypracované spolecnosti Stavebni a rozvojovd s.r.o., se sidlem Na
Buncaku 1018/1, 710 00 Ostrava — Slezska Ostrava, a to fadn¢ a v€as za nize uvedenych podminek.

Objednatel se zavazuje za fadné a v€as realizované dilo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

K vylouceni pochybnosti se za dohodnuty predmét plnéni povazuji vSechny prace, dodavky a sluzby, které jsou
nezbytné krealizaci a fadnému dokonéeni zcela funkéniho dila, v souladu s pfislusnymi piedpisy
a technologickymi postupy.

2.2 Soucasti pfedmétu plnéni je rovnéz:

a) Dilo bude provadéno bez vyluky provozu Vv Arealu autobusy Hranecnik, v Hale I. Dalsi pozadavky a
podminky pro provadéni dila jsou rovnéz uvedeny v ¢l. XI. Provadéni dila a v priloze ¢. 4 této smlouvy.

b) Zpracovani Projektu zafizeni stavenisté.

€) Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dni pfed zahajenim praci na ptislu$ném stavebnim objektu nebo provoznim
souboru predlozi objednateli ke schvaleni technologické postupy a kontrolni a zkuSebni plan (KZP). Prace na
této casti dila budou zahajeny az po schvaleni téchto dokumentl objednatelem. Objednatel je povinen uplatnit
své pripominky nebo odsouhlasit tyto dokumenty nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od doruceni objednateli
zhotovitelem.

d) Zpracovani projektové dokumentace dle skutecného provedeni stavby. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude zpracovana v rozsahu a obsahu uvedeném v pfiloze ¢. 14, vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb, v platném znéni. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vyhradné zpracovana
dle § 4, odst. 1 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni. Pti zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby nebude pouzito ustanoveni § 4, odst. 2 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni.

Dokumentace bude vyhotovena v ¢eském jazyce, a to v nasledujicim rozsahu:
e 2 XV tisténé podobe.

e 1 xV elektronické podobé na el. nosi¢i (CD, DVD, USB disk) — vykresova dokumentace ve formatu *.dwg
Vv editovatelné verzi, textova ¢ast ve formatu *.docx , tabulkova ¢ast ve formatu * .xIsx.

e 1 x v elektronické podobé na el. nosic¢i (CD, DVD, USB disk) — vykresova dokumentace a textova ¢ast ve
formatu *.pdf.

e) Soucasti pfedmétu plnéni je rovnéZ prubézné pofizovani detailni fotodokumentace dokumentujici prubéh praci
na staveniSti a vSechny casti dila, které budou pii dal$im provadéni praci zakryty vcetné pofizeni
fotodokumentace vad a nedod€lki branicich a nebranicich uzivani dila.

f) Soucasti predmétu plnéni je také zajisténi pfistupi na stavenisté, zajisténi stavenisté v souladu s pozadavky
BOZP.

g) Pri predani a prevzeti dila zhotovitel predlozi - Atesty pouzitych materialti a vyrobku (vSe v ¢eském jazyce),
vychozi revize elektrickych zatizeni, ES prohlaseni o shod¢.

2.3 Veskeré odchylky od specifikace pfedmétu smlouvy mohou byt provadény zhotovitelem pouze tehdy, budou-li

pisemné odsouhlaseny objednatelem. Jestlize zhotovitel provede prace a jina plnéni nad tento rdmec, nema narok
na jejich zaplaceni.
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I Dopravni podnik Ostrava a.s.

1. Nové sluzby, stavebni prace a viceprace

Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvani smlouvy pravo na rozsifeni sjednaného objemu a rozsahu predmétu
vetejné zakéazky, a to o nové sluzby a stavebni prace, spocivajici v opakovani obdobnych sluzeb a stavebnich praci
specifikovanych v pfedmétu plnéni, ¢i v dalSich obdobnych technickych pozadavcich spjatych s pfedmétem
plnéni. V ptipad¢, Ze objednatel vyuZije tohoto opcniho prava, vyzve objednatel zhotovitele k jednani. Objednatel
predpoklada, ze finan¢ni objem hodnoty op¢niho prava nepiesahne 30 % z ceny predmétu plnéni.

Objednatel si vyhrazuje pravo na provedeni dodate¢nych dodavek, sluzeb ¢i stavebnich praci (viceprace), které
nebyly obsazeny v ptivodnim pfedmétu plnéni, a jejichz potieba vznikla v diisledku nepiedvidatelnych okolnosti,
a tyto dodatecné dodavky, sluzby nebo dodate¢né stavebni prace jsou nezbytné pro poskytnuti pivodnich dodavek,
sluzeb ¢i stavebnich praci. Celkovy rozsah téchto praci (vicepraci a ménépraci) nesmi piekrocit v absolutnim
souctu 50 % z ptivodni ceny dila dle této smlouvy, a tyto prace jsou opravnéni odsouhlasit zastupci objednatele
uvedeni zahlavi této smlouvy opravnéni ve vécech technickych, a to 1 kazdy samostatné. Celkovy rozsah téchto
sluzeb nesmi piekrocit soucet absolutnich hodnot provedenych zmén (viceprdce a méné prace), a to 50 %
Z ptvodni ceny za provedeni dila dle této smlouvy, tzn. s¢itd se rozsifeni pfedmétu plnéni, jeho zmenseni (zizeni)
1 zamény (neprovedeni), pficemz celkovy nartst ceny nepfesahne 30 % pavodni ceny za provedeni dila dle této
smlouvy.

V. Misto plnéni
Mistem plnéni jsou nasledujici arealy Dopravniho podniku Ostrava a.s.
e Areal autobusy Hraneénik, ul. Po¢ateéni 1962/36, 710 00 Ostrava- Slezska Ostrava.

Zhotovitel prohlasuje, ze je mu misto realizace dila znamo a rovnéZ tak jsou mu znamy technické vlastnosti
objektt, ve kterych ma byt dilo realizovano, a které¢ mohl zjistit vykonanim bézné prohlidky staveniste.

V. Doba realizace dila a dokoncéeni dila

Harmonogram realizace dila tvofi ptilohu ¢. 2 této smlouvy, kterou zpracoval zhotovitel v souladu se svou
nabidkou. Zhotovitel pfedlozi objednateli aktualizovany Harmonogram realizace dila pii pfedani a prevzeti
staveniste.

Doba realizace dila:

e do 90 kalendarnich dni od pfedani a pievzeti stavenis$té na zakladé doruceni vyzvy objednatele dle ¢l. XI.
odst. 11.1 smlouvy, kterou zpracuje a zaSle objednatel bez zbyte¢ného odkladu po nabyti ucinnosti této
smlouvy.

Doba realizace dila pro pfedani dila dle bodu 5.2 smlouvy miize byt pfimétené prodlouzena:

e vzniknou-li v prubéhu provadéni dila ptekazky na strané objednatele;

¢ pokud hodnota sjednanych vicepraci piekro¢i hodnotu 15 % ceny dila a bude prokdzana ptima souvislost vlivu
provadéni téchto praci na termin dokonceni dila, nebude-li dohodnuto jinak;

e jestlize preruSeni praci bude zptsobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost (tzv. ,,vy$s§i moc”), smluvni
strany jsou povinny se bezprostfedné¢ vzajemné informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zpiisob
jejiho feseni, jinak se vy$§i moci nemohou dovolavat;

o jestlize bude potiebné provést v pribéhu realizace dila dal$i vyvolané prace vzniklé napi. v disledku
legislativnich natizeni na zakladé zakona (napf. zjisténi vyskytu jedinct zvlasté chranénych druht zivocichd,
archeologickych, pamatkovych ¢i jinych prizkumi).

e V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek branicich prokazateln¢ realizaci dila i pfi vyuZziti vSech
moznych (dostupnych) opatfeni umoziujici praci v neptiznivych klimatickych podminkach.

ProdlouZeni doby realizace dila se ur¢i podle doby trvani piekazky nebo neplnéni zavazkl objednatele sjednanych

v této smlouve, s ptfihlédnutim k dobé nezbytné pro obnoveni praci, po pisemné dohod¢ smluvnich stran.
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I Dopravni podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel pisemné oznami objednateli (kontaktni osob& ve vécech technickych) dokonceni dila nejpozdéji 5
kalendatfnich dnii pfedem. Poté opravnéna osoba objednatele vyzve zhotovitele k piejimacimu fizeni nejpozdéji
do 10 kalendainich dnti od doruceni tohoto oznameni.

O pfedani a prevzeti dokonceného dila nebo jeho ¢ésti bude sepsan Protokol o pfedani a prevzeti dila, ve kterém
budou mimo jiné také uvedeny i vady a nedod¢€lky s terminem jejich odstranéni. Protokol bude podepsan obéma
stranami, zastupcem ve vécech technickych uvedenych v ¢l. I. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila
s vadami ¢i nedod¢lky.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté a uvést ho do nalezitého stavu nejpozdéji do 10 kalendainich dnti po
prevzeti ¢asti dila objednatelem. O vyklizeni staveni§té obé¢ strany sepisi protokol potvrzujici ptedani a prevzeti
vyklizeného staveni$té. Pfipadnou vzniklou Skodu se zhotovitel zavazuje uhradit.

VI. Cena piredmétu smlouvy

Cena je stanovena ve smyslu nabidky zhotovitele jako cena nejvyse piipustna, obsahujici veskeré naklady na
provedeni pfedmétu plnéni, platna po celou dobu realizace dila.

Cena je urcena jako soucet cen polozek, které jsou nedilnou soucasti nabidky zhotovitele v ramci vefejné zakazky
»Areal autobusy Hraneénik — Hala | — Rekonstrukce sprchovych koutii a kanalizace” ze dne 18.9.2020.

Cena za dilo je stanovena jako cena dohodou (viz bod 2.1, 2.2 a ptilohy ¢. 1 této smlouvy) a Cini:

»Areal autobusy Hrane¢nik — Hala | — Rekonstrukce sprchovych kouti a kanalizace* 1.003.084,45 K¢ bez
DPH

Poskytovany pfedmét této smlouvy o dilo je zatfazen do Ciselného kodu klasifikace produkce CZ CPA 42, to
znamena, ze plnéni podléha rezimu pieneseni daiiové povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty (dale jen zakon o DPH), v platném znéni. Zhotovitel bude fakturovat bez dané z pfidané hodnoty, dan je
povinen pfiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mit nalezitosti dle § 29 odst. 1 pism. a) az j) a dle § 29 odst. 2,
pism. c) zakona o DPH.

Objednatel prohlasuje, Ze financovani praci a dodéavek, které jsou predmétem této smlouvy, ma zajisténo.

Vysi sjednané ceny lze piekrocit pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran formou pisemného dodatku k této

smlouvé, a to pouze V ptipade:

e v odivodnénych pripadech zmén rozsahu a druhu praci a dodavek a dopliki technické specifikace predmétu
plnéni provedenych v souladu s body 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 a 6.8 této smlouvy, a to vSak pouze a vyluéné, na zakladé
pisemného pozadavku ze strany objednatele;

e pokud v pribéhu plnéni dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych ptredpisti a norem, které budou mit
prokazatelny vliv na vysi sjednané ceny.

Cena obsahuje i ptipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nékladd, a to az do doby ukonceni
celého dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v uvedené cen¢ jsou zahrnuty veskeré dodavky, vykony, néklady a nakladové faktory
vSeho druhu vztahujici se k pfedmétu dila (napt. naklady na provedeni zkouSek a revizi, naklady na zaji§téni
staveniste, skladkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou pfi realizaci dila az do doby predani provedeného dila
V pozadovaném terminu, a to se zahrnutim vSech vedlejSich ¢innosti nutnych pro funkcénost zhotoveného dila
(v€etné koordinace mezi jednotlivymi profesemi a jejich navaznosti), které zhotovitel mohl a mél realné na zakladé
svych odbornych znalosti predvidat pii uzavieni této smlouvy.

V piipadé, Ze bude objednatel pozadovat realizaci dodatecnych pozadavkd, kvalitativnich ¢i mnoZstevnich zmén,
budou tyto prace ocenény pomoci jednotkovych cen z prislusnych ocenénych soupist praci, které tvoii Prilohu
¢. 1 této smlouvy.

Polozky v Soupisu praci neobsazené budou ocenény na zakladé cenikit URS Praha v cenové trovni piisluiné roku
podani nabidky zhotovitelem.
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I Dopravni podnik Ostrava a.s.

V ptipadé, 7e datova zékladna URS Praha polozky nutné k ocenéni neobsahuje, budou ocenény dle dohody obou
stran. Ke kazdému dodate¢nému pozadavku bude vypracovan Zménovy list dle pfislusného vzoru objednatele.
Zmeénovy list bude ze strany objednatele podepsan osobou opravnénou pro zmény dila uvedenou v ¢l. 1. této
smlouvy.

VII.  Platebni podminky

Uhradu ceny za provedeni dila provede objednatel na zékladé faktur (dafiovych dokladil) vystavenych
zhotovitelem vzdy do 15 dnti ode dne uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Faktury budou vystaveny na zakladé v daném mésici provedenych vzajemné odsouhlasenych praci a budou se
Clenit do dil¢ich — mési¢nich plnéni. V piipadé méesi¢nich dil€ich plnéni bude dnem uskute¢néni zdanitelného
plnéni posledni kalendarni den piislusného mésice.

V piipadé dokonceni dila bude dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni den ptedani a pievzeti dila, stvrzeny obéma
smluvnimi stranami Protokolem o pfedani a pfevzeti dila.

Nedilnou soucasti jednotlivych faktur bude kopie pfislusného obéma smluvnimi stranami potvrzeného Soupisu
provedenych praci, a u posledni faktury navic kopie obéma smluvnimi stranami potvrzeného Protokolu o ptedani
a prevzeti dila dle prislusného vzoru objednatele.

Jakékoli zmény zavazku ze smlouvy dle ¢l. III. budou fakturovany po uzavieni prislusného smluvniho dodatku.

U kazdého danového dokladu bude provedena 10 % pozastavka. Pozastavka z danovych dokladd bude uvolnéna
do 30 dnii od odstranéni vSech vad a nedodélkt uvedenych v Protokolu o predani a ptevzeti dila. O odstranéni vad
a nedodélkt bude sepsan samostatny protokol.

Smluvni strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendainich dnti ode dne jejich doruceni objednateli, pficemz
protokol o odsouhlasenych pracich bude ptilohou faktur.

Pokud faktury nebudou obsahovat pfedepsané naleZitosti, je objednatel opravnén vratit je zhotoviteli k doplnéni.
Ve vracené faktufe vyznaci objednatel diivod vraceni. V tomto piipadé se rusi ptivodni lhiita splatnosti dle bodu
7.4 a nova lhtita splatnosti zacne plynout az doru¢enim opravené ¢i doplnéné faktury — daniového dokladu zpét
objednateli.

Smluvni strany se dohodly na platbach formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na 1cty uvedené ve
vystavenych fakturach (dafiovych dokladech).

Bankovni ucet, na ktery bude objednatelem placeno, musi byt vzdy bankovnim G¢tem zhotovitele.
Zhotovitel uvede na faktufe ¢islo smlouvy objednatele.
Na realizaci tohoto dila objednatel neposkytne Zadnou finan¢ni zalohu.

Faktury mohou byt zhotovitelem vystavovany ve formatu PDF, podepsany zaru¢enym elektronickym podpisem
a zasilany v¢etné naskenovaného soupisu provedenych praci se zjistovacim protokolem potvrzenym technickym
dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedilnou souéasti faktury) na adresu xxX. Pokud zhotovitel nema
moznost takto zasilat faktury, bude je dorucovat v pisemném vyhotoveni na adresu: Dopravni podnik Ostrava a.s.,
Podébradova 494/2, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava. V ptipadé dorucovani postou se v pochybnostech ma za
to, ze faktura byla objednateli dorucena teti pracovni den po jejim odeslani.

VIIl. Zaruka na piredmét smlouvy

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo jako celek i jeho jednotlivé Casti zaruku za jakost Vv trvani:
e 60 mésict na stavebni a montazni prace,
e 24 mésici na dodavky technologickych zatizeni.

Zhotovitel pfeda objednateli pii pfedani dila soupis jednotlivych technologickych zatizeni s uvedenou zarukou za
jakost v délce pro dodavky technologickych zatfizeni. Déle budou soucasti pfedanych dokumentl i zaruéni listy.
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U dodévek, které nebudou v tomto soupise uvedeny, se ma za to, Ze jsou soucasti stavebniho celku a zaruka za
jakost je v délce stavebnich a montaznich praci.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze pfevzaty pfedmét smlouvy po dobu zaruky za jakost bude spliiovat uréené
technické parametry, bude slouzit sjednanému tcelu ¢i ucelu obvyklému a bude v souladu s normami a ptedpisy
uréenymi objednatelem.

Zaruka za jakost za¢ina plynout ode dne protokolarniho ptevzeti dila ¢i jeho ¢asti. V piipadé, Ze bylo dilo ptevzato
s vadami ¢i nedodélky, prodluzuje se zarucni doba o dobu od ptevzeti dila nebo jeho ¢asti do odstranéni posledni
vady ¢i nedodélku.

Vyskytne-li se v prib¢hu zaruéni lhiity na provedeném dile vada, oznami objednatel kontaktni osob& zhotovitele
jeji vyskyt, a to elektronicky na email XXx a zaroven na telefonni ¢islo +420 xxx.

Jakmile objednatel odeslal toto oznameni na urceny e-mail, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady

nasledovné:

e Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji vSak do 3 pracovnich dni od jejiho nahlaseni, tzn.
od doruceni zpravy, pokud nebude dohodnuto jinak (napf. s ohledem na klimatické podminky a technologické
postupy).

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vad a nedodélkd.

Provedené odstranéni vad a nedodé€lkl zhotovitel objednateli pteda. Na provedené odstranéni vady poskytne
zhotovitel zaruku za jakost v délce minimalné 12 mésict. Béh této zarucni lhuty v8ak neskonéi pred uplynutim
zarucni lhlity na predmeétnou ¢ast dila dle odstavce 8.1 a 8.3 této smlouvy.

Zhotovitel nese veskeré ndklady spojené se zarukou za predmét smlouvy.

Obecné plati, ze jakékoliv naroky plynouci z odpovédnosti za vady, uplatnéné objednatelem vici zhotoviteli,
povazuji ob¢ strany za opravnéné a platné, pokud zhotovitel neprokaze jejich neopravnénost. Objednatel se
zavazuje poskytovat zhotoviteli potiebnou soucinnost pti ziskavani podkladt pro posouzeni narokli uplatnénych
objednatelem.

IX. Sankéni ujednani

V piipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila oproti sjednanému terminu, je objednatel opravnén
pozadovat, a zhotovitel v tomto piipadé zaplati objednateli, smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH, za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze se zhotovitel dostane do prodleni s odstranénim zaru¢nich vad (viz bod 8.4), je objednatel opravnén
ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy jedentisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den
prodleni a kazdou jednotlivou vadu.

Pti prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkti uvedenych v protokolu o ptedani a pfevzeti po dohodnutém
terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (slovy pétset korun ¢eskych)
za kazdy 1 zapoc€aty den prodleni pii odstranéni kazdé jednotlivé vady ¢i nedodélku.

Pti prodleni s vyklizenim staveni$té je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢
(slovy pétset korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

Za kazdy jednotliveé zjistény piipad nebo kalendaini den, kdy zhotovitel nepovede stavebni denik, je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (slovy pétset korun ceskych) za kazdy i zapocaty
den, kdy zhotovitel nepovede stavebni denik, nebo za kazdy neprovedeny zapis do stavebniho deniku dle platnych
pravnich predpisi a této smlouvy.

Za kazdy jednotlive zjiStény piipad poruseni sjednanych podminek nebo predpist k zajisténi BOZP, viz Ptiloha
¢. 3: Zakladni pozadavky k zajisténi BOZP, je objednatel opravnén uc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
2.000,- K¢ (slovy dvatisice korun ¢eskych).
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9.7 V pripad¢, ze vozidla stavby vjizd¢jici na pozemni komunikaci Vv Arealu autobusy Hranecnik, piijezdova
komunikace do Arealu autobusy Hranecnik a pfilehlé komunikace, a ostatni mistni komunikace v uzivani pfi
realizaci pfedmétu dila na zakladé povoleni zvlaStniho uzivani, zne€isti pozemni komunikaci, a zhotovitel bez
prutahti nezajisti (denné a po celou dobu realizace stavby) odstranéni znecisténi a uvedeni pozemni komunikace
do piivodniho stavu, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ (slovy dvacettisic korun
Ceskych) za kazdy zjistény ptipad.

9.8 V ptipadé prodleni objednatele s uhradou faktury je zhotovitel opravnén uctovat objednateli Girok z prodleni ve
vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

9.9 Jednotlivé smluvni pokuty se navzajem nerusi a mohou byt uplatnény soubézné a samostatné. Uplatnénim

smluvnich pokut se nevylucuje ani neomezuje povinnost smluvnich stran nahradit druhé stran€¢ Skodu vzniklou
porusenim povinnosti ze zavazkového vztahu.

9.10 Zhotovitel uhradi objednateli poplatky, sankce, skody a prace vzniklé navic (dale jen vice naklady) z dGvodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organti statni spravy.

X. Stavebni denik

10.1 Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik. Stavebni denik musi obsahovat veskeré nalezitosti
dané G¢innymi pravnimi piedpisy. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti, rozhodné
pro plnéni smlouvy, zejména udaje o casovém postupu praci a jejich jakosti, ditvody odchylek provadénych praci
(co se ty¢e druhu, mnozstvi, atd.) od projektové dokumentace a idaje potifebné pro posouzeni praci organy statni
spravy.

10.2 Objednatel je povinen stavebni denik sledovat a k zapisiim pfipojovat své stanovisko.

10.3 Stavebni denik zejména obsahuje:
e zakladni list, ve kterém se uvadi nazev a sidlo objednatele, projektanta a zmeny téchto udaju;
o identifika¢ni udaje stavby podle projektové dokumentace;
e piehled smluv vcetné dodatkll a zmén;
e seznam dokladid a ufednich opatfeni tykajicich se stavby;
e seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni;
e piehled zkousek vSech druh.

10.4 Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s oCislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva
oddélitelné pripisy, a to vzestupnou fadou. Perforované listy budou Cislovany shodné s listy pevnymi.

10.5 Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pii dennich zdznamech nesmi byt vynechana volna
mista.

10.6 Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromée statniho stavebniho dohledu také zastupce objednatele opravnény
jednat ve vécech technickych, projektant v ramci autorského dozoru, piipadné osoby objednatelem povétené
zapisem do stavebniho deniku.

10.7 Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zaznamem organti a osob, uvedenych v piedchozim ustanoveni, pfipoji k jejich
zaznamu do ti pracovnich dnli své vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

10.8 Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, zasle namitky zhotoviteli do jednoho tydne od
doruceni zdznamu - jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

10.9 Zhotovitel bude objednateli pravidelné pfedavat druhy pripis dennich zaznaml. Po dokonceni stavby preda
objednateli originaly stavebnich denikl. V dobé provadéni dila musi byt stavebni denik trvale dostupny na
stavenisti.
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XI. Provadéni dila
11.1 Stavenisté bude ptedano a pfevzato do 5 kalendafnich dni od doruceni vyzvy objednatele.
Vyzvu objednatel zasle na emailovou adresu zhotovitele: xxx .
Vyzva se povazuje za doruc¢enou dnem jejiho odeslani na uvedenou e-mailovou adresu.
O ptedani staveni§té bude vypracovan Protokol o pfedani a prevzeti stavenisté dle ptislusného vzoru objednatele.

Nebude-li staveni$té pfedano a pievzato ve vySe uvedené lhité z divodu na strané zhotovitele, povazuje se za
ptedané a prevzaté posledni den uvedené lhtty.

Pfi pfedani a pifevzeti stavenisté pieda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provadéni stavby

v rozsahu:

e Vv tisténé podobé v poctu 3 parg,

e 1 x v elektronické podobé na el. nosi¢i (CD, DVD, USB disk) — vykresova dokumentace ve formatu *.dwg
Vv editovatelné verzi, textova ¢ast ve formatu *.docx , tabulkova cast ve formatu * .xIs nebo *.xIsx.

11.2 Zhotovitel je povinen Gcastnit se pravidelnych i mimotadnych kontrolnich dni. Pravidelné kontrolni dny se budou
konat minimalné¢ 1x tydné¢ v misté stavby. Mimotddné kontrolni dny se budou konat na misté urceném
objednatelem v jim ur¢enych terminech.

11.3 Zhotovitel provede dilo dle dokumentace pro provadéni stavby, zapisu z pfedani staveni$té a ptipadnych dodatki
uplatnénych objednatelem zapisem ve stavebnim deniku a dohodnutych smluvné mezi obéma stranami.

11.4 Zhotovitel vyzve objednatele pisemné do stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéieni kvality
a rozsahu praci, jez budou dalS$im postupem pfi zhotovovani dila zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi. Pokud
tak neucini je objednatel opravnén pozadovat odkryti dila a zhotovitel je povinen takové zptistupnéni na vlastni
naklady provést.

11.5 Objednatel je povinen provést provéieni kvality a rozsahu praci ve stanoveném terminu a vysledek tohoto
provéfeni tentyz den zapsat do stavebniho deniku. Nedostavi-li se objednatel k provéfeni zakryvanych praci,
ackoliv byl fadn€ vyzvan, ma se za to, Ze souhlasi se zakrytim praci bez provéteni. V tomto ptipadé zhotovitel
provede detailni fotodokumentaci pfislusnych zakryvanych konstrukci, kterou pfedd zastupci objednatele.
Pozaduje-li pfesto objednatel dodateéné odkryti, je povinen hradit naklady zhotovitele na pfedmétné dodate¢né
odkryti.

Zjisti-li se vSak pti dodatecném odkryti, Ze prace byly provedeny ziejmée vadné, nese naklady dodate¢ného odkryti
zhotovitel.

11.6 Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti a na pfenechanych inzenyrskych sitich pofadek a ¢istotu, je povinen
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 pism. x) zdkona
¢. 185/2001Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich predpist v platném znéni, ptiivodcem odpadii.

11.7 Objednatel ma pravo v dobé realizace predmétu plnéni provadét kontroly, zda odpad vznikajici ¢innosti
zhotovitele neni neopravnéné ukladan na pozemky nebo do nadob objednatele. Pii zjisténi takovéto skuteCnosti si
objednatel vyhrazuje pravo uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy desettisic korun
Ceskych) za kazdy zjistény ptipad. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno ani omezeno pravo objednatele na
nahradu skody. Zhotovitel — ptivodce odpadu si je védom toho, Ze je povinen veskery vznikly odpad piedat osob&
opravnéné k jeho pievzeti podle §12 zakona ¢. 185/2001Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich predpist,
Vv platném znéni. V piipadé vzniku ekologické udalosti nebo ekologické havarie odstrani tuto zhotovitel na vlastni
naklady a udalost nebo havarii oznami na oddéleni energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu xxx.
Zhotovitel odpovida obanlim a majitelim pozemki dle ustanoveni obcanského zakoniku v platném znéni za
Skody vzniklé mimo stavenisté, které zptisobil svou stavebni ¢innosti.
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11.8 Kovovy odpad je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento ukladat do ur¢enych kontejnerti nebo prostor
objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Majetkem objednatele je rovnéz dalsi vyziskany material vhodny pro
opétovné pouziti. Objednatel uréi, jak bude s témito materialy naloZeno.

11.9 Zhotovitel je povinen stavenis$té zabezpecit v souladu s platnymi pravnimi pifedpisy zejména podle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni vlady ¢.591/2006
Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich a nafizeni vlady
¢.101/2005 Sb., o podrobngjsich pozadavcich na pracoviité a pracovni prostiedi. Skody zptisobené Zivelnymi
pohromami nebudou hrazeny objednatelem.

11.10 Zastupci smluvnich stran, uvedeni v této smlouve, jako osoby opravnéné ve vécech technickych, jsou zmocnéni
k ptevzeti provedeného dila, a to i kazdy jednotlive.

11.11 Objednatel je povinen pievzit pouze dilo, u kterého byla pii pfedani zhotovitelem piedvedena jeho zpisobilost
slouzit bezpecné svému ucelu a ke kterému zhotovitel dolozi veskeré dokumenty (vychozi revizni zpravy,
vysledky zkousek, atesty pouzitych materialt), dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni a jeho
provadecich predpisti a navazujicich vyhlasek.

11.12 Pii piejimce zhotovitel pfeda objednateli rovnéz doklady o naklddani s odpady vzniklymi pfi vystavbé
a podrobnou fotografickou dokumentaci pribéhu vystavby a zakryvanych ¢asti dila 1x na elektronickém nosici.

11.13 Pokud objednatel prevezme dilo vykazujici vady a nedodélky, dohodne se zhotovitelem pisemné zpiisob a termin
odstranéni vad a nedod¢lki dila.

11.14 Objednatel neni opravnén jakkoliv uzivat nepiedané dilo bez pfedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o piedani
¢asti dila k uzivani musi byt pisemna a musi byt podepsana osobami uvedenymi v ¢l. L. této smlouvy. Ze strany
objednatele, kontaktni osobou ve vécech technickych, Ing. Petrem Holusou, vedoucim odboru dopravni cesta. Ze
strany zhotovitele Petrem Pasandou, jednatelem spole¢nosti.

11.15 Bude-li objednatel jakkoliv uzivat nepifedané dilo bez ptedchozi dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel
odpovédnost za vady a zhorSeni vlastnosti dila, vzniklé v disledku tohoto uzivani.

11.16 Zhotovitel nese az do lhuty pfedani a pievzeti dila jako celku nebezpeci Skod na zhotovovaném dile s vyjimkou
ptipadu, kdy bude objednatel uzivat neptedané dilo nebo jeho ¢ast na zakladé dohody ve smyslu bodu 11.14 této
smlouvy.

11.17 Zakladni pozadavky k zajisténi BOZP jsou stanoveny v Pfiloze €. 3 této smlouvy.

11.18 Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni podle pfislusnych predpist
osobami, které tuto podminku spliuji.

11.19 Smluvni strany se dohodly na provedeni dila jako celku v I. jakosti (uZiti materialdl ¢i komponenti v jiné jakosti
je nepfipustné). Dilo bude provedeno dle platnych ceskych technickych norem (CSN), pfevzatych evropskych
norem (EN) a ostatnich pfislusnych platnych predpisti a vyhlasek vcetné resortnich platnych na uzemi Ceské

republiky.
11.20 Dilo bude provadéno v souladu s pfilohou €. 4: Podminky pro provadéni dila v Arealu autobusy Hraneénik.

XIl.  DalSi prava a povinnosti smluvnich stran

12.1 Objednatel mize od smlouvy odstoupit za podminek upravenych zdkonem €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
Vv platném znéni. Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé stanovenych v ZZVZ, tj. v ptipadé,
ze zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv
na vysledek zadavaciho fizeni, na jehoz zaklad€ doslo k uzavieni této smlouvy o dilo.

12.2 Jestlize je smlouva ukoncena dohodou ¢i odstoupenim pied dokoncenim pfedmétu smlouvy, smluvni strany
protokolarn€ provedou inventarizaci veskerych plnéni, sluzeb, praci a dodavek provedenych k datu, kdy smlouva
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byla ukoncena a na tomto zékladé provedou vyrovnani vzajemnych zavazkd a pohledavek z toho pro né
vyplyvajicich.

12.3 Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy musi byt
doruceno druhé smluvni stran¢ pisemnou zasilkou na doruc¢enku.

12.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli pfi plnéni jeho zavazki z této smlouvy pfiméfenou soucinnost,
zejména se vyjadfovat K pribéhu realizace predmétu smlouvy, k navrhiim zhotovitele, podavat zhotoviteli
pottebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které ma ve svém drzeni.

12.5 Pokud nebylo vtéto smlouvé ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti a pravni poméry z této smlouvy
vyplyvajici, vznikajici a souvisejici, ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni.
Dojde-li mezi smluvnimi stranami ke sporu, a tento bude feSen soudni cestou, pak mistné pfislusnym soudem
bude soud objednatele a rozhodnym pravem je ¢eské pravo.

X111,  Ué&innost smlouvy a zavéreéna ujednani

13.1 Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho zvetejnéni na Portalu vetejné spravy v Registru smluv, které zprosttedkuje
objednatel. O nabyti u¢innosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu,
ato na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schranky. Plnéni pfedmétu smlouvy pied Gcinnosti této
smlouvy se povazuje za plnéni podle této smlouvy a prava a povinnosti z né&j vzniklé se fidi touto smlouvou.

13.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi za Skodu vzniklou jinému v souvislosti s ¢innostmi pojisténého (zhotovitel), a to s dostate¢nou vysi
pojistného plnéni a s pfiméfenou spolutcasti, pricemz se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvani smluvniho
vztahu zaloZeného touto smlouvou uvedené pojisténi nejméné ve stejném rozsahu na své naklady udrzovat.
Objednatel je opravnén zkontrolovat (tj. vyzvat Kk pfedlozeni kopie dané pojistné smlouvy) plnéni zhotovitele dle
tohoto bodu smlouvy. Za dostate¢nou vysi pojistného plnéni dle tohoto bodu se povazuje ¢astka minimalné 1 mil.
K¢ pro jednu pojistnou udalost a celkova ¢astka pojistného plnéni minimalné 5 mil. K¢ ro¢né¢.

13.3 Veskeré zmény a dopliiky smlouvy lze provést pouze formou pisemnych dodatkti odsouhlasenych obéma
smluvnimi stranami. V piipad¢€, Zze smluvni dodatek bude obsahovat zménu ceny dila, bude podkladem pro jeho
uzavieni obéma stranami odsouhlaseny zménovy list (za objednatele je zménovy list opravnéna odsouhlasit osoba
opravnéna pro zmény dila uvedena v ¢l. 1. této smlouvy).

13.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, Ze Dopravni podnik Ostrava a.s. je povinnym subjektem

v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim (dale také jen ,,zakon*) a v souladu
a za podminek stanovenych v zakon¢ je povinen tuto smlouvu, pfip. informace v ni obsazené nebo z ni vyplyvajici
zvefejnit. Podpisem této smlouvy déle bere zhotovitel na védomi, Ze Dopravni podnik Ostrava a.s. je povinen za
podminek stanovenych v zakoné ¢. 340/2015 Sh., o registru smluv, zvefejiovat smlouvy na Portalu vefejné spravy
v Registru smluv.
Objednatel podpisem smlouvy bere na védomi, ze nekteré udaje a pasaze této smlouvy mohou byt obchodnim
tajemstvim zhotovitele a zavazuje se je nezverejnit dle zakona o registru smluv ani jinak a/nebo neptedat tieti
osob¢ dle zakona ¢., 106/1999 Sb. o svobodném pfistupu k informacim, ani jinak. Obchodni tajemstvi zhotovitele
je blize vyspecifikovano v pfiloze ¢. 5 smlouvy. Ostatni ustanoveni smlouvy nepodléhaji ze strany zhotovitele
obchodnimu tajemstvi a smluvni strany souhlasi se zvefejnénim smluvnich podminek obsazenych ve smlouve,
v¢etné jejich priloh a ptipadnych dodatkli smlouvy za podminek vyplivajicich z ptislusnych pravnich predpist,
zejména zak. ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich predpisu, zakona ¢.,
134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist a zakona ¢. 340/2015 Sh., o registru
smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi.

13.5 Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé, které bude poskytnuto obéma
smluvnim stranam.
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13.6 Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a Ze tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné
a vazné vile. Na dikaz této skutecnosti ptipojuji svoje podpisy.

Ptilohy této smlouvy tvofi:

Ptiloha ¢. 1 — Rekapitulace ceny a ocenény soupis praci.

Ptiloha ¢. 2 - Harmonogram realizace dila.

Ptiloha ¢. 3 — Zakladni pozadavky k zajisténi BOZP.

Ptiloha ¢. 4 — Podminky pro provadéni dila v Arealu autobusy Hranecnik.
Ptiloha ¢. 5 — Vymezeni obchodniho tajemstvi zhotovitele.

V Ostraveé dne V Ostraveé dne
XXX Petr PaSanda — jednatel spolec¢nosti
XXX
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