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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

 

Fakultní nemocnice Ostrava, 

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba, 

IČ: 00843989, 

DIČ: CZ00843989, 

Jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel  

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

a 

 

 

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.  

Sídlo: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava  

IČ: 05725674, 

Jednající: Ing. arch. Martin Chválek, jednatel 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě , oddíl C, vložka 69052,  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 

(společně dále jen jako“Smluvní strany“) 

 

 

 

Výše uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1  (dále jen „Dodatek č. 1“) ke 

Smlouvě uzavřené dne 7.10.2020, evidované u Objednatele pod číslem 01-OVZ-20-068-OD (dále jen 

„Smlouva“) v následujícím znění: 
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I. ZMĚNY 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujícím rozsahu: 

Přerušení plnění se vztahuje zpětně k datu vyhlášení nouzového stavu v České republice, tj. k 05. 
10.2020 předmětné zakázky na dobu do pominutí překážek v důsledku dané epidemiologické 
situace v České i Slovenské republice, jež brání řádnému plnění. Překážkou se rozumí povinnost 
karantény pro slovenské kolegy po přejezdu hranice České a Slovenské republiky nebo naopak.  

 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude i se Smlouvou zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv (dále jen „Registr smluv“). 

2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění 

v Registru smluv. 

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 

jednom.  

 
 

V Ostravě dne ______________________ 

 

 

 

__________________________________ 

zhotovitel 

Ing. arch. Martin Chválek 

jednatel 

V Ostravě dne _____________________ 

 

 

 

__________________________________ 

objednatel 

MUDr. Jiří Havrlant, MHA  

ředitel 
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