
  Číslo smlouvy objednatele: 873-2020-520202  
  Zjišťování hranic pozemků neřešených v k.ú. Krucemburk 

 

DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.9.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), na provedení díla 

„Zjišťování hranic pozemků neřešených v k.ú. Krucemburk“ 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Havlíčkův Brod 
Adresa: Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod
  
Zastoupený: Ing. Janou Petríkovou, vedoucí Pobočky 

Havlíčkův Brod 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petríková, vedoucí Pobočky 

Havlíčkův Brod 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Douchová, Pobočka Havlíčkův 

Brod 
Adresa: Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod  
Tel. 727 957 187  
E-mail: hbrod.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: 1.Geo, spol. s r.o.  
Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov  
Zastoupený: Ing. Martinem Holinkou, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: mn8tgr2   
Bankovní spojení: UniCredit Bank a Fio Bank  
Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010  
IČO: 01573161 
DIČ: CZ01573161  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR KS v Brně, oddíl C, vl. 78662 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen 
„dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.9.2020.  



Čl. I 
 

Tímto dodatkem dochází ke snížení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), uvedených 

ve smlouvě o dílo v Čl. VI, bodě 6.1. z původních 20 MJ nově na 18 MJ. Skutečný počet 

měrných jednotek byl stanoven zhotovitelem na základě celkové délky šetřené hranice parcel 

neřešených dle § 2. Šetření bylo provedeno v terénu dne 6.10.2020 v k.ú. Krucemburk. 

Rekapitulace ceny: 

Hlavní  celek  MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez  

DPH v Kč 1) 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč 
1) 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo 

Zjišťování hranic 
pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 100 
bm 

18 4 400,00 79 200,00 16.11.2020 

1) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. 

 

Čl. II 

 

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.9.2020 beze změny. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů.  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Havlíčkově Brodě dne 13.11.2020                                    V Prostějově dne 13.11.2020      

                        

Za objednatele:      Za zhotovitele:   

 

 

 

…………………………                                                          ……………………………… 

Ing. Jana Petríková      Ing. Martin Holinka 

vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod                             jednatel 1. Geo, spol. s r.o. 

 


