
ŠKODA 

V Praze dne 09.11.2020
v

l Zadatel: 
Přerost a Švorc - auto, s.r.o. 
'Veleslavínská 39 
162 00 Praha 6 

Příjemce žádosti: 
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

pan 
Závodní 390/98c 
360 06 Karlovy Vary 

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění veřejné zakázky Z důvodu epidemie COVID-19 

Vážená paní vážený pane_ 
'obracíme se na Vás jako na kontaktní osoby veřejného zadavatele - Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, sídlem Závodní 390/98c, 360 O6 Karlovy Vary, pro veřejnou 
zakázku Snázvem „Pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému", Syst. č. na profilu 
zadavatele (https://ezak.kr-kar|ovarsky.cz): P20V000O0157, s níže rozepsanou žádostí. 

-Nabídka naší společnosti byla v rámci proběhlého zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku zadavatelem vyhodnocena jako nejvhodnější pro plnění veřejné zakázky, a na základě tohoto 
vyhodnocení byla mezi zadavatelem a naší společností uzavřena kupní smlouva na dodávku jednoho kusu 
vozidla zn. Škoda, model Kodiaq, včetně speciální zástavby/přestavby na osobní vozidlo rychlé lékařské 
pomoci v systému Rendez-Vous (smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 14.05.2020 pod ID smlouvy: 
1175184). 

Bohužel již samotná výroba vozidla Škoda Kodiaq, určeného pro výše uvedenou přestavbu, byla 
ovlivněna dozvuky jarní vlny epidemie COVID-19 (výpadky v poddodavatelském řetězci výrobce ŠKODA 
AUTO a.s.). Předpokládaná (a požadovaná) výrobní lhůta se prodloužila O cca 30 dnů. Mezitím nastoupila 
podzimrıívlna epidemie COVID-19, která má na plnění smlouvy výrazně větší negativnívliv.

› 

Jedná se o to, řada speciálních dílů, které slouží pro speciální úpravu a výbavu vozidla, je vyráběna 
v zahraničí, a to např. ve Francii, Velké Británii či USA. Bohužel díky zmiňované epidemii COVID-19 došlo ke 
zpoždění výroby a dodávky těchto dílů, a to zejména Z důvodu omezení nebo úplného přerušení výroby 
v poddodavatelských společnostech, ale také z důvodu dočasně omezeného transportu zboží (vč. součástí 
potřebných pro výrobu potřebných dílů) jak v rámci Evropské unie, tak i „přes oceán" z USA. Díky 
technologické návaznosti při přestavbě vozidla bohužel tyto chybějící díly způsobují prodloužení doby 
přestavby vozidla. 
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Dále do toho vstupují bezpečnostní omezení práce u našeho poddodavatele - společnosti FD Servis 
Praha, S.r.o. (uvedeného V naší nabídce jako specializovaná Společnost na tyto Speciální přestavby vozidel), 
tj. práce na tři směny, aby bylo maximálně zamezeno šíření COVID-19, popř. výpadky pracovníků díky 
karanténě, hlídání malých dětí při přerušení školní výuky, atd., ale tím se též časově prodlužuje přestavba 
vozidla. Tyto okolnosti, mající vliv na provádění speciální úpravy a výbavy vozidla, prodlužují termín dodání 
O dalších min. 15 dnů. 

'Ztohoto důvodu nejsme i přes nadstandardní nasazení našich pracovníků a pracovníků 
poddodavatele schopni dodržet v kupní smlouvě uvedený nejzazší termín plnění Smlouvy. 

Tímto bychom chtěli zadavatele požádat o prodloužení termínu plnění smlouvy O 30 dnů, tedy 
S termínem nejzazšího dodání vozidla do 14.12.2020 včetně. 

Předem mnohokrát děkujeme za pochopení a kladné vyřešení naší žádosti. 

'S přátelským pozdravem 
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Přerost a Švorc - auto, s.r.o. 

Vyřizuje: 

specıaıısta vy! rovyl c! rııızení 
Přerost a Švorc - auto, S.r.o. 
Tel: 

GSM: 
Email: 
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