
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen ,,SoDw) č. 0520300045 na VZ
„Zázemí volnočasového areálu BZZZUKOT - modulové kontejnery4*

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb, nový občanský zákoník v platném znění (dále též ,,NOZ“),
konkrétně ustanoveními §§ 2586 a následujícími

Číslo smlouvy objednatele: 0520300045/1

I. Smluvní strany

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00 Brno
Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice
44992785
CZ44992785

Objednatel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

Statutární orgán:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zástupci objednatele:

Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice
tel.: +420 548 426 128
e-mail: mrazek@zidenice.bmo.cz

b) ve věcech technických: Ing. Petra Zedníková, referentka životního prostředí
tel.: +420 548 426 126
e-mail: zednikova@zidenice.brno.cz

a) ve věcech smluvních:

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:
Sídlo:

HAST RETAIL s.r.o.
Václavovice, Kopťovo, PSČ 739 34
27835731IČ:

DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

II. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Obě strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Zázemí volnočasového areálu
BZZZUKOT - modulové kontejnery0 ze dne 24.08.2020, č. smlouvy objednatele:
0520300045 (dále jen „smlouva”), z důvodu požadavku objednatele na provedení
dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy o dílo, kdy tento
požadavek vyplynul v průběhu provádění díla.
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Změna závazku ze smlouvy se řídí ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy se nejedná o podstatnou 

změnu závazku na plnění veřejné zakázky (tzv, změna de minimis), neboť tato nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku, a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, přičemž 

Smluvní strany neprovedly žádné jiné obdobné změny závazku.

S ohledem na potřebu změny rozsahu díla (vícepráce) se celková cena zaplnění dle 

smlouvy navyšuje o 209.998,- Kč bez DPH, kdy tato částka tvoří Celkovou hodnotu 

dohodnutých víceprací.

2. Změna smlouvy je určena následovně:

Dosavadní čl. 6.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se článkem 6.1 v následujícím znění:

Objedatel se za podmínek této smlouvy, zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu 

za řádné provedení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy a dle dodatku č. 1 k této smlouvě 

ve výši:

Celková cena díla v Kč:
2.828.449,00 Kč
593.974.29 Kč
3.422.423.29 Kč

bez DPH 
DPH 21% 
Včetně DPH

\

3. Soupis jednotlivých započtení víceprací j e obsahem přílohy tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. '

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

vložení do registru smluv.

4. Součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty dílčích staveb díla.

5. Tato smlouva byla schválena na 8/042. schůzi RMČ Brno-Židenice konané dne 

19.10.2020,bodě....
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Příloha č. 1 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 1

lo.\& ' 2-0Z. fÓ, &J.0 V Ostravě, dneV Bmě, dne

Za objednatele:

Ing. Jan Přibyl
jednatel společnosti HAST RETAIL s.r.o.

Mgr. Aleš Mrázek
Starosta MČ Brno-Židenice
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Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Předmět díla: Zázemí volnočasovélio areálu BZZZUKOT - modulové kontejnery

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TD1:

Areál Bzzzukoí, Líseňská, Brno

Statutární město Brno, městská část Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 B

HAST RfcTAll. s.r.o., Kopťovo 503, PSČ 739 34 Václavovice

rno

Projektant: Ing. arch. Petr Jureček, Jiráskova 209/1 a, 602 00 Brno

Popis změny:

Provedení zázemí skladu kavárny jako chladícího boxu pro zajištění optimálních hygienických podmínek

vyhovujících potřebám provozu kavárny. Dodání a instalace chladícího boxu, včetně agregátu pro zajištění

chlazení uvedeného prostoru cca 10 m3 na skladovací teplotu +5°C, bloková jednotka North l.ine,

chladírenské dveře, vestavba z PUR panelů o ploše 30m2, sanitární lišty, PVC podlahová krytina vhodná

do chladírenského boxu, včetně veškerých souvisejících technických úprav a režijních výdajů (výrobní
dokumentace, atd.)

Změnu vyvolal: objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
>iu
c

>01

6 nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla XN
O Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)
Ol

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedeni'

T3
'3

jjiné, výrobní dokumentaci připraví zhotovitel X
_ hodnota připočtu (víceprací)
» J ^ p celkem v Kč bez DPH

3 ,2 o f hodnota odpočtů (méněprad)

celkem v Kč bez DPH

0 'Eu Ř 209 988,-Kč

oceněni změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

zhotovitelc
>0>

E
209 988,-KčN

XU
s

sazba:8 21% 44 097,48 Kč
o

‘KT 254 085,48 KČ
T3
'3

a Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

v průběhu výstavby

£ bez změny termínu

Změnu odsouhlasil: datum [odpis

Zhotovitel (statutární zástupce):c
>01

6
Zhotovitel (stavbyvedoucí):N

s
8

TDI:
ÚH
3
O Projektant:C/ř

TS Ing. arch. Petr JurečekO

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:
O

Položkový rozpočet1



Položkový rozpočet stavby

Zázemí volnočasového areálu BZZZUKOT - modulové
kontejnery

vícepráce

Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet: vícepráce

Statutární mésto Brno, městská část Brno - Zidenice,
Gajdošova 7, 615 00 Brno

01

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: C244992785

HAST RETAIL s.r.o., Kopťovo 503, PSC 739 34

Václavovice
Zhotovitel: IČO: 27835731

DIČ: CZ27835731

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV

0,00

PSV 209 988,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 209 988,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 209 988,00 CZK

Základní DPH 21 % 44 097,48 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 254 085,48 CZK

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



ice dílů

Název Typ dílu Celkem

chladící box, včetně agregátu, bloková
jednotka North Lineo, chladírenské
dveře, vestavba z PUR panelu o ploše
30m2, sanitární lišty

PSV 154 000,00 Kč

úprava dveří pro chladící box PSV 8 750,00 Kč

elektro materiál PSV 7 238,00 Kč
&

elektroinstalační úpravy PSV 20 000,00 Kč

ostatní náklady (výrobní
dokumentace,...) ON 20 000,00 Kč

209 988,00 0


