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Dodatek č. 4 ke  
S M L O U V Ě  O  D Í L O   

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

číslo smlouvy objednatele 18-HOR-11-09 

 
 
I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná,  TESLICE CZ s.r.o. 
příspěvková organizace                                                                 
 
Lukovská 112 Jiráskova 701 
 
763 14 Zlín 755 01 
 
dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
Ing. Roman Horský, ředitel Martin Šrámek 
 
tel: 577 577 103 tel. 777 282 165 
 
email: office@zoozlin.eu  teslice@teslice.cz  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení: 

 
ČSOB, a.s. ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 279119390/0300 číslo účtu: 209634469/0300 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Identifikační číslo: 
 

000 90 026   277 75 003 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Daňové identifikační číslo: 

 
CZ00090026  CZ27775003 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka č. 29370 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Název veřejné zakázky: Oprava střechy zámku Lešná 

Místo stavby: Lukovská 112, 763 14 Zlín 

Projektant: H & B REAL a.s., IČ: 45197504, Ing. Jan Beneš,  

 č. autorizace 1000189 

Autorský dozor: není stanoveno 
Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Karel Míča 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Martin Zeťák 

Technický dozor objednatele:         Ing. Karel Míča 

Pracovník zhotovitele odpovědný  
za vedení a zasílání daňových dokladů:   Dagmar Húšťová 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:  Ing. Roman Horský, ředitel    

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2018. 

Předmětem úpravy dodatku č. 4 je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb, (dále jen 
„zákon“). Tato změna závazku je popsána v odsouhlaseném změnovém listě č. 8 a soupisu změn ke 
změnovému listu. 

Mění se a doplňuje čl. IV:  

„IV. CENA DÍLA: 
------------------------ 
 
Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3: 

 
       33 228 599,52 Kč (bez DPH) 

 
(slovy:  Třicettřimilionydvěstadvacetosmtisícpětsetdevadesátdevět korun českých 52 hal) 

  
                                                              6 978 005,8992Kč DPH 21% 
 

      40 206 605,4192 Kč (včetně DPH) 
 

z toho: 
A. cena díla bez tvrdé střešní krytiny      25 431 606,25 Kč (bez DPH) 

 
                                                                   5 340 637,3125 Kč DPH 21% 

 
                           30 772 243,5625 Kč (včetně DPH) 
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B. cena díla jen tvrdé střešní krytiny        7 796 993,27 Kč (bez DPH) 
 

                                                         1 637 368,5867 Kč DPH 21% 
 

                            9 434 361,8567 Kč (včetně DPH) 
    

 
Změna závazku dle § 222 odstavec 7 zákona: 
 
- Změna závazku:  +744 200,00 Kč bez DPH (Změnový list č. 8 a soupis změn) 
-           Změna závazku:   -832 250,00 Kč bez DPH (Změnový list č. 8 a soupis změn) 
                                          -  88 050,00 Kč bez DPH (Změnový list č. 8 a soupis změn) 
 
 
Cena díla dle dodatku č. 4: 
 

33 140 549,52 Kč (bez DPH) 
   
  6 959 515,40 Kč DPH 21 % 
 
40 100 064,92 Kč (včetně DPH) 

 
         
z toho: 
A. cena díla bez tvrdé střešní krytiny                  25 343 556,25 Kč (bez DPH) 

 
                                                                    5 322 146,81 Kč DPH 21% 

 
                                30 665 703,06 Kč (včetně DPH) 

 
 
 
B. cena díla jen tvrdé střešní krytiny         7 796 993,27 Kč (bez DPH) 
 
                                                                   1 637 368,5867 Kč DPH 21% 
  
                                                                              9 434 361,8567 Kč (včetně DPH) 
    

 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 
 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy: 

Změnový list č. 8 

Soupis změn č. 8 

 

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“).       
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Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,  
     objednatel obdrží tři vyhotovení. 
 
 
Ve Zlíně dne 13. 11. 2020 Ve Zlíně dne 13. 11. 2020 
 
Za objednatele:                                                      Za zhotovitele: 
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná, TESLICE CZ s.r.o. 
 
 
 
 
_______________________    ________________________    
Ing. Roman Horský, ředitel                                                   Martin Šrámek, jednatel 


