	Spis. znak: 56.2
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 56.2
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-VZ/SOD/000718/2016/Fil



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-VZ/SOD/000718/2016/Fil
na provedení díla
„Pekární ulice – oprava hradební zdi“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-VZ/SOD/000718/2016/Fil
	Org: provoz



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

	tel.: 
	585 513 335,
	filip.zacek@olomouc.eu

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 
	588 488 690,
	vladimir.michalicka@olomouc.eu

	Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 
	588 488 710,
	jan.zedek@olomouc.eu

	- technický dozor stavebníka (TDS):

	Ing. Tereza Kociánová, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 
	588 488 718,
	tereza.kocianova@olomouc.eu

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Středomoravské stavby s.r.o.

	
	Svépomoc I 2012/51

75002 Přerov I - Město

	IČ:
	49689053
	
	

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn.
	C 21970

	                      

	Zastoupen:
	

	Rudolf Šramek, jednatel

	tel.: 
	
	

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.: 
	
	

	- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

	

	tel.:
	
	

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	

	tel.:
	
	

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-VZ/SOD/000718/2016/Fil ze dne 17. 3. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prácí vyplývajících z jednotlivých Změnových listů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací uvedených ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 8 a provedení dodatečných prací uvedených ve Změnových listech č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. 

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO/PS
	Název stavebního objektu/provozního souboru
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	PS 01
	Oprava hradební zdi
	1 797 635,32 
	-504 722,05 
	ZL 1
ZL 2
ZL 3
ZL 4
ZL 8
	476 503,92 
	ZL 1
ZL 2
ZL 4
ZL 5
ZL 6
ZL 7

ZL 8
ZL 9
	1 769 417,19 

	PS 02.1
	Náhradní výsadba
	38 153,71 Kč
	 
	 
	 
	 
	38 153,71 Kč

	PS 02.3
	Založení trávníku
	17 847,75 
	 
	 
	 
	 
	17 847,75 

	PS 02.4
	Kácení technické
	15 134,41 
	 
	 
	 
	 
	15 134,41 

	PS 03
	Zajištění kabelu
	5 478,00 
	 
	 
	 
	 
	5 478,00 

	PS 04
	Oprava VO
	6 445,00 
	 
	 
	 
	 
	6 445,00 

	SO 100.1
	Vedlejší a ostatní náklady
	64 644,00 
	-1 500,00 
	ZL 8
	 
	 
	63 144,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	1 945 338,19 
	-506 222,05   
	 
	476 503,92 
	 
	1 915 620,06 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	402 280,21 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	2 317 900,27 


2. Položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Pekární ulice- oprava hradební zdi“, se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne: 29. 7. 2016
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Filip Žáček 
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Rudolf Šramek
jednatel

Středomoravské stavby s.r.o.          
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