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DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ o DÍLO č. 524/20-9540-01 ZE DNE 5. 10. 2020

či. I.

Smluvní strany

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: Pavlem Podveským, vedoucím útvaru Investice a majetek

IČ: 61989100

DIČ: C261989100

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava

zastoupena: _jednatelem

IČ: 05725674

DIČ: C205725674

Bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1022017/5500

Kontaktní osoba:

   

(dále jen jako „zhotowte
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čl. II.

Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 524/20—9540-01, jejímž účelem je

vypracování projektové dokumentace „Akumulace dešťových vod budovy J v areálu VŠB-TUO“ (dále také

jako „Smlouva“).

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo ke změně rozsahu zadání, které je zohledněno

v aktualizované cenové nabídce. Jedná se konkrétně o tyto změny:

V důsledku možnosti odvodnění jen části budovy dojde ke zmenšení rozsahu a méněpracím v těchto částech

projektu:

- Vnitřní kanalizace

- Stavební úpravy

- Rozpočet

Rozsah práce zůstává stejný pro tyto části projektu:

~ Zaměření

- Projekt kanalizace + retence

- Zálivka dešťových vod čs

- Přípojka elektro

- Inženýrská činnost

Vedení a koordinace projektu

3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně Smlouvy:

čl. III.

Změny Smlouvy

1. Článek III odst. 1 a 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele jednostupňovou projektovou dokumentaci

„Akumulace dešťových vod v areálu VŠB-TU Ostrava, Budova J“ v rozsahu dle odst. 2 čl. III

této smlouvy a nabídky zhotovitele ze dne 30.10.2020 č. N-20-103.1 (dále také jako „dílo“)

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle tohoto dodatku.

2.Projektová dokumentace bude řešit:

. zaměření, zajištění vstupních podkladů,

. projekt automatické čerpací stanice ATS, výtlak do jednoho odběrného místa, včetně návrhu

akumulační nádrže pro srážkovou vodu 3 vystrojením a návrh rozvodů srážkové vody z akumulační

nádrže pro automatickou závlahu zelené,

. projekt elektropřípojek (silnoproud, slaboproud)

. projekt kanalizace a retence, včetně návrhu trasy přívodního potrubí srážkové vody do akumulační

nádrže,

. projekt vnitřní zdravotechniky a stavebních úprav, včetně způsobu oddělení rozvodů vnitřní

kanalizace (splaškové a srážkové vody) za účelem získání pouze srážkové vody pro akumulaci,

. výkaz výměr a rozpočet.



2. Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

1.Projektová dokumentace pro provádění stavby v upraveném rozsahu bude objednateli předána do 10

týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy. Termín pro inženýrskou činnost, tj, pro podání

žádosti o oznámení záměru stavby se stanoví na 6 týdnů od předání projektové dokumentace

objednateli a pokynu objednatele k zahájení inženýrské činnosti.

3. Článek VII. Cena, odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

1.Cena za dílo je dohodnuta ve výši 245.000,— Kč bez DPH, DPH 21 % činí 51.450,— Kč. Celková cena

plnění včetně DPH činí 296.450,— Kč (slovy dvěstědevadesátšesttisícčtyřistapadesátkorunčeských) a to

dle cenové nabídky zhotovitele č. N-20-103.1 ze dne 30. 10. 2020.

 

 

      

Cena bez DPH v Kč Cena vč.

DPH V Kč DPH v Kč

CENA CELKEM v Kč 245 000,- 51 450,- 296 450,-

čI. IV.

Společná a závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dodatek po

registraci v registru smluv.

3. Registraci tohoto dodatku provede objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku

bylo zasláno oběma smluvním stranám.

4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou

smluvních stran.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, až že byl uzavřen po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv vtísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodli o celém jeho obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele ze dne 30. 10. 2020 č. N-20—103.1

V Ostravě dne: V Ostravě dne:

Objednatel: Zhotovitel:

    
 

za Vysokou školu báňskou — Technickou za CHVALEK ATELIER s. r.o.

univerzitu Ostrava —jednatel

Pavel Podveský

Vedoucí útvaru investice a majetek
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CHVÁLEK

ATELIÉR

 

VŠB-TU Ostrava

Pavel Podveský

vedoucí útvaru 9540

17. listopadu 2172/15

708 33 Ostrava—Poruba

 

 

Nabídka N-20-103.1 Akumulace dešťových vod v areálu VŠB-TU Ostrava

Budova J

Na základě Vaší poptávky Vám předkládám nabídku na zpracování projektové dokumentace akumulace

dešťových vod budovy J, dilatační celek Jc, v areálu VŠB-TU Ostrava.

Původní předmět nabídkv

Zpracování projektové dokumentace akumulace dešťových vod budovy J v areálu VŠB-TU Ostrava,

včetně výkazu výměr (rozpočtu).

V rámci projektové dokumentace je předpokládáno, že povolovací proces bude mít územní souhlas.

Projektová dokumentace bude koncipována jako jednostupňový projekt včetně rozpočtu.

Projektová dokumentace bude řešit:

- zaměření, zajištěnívstupních podkladů,

- projekt automatické čerpací stanice ATS, projekt automatické závlahy zeleně,

- přípojka elektro (silnoproud, slaboproud),

- projekt kanalizace a retence,

- projekt vnitřní zdravotechniky a stavebních úprav,

- výkaz výměr, rozpočet.

Nabídka neobsahuje projekt možných přeložek inženýrských sítí (ačkoliv nám nejsou známé související

přeložky).

Upravený předmět nabídky

Na základě úpravy rozsahu zadání ze strany zadavatele, a to v důsledku možnosti odvodnění jen části

budovy, upravuji i rozsah nabídky. V důsledku možnosti odvodněníjen části budovy dojde ke zmenšení

rozsahu a méněpracím v těchto částech projektu:

- Vnitřní kanalizace

— Stavební úpravy

- Rozpočet

Rozsah práce zůstává stejný pro tyto části projektu:

- Zaměření

- Projekt kanalizace + retence

— Zálivka dešťových vod
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- Přípojka elektro

- Inženýrská činnost

Vedení a koordinace projektu

Termíníy)

10 týdnů od podpisu smlouvy nebo od závazné objednávky nebo od pokynu kzahájení prací pro

odevzdáníPD

6 týdnů pro inženýrskou činnost, tj. pro podání žádosti o oznámení záměru stavby.

Cena bez DPH

Nabídková cena činí celkem 245.000,- Kč.
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