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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele:   OI-PR/SOD/000358/2016/Zub 

	A Název akce:   Holická – Sladkovského, cyklostezka
	Org: 25734




uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  

	
	Zástupci objednatele

	
	- ve věcech smluvních:

	
	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl

	
	tel.:                                                        e- mail: 

	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	
	

	
	tel.                                                         e-mail: 

	
	

	
	tel.: 
	
	e- mail: 

	
	

	
	tel:                                                         e-mail: 


	2. Zhotovitel:
	Ateliér DPK, s r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

	IČ: 25348817
	DIČ: 
	


	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 

	pod sp. zn. 
	  

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Petr Soldán, jednatel společnosti

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických: 

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby)

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:         (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ČKAIT ……..)

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení:.

	č. účtu: 


     II. 
Smluvní strany dne 8.3.2016 uzavřely smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související, č. objednatele OI-PR/SOD/000358/2016/Zub, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2016, dodatku č. 2 ze dne 23.8.2018 a dodatku č.3 ze dne 18.12.2018 (dále jen smlouva).
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku č. 4 jsou nepředvídatelné okolnosti na straně objednatele, vzniklé při projednávání majetkoprávních vztahů v území. Objednatel po rozsáhlých jednáních s majiteli soukromých pozemků parcelních čísel 567/3, 568/2, 582/2 a 578/3 katastrální území Hodolany, nebyl schopen získat souhlas se stavbou na těchto pozemcích. S ohledem na tento majetkoprávní problém vyzval objednatel zhotovitele k úpravě navrženého uličního profilu v délce 300m trasy.  Tato změna si vyžádá zejména úpravu vedení komunikace, dopracování části dešťové kanalizace, úpravu trasy veřejného osvětlení s přeložkou vysokého napětí a revizi sadových úprav. V souvislosti těchto úprav je nutné aktualizovat inženýrskou činnost. 
V souvislosti s nutnou úpravou projektu se mění ujednání článku IV. Termín plnění bod 1 tak, že tento nově zní: 

   Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do: 28.5.2021
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR 

bez inženýrské činnosti  
do 31.12.2020 
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR 
vč. dokladové části, propočtu 
do 31.3.2021 nebo do tří měsíců od získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků 1926/1 (souhlas vlastníka vlečky nutný pro projednání s Drážním úřadem) 
Přičemž lhůta plnění této části může být objednatelem přiměřeně prodloužena o dobu rovnající se době zvýšené časové náročnosti na vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců a to s ohledem na vyšší moc, zejména pak omezení provozu některých institucí vyjadřujících se k dokumentaci. 

Podání žádosti o umístění stavby – do dvou měsíců od získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků 
V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. Cena a platební podmínky bod 1 tak, že tento nově zní: 

Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí: 
a, Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části
	Cena za část a, bez DPH:
	280.000 Kč

	DPH za část a, 
	  58.800 Kč

	Cena za část a, - veřejné osvětlení, bez DPH:
	  25.000 Kč

	DPH za část a, - veřejné osvětlení
	    5.250 Kč

	Cena za část a, - rekonstrukce vodovodu a kanalizace,  bez DPH:
	159.000 Kč

	DPH za část a, - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
	  33.390 Kč

	Cena za část a - úprava uličního profilu, bez DPH:
	  50.000 Kč

	DPH za část a - úprava uličního profilu
	  10.500 Kč

	Cena za část a, - úprava uličního profilu, veřejné osvětlení, bez DPH:
	    9.000 Kč

	DPH za část a, - úprava uličního profilu, veřejné osvětlení
	    1.890 Kč

	Cena za část a, - úprava uličního profilu, dešťová kanalizace,  bez DPH: 
	  71.000 Kč

	DPH za část a, - úprava uličního profilu, dešťová kanalizace
	  14.910 Kč

	Cena za část a, s DPH
	718.740 Kč


b, Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR
	Cena za část b, bez DPH:
	55.000 Kč

	DPH za část b, 
	11.550 Kč

	Cena za část b - veřejné osvětlení, bez DPH:
	15.000 Kč

	DPH za část b - veřejné osvětlení
	  3.150 Kč

	Cena za část b - rekonstrukce vodovodu a kanalizace,  bez DPH:
	15.000 Kč

	DPH za část b, - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
	  3.150 Kč

	Cena za část b - úprava uličního profilu, bez DPH:
	35.000 Kč

	DPH za část b - úprava uličního profilu, 
	  7.350 Kč

	Cena za část b, s DPH
	                                                                   145.200 Kč


Celková cena díla za části a, a b,:

	Cena celkem, bez DPH:
	714.000 Kč

	DPH
	149.940 Kč

	Cena za část b, s DPH
	863.940 Kč


Z toho navýšení dle tohoto dodatku č. 4 činí:

	Navýšení za část a, bez DPH:
	130.000 Kč

	Navýšení za část b, bez DPH:
	  35.000 Kč

	Navýšení celkem bez DPH:
	 165.000 Kč

	DPH za navýšení
	  34.650 Kč

	Navýšení celkem včetně DPH
	199.650 Kč


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek se uzavírá na dobu účinnosti smlouvy. Zánik dodatku se řídí ustanoveními o zániku smlouvy.

3. Po skončení účinnosti smlouvy nebo dodatku je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje ukládat i po zániku smlouvy, nebo dodatku, nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana 
5. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku i smlouvy může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek a smlouva budou statutárním městem Olomouc uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

	V Olomouci dne:  16.11.2020                
	V Brně dne: 6.11.2020


	 Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora SMOl
	Ing. Petr Soldán 

Jednatel společnosti 
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