
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-303/1073/200/20/2020

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Silnice II/337 Vrbatův Kostelec“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I, Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: 
Se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem 
Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
00085031
CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel

jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
I. - jmenovaný zástupce statutárního

orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
: - technický náměstek

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu_o_gředání a převzetí stavby:

I- technický náměstek

sdoucí oddělení přípravy staveb

- vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů

vedoucí útvaru realizace staveb
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(dále jen „Objednatel“) a

II. PP-GROUP.cz s.r.o., sídlo Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČ 288 299 13 , zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
30241

Bankovní
účtu^B^

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

ávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a 
stavba

protokolu o předání a převzetí

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-303/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Silnice II/337 Vrbatův Kostelec“ ( dále 
jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

5 860 930,83 Kč (Slovy:
Pět milionů osm set šedesát tisíc devět set třicet korun českých a 83/100 bez 
DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1 230 795,47 Kč (Slovy: Jeden milion dvě stě třicet tisíc sedm set 
devadesát pět korun českých a 47/100).

Cena včetně DPH činí 7 091 726,30 Kč (Slovy: Sedm milionů devadesát jedna 
tisíc sedm set dvacet šest korun českých a 30/100).

Ostatní body článku 2. Cena díla zůstávají beze změny.

Odůvodnění: výměna konstrukční vrstvy ze zeminy upravené vápnem za vrstvu štěrku s 
recyklací za studená.
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1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 4.11.2020 Proseč dne: 4.11.2020

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Pardubického kraje
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