
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 10PT-000779 ze dne 14.01.2019 

ISPROFIN/ISPROFOND: 3272551006

D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR DSP+IČ k SP

Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací,
číslo dohody: 01UK-003367

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. Společnost VALBEK -BUNG
vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným: ..................................................................................................... 
bankovní spojení: .................................................................... 
IČ: 48266230 
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v 
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník: BUNG Ingenieure AG
se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo 
zastoupeným: .......................................... ........................... 
IČ: HRB337392
zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392 
(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
...........
...................................... 
................................ 
..................................... 
............................. 
............................... 
.................................... 
.............................



VZHLEDEM K TOMU, ZE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2019 Smlouvu o dílo na „D11 1109 Trutnov - státní 
hranice ČR/PR DSP+IČ k SP“ (dále jen „Smlouva“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I -  
Předmět smlouvy, čl. II -  Cena za dílo a čl. III -  Doba a místo plnění, a proto uzavírají 
tento Dodatek číslo 1, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Článek I  — Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce vyplývající z výsledků podrobného IGP a to 
požadavků ohledně vedení trasy sesuvnými územími a změnu objektů souvisejících 
s koordinací s odpočívkou Královec. Jedná se o sesuvné území, kde je nutné prodloužit mostní 
objekt SO 215 Most na D11 přes údolí řeky Ličná v km 148,055 o jedno pole. V sesuvném 
území v km 143,885 bude doplněn nový mostní objekt SO 222. Jeho doplnění vyvolá změnu 
souvisejících SO 101, SO 190, SO 301, SO 323, SO 421 a SO 429.

Do díla budou též zapracovány změny vyvolané související stavbou -  Odpočívkou 
Královec. Je nutné změnit objekty SO 221 Most na D11 přes potok v km 153,340 a SO 331 
Přeložka LP Černého potoka - HOZ O4 v km 153,405.

Z důvodu rozšíření předmětu plnění se mění Článek II — Cena za dílo

Cena za dílo se navyšuje o 884 000,- Kč bez DPH

Popis činnosti Počet
hodin

Hodinová
sazba Cena

SO 215 Prodloužení mostu kvůli sesuvnému 
území 260 680 176 800 Kč

SO 221- přepracování na základě odp. Královec 500 680 340 000 Kč
Nový mostní objekt v sesuvu v km 143,885 - 
(včetně nezbytných úprav souvisejících SO - 
101, 190, 301, 323, 421, 429)

540 680 367 200 Kč

Cena bez DPH 884 000 Kč

DPH 21% 185 640 Kč

Cena s DPH 1 069 640 Kč

Cena dle Smlouvy bez DPH 

Dodatek č. 1 bez DPH

Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH 

DPH

Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:

79 172 560,00 Kč 

884 000,00 Kč

80 056 560,00 Kč 

16 811 877,60 Kč 

96 868 437,60 Kč



Článek III— Doba a místo plnění

Práce spojené s Dodatkem č. 1 budou zapracovány do čistopisu dokumentace pro 
stavební povolení a předány společně v termínu čistopisu dokumentace pro stavební povolení.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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