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3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160121 - PD č. 1 - Silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

Změna soupisu množství č. 5.05

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

1 2 3 4 8

Číslo a název rozpočtu: SO101 - SILNICE II/438 HRANICE KRAJŮ ZL/OL - VÍTONICE (EXTRAVILÁN)

291 777,07

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

308 680,23

9 10 11 12

19 113154123. Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 

m2 bez překážek v trase

M2 62,30

32,94

395 280,67 103 503,60 35,47

20 113154124. Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 

m2 bez překážek v trase

M2 95,30 237 754,44

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: Datum:22.10.2020

70 925,79 29,83

Celkem 529 531,51 703 960,90 174 429,39


