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Dodatek k Smlouvě o dílo č. 2020/08/11 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/12 Sb., Občanský zákoník 

 
I. Smluvní strany 

 
1.  Dětský domov a Školní jídelna 
     Tuchlov 47, příspěvková organizace 
     Křemýž 47, 415 01 Ohníč 
     IČ: 61515876 
      
     Bankovní spojení: ČSOB Teplice, 415473133/0300 
     Zastoupený: Mgr. Bc. Jan Blažek, ředitel 
                          
 
                                                                                         dále „Objednatel“ 
 
2.  Koberce BRENO spol. s r.o. 
     A.Staška 1071/57a 
     140 00  Praha 4 
     IČO: 25609866 
     DIČ: CZ25609866 
     Bankovní spojení:  CITIBANK;  č. ú.: 2510510106/2600 
     Zastoupený: ing. Jan Rozlílek, jednatel 
  

                                                        dále „Zhotovitel“ 
 
 

II. Předmět Dodatku smlouvy 
 
1. Na základě zhotovení díla dle předmětu smlouvy o dílo č. 2020/08/11 byly provedeny veškeré 

práce, které byly Objednatelem zadány zadavateli, tj. dodání a montáž podlahových krytin v 
dětském domově a Školní jídelny, Tuchlov 47, p.o. 

 
2. Rozsah prací během pracovních činností byl na základě osobní konzultace a posouzení 
podkladového materiálu navýšen. Podkladový materiál podlahy v jedné bytové jednotce 
vyžadoval vícepráce pro zajištění správného technologického postupu pokládky podlahové 
krytiny a zajištění rovnosti stávající plochy, bylo zapotřebí zajistit zpevnění povrchu vrstvou OSB 
desek a dále bylo zapotřebí provést stěrkování povrchu v celkové ploše na všech bytových 
jednotkách, a to dle zjištění stavu jednotlivých podkladů podlah. 
 
3. Zhotovitel vzal na vědomí ujednání na zhotovení víceprací, respektive navýšení rozpočtu 

celkové opravy. 
 
4. Na základě víceprací Zhotovitel yykazuje celkovou kalkulaci díla dle položkového rozpočtu č. 

NB20400034 v celkové částce 175.310,57 Kč bez DPH (slovy sto sedmdesát pět tisíc tři sta 
deset korun padesát sedm halířů), k částce bude účtováno DPH v zákonné výši 15 %. 

 
5. Objednatel bere na vědomí navýšení rozpočtu a s kalkulovanou částkou souhlasí. 
 
6. Zhotovitel vystaví fakturu se splatností 14-ti dnů dle kalkulované částky a doručí objednateli 

k proplacení ceny díla.  
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II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
 
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží jeden výtisk. 
 
 
 
V Praze dne: 16. 10. 2020 
 
Příloha č.1: Nabídka firmy BRENO č. NB20400034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
...................................................                               ..................................................... 
           za objednatele                                                           za zhotovitele 
 Mgr. Bc. Jan Blažek, ředitel                                       Ing. Jan, Rozlílek, jednatel 


