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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
č. zhotovitele S200156
„Monovýroba tepla – město Boskovice“
uzavřené dne 1. 6. 2020, mezi níže uvedenými smluvními stranami:
Objednatel:

Služby Boskovice, s.r.o.
Se sídlem:
U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01
Zastoupený:
Mgr. Milan Strya, jednatel
ve věcech technických:
Ladislav Čížek
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
107-2095650207/0100
Identifikační číslo:
26944855
DIČ:
CZ26944855
Zhotovitel:
TENZA, a.s.
se sídlem:
Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních
Ing. Tomáš Michal
- ve věcech technických:
Ing. Libor Fajmon
- ve věcech stavby:
Ing. Libor Fajmon
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
743541641/0100 – KB

17319173/0300 – ČSOB


39188004/2700 – UniCredit


500048182/0800 – ČS


4211273154/6800 - Sberbank
Identifikační číslo:
25570722
DIČ:
CZ25570722
PREAMBULE

1. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo, a zároveň upravit rozsah díla také v důsledku neprovedení některých původně požadovaných stavebních prací. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“) ve spojení s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „zákon“), na dále uvedených úpravách rozsahu díla.
2. Potřeba provést dodatečné stavební práce vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Provedením dodatečných stavebních prací nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky a zároveň hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (jelikož bylo provedeno více změn, je pro zadavatele rozhodný součet hodnot všech změn). Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto dodatečných stavebních prací dodatek č. 2 ke stávající smlouvě o dílo.
3. Tento dodatek se uzavírá na základě změnových listů č. 17, 20a, 21 a 22 včetně položkových rozpočtů.
4. Změna cen byla provedena v tomto rozsahu:

	Položka
	Nabídková cena v Kč

(bez DPH)
	DPH 21 %
	Nabídková cena v Kč

(vč. DPH)

	Nabídková cena dle uzavřené Smlouvy o dílo 
	16.687.818,-
	3.504.442,-
	20.192.260,-

	Cena víceprací dle dodatku č. 1
	2.897.607,03
	-
	-

	Cena méněprací dle dodatku č. 1
	- 697.189,08
	-
	-

	Cena víceprací dle dodatku č. 2
	4.052.106,36
	-
	-

	Cena méněprací dle dodatku č. 2
	- 854.849,18
	-
	-

	Celková nabídková cena

(součet výše uvedených položek)
	22.085.493,13
	4.637.953,56
	26.723.446,69


Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy rozšiřuje a zároveň zužuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených ve změnových listech 17, 20a, 21 a 22 vč. položkových rozpočtů. Čl. III., bod 1. Smlouvy o dílo se doplňuje o bod 1.4. následujícího znění:

1.4. Změnových listů č. 17, 20a, 21 a 22 včetně položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy po započtení dodatečných stavebních prací a odečtení neprovedených stavebních prací ve výše uvedeném rozsahu, mění článek VII., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo. 
Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy o dílo je následující:
VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:
22.085.493,13 Kč bez DPH
4.637.953,56 Kč DPH

26.723.446,69 Kč vč. DPH
Čl. 3 Dodatku
Tímto dodatkem se doplňují přílohy dle čl. XX. odst. 3 uzavřené Smlouvy o dílo takto:

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č. 4 – Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

Příloha č. 6 – Změnové listy č. 2, 5, 10, 11, 12a, 14, 15 a 16 vč. položkových rozpočtů

Příloha č. 7 – Změnové listy č. 17, 20a, 21 a 22 vč. položkových rozpočtů
Čl. 4 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
Tato smlouva byla schválena Objednatelem dne 27.10.2020, přičemž platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 17, 20a, 21 a 22 vč. položkových rozpočtů 
V Boskovicích dne 30.10.2020
V Brně, dne30.10.2020
za objednatele:
za zhotovitele:

…………………………….

………………………………

Mgr. Milan Strya, jednatel
Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva
Služby Boskovice, s.r.o.
TENZA, a.s.

………………………………

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva


TENZA, a.s.
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