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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: PhDr. Zdeňkem Váchou, ředitelem územního odborného pracoviště v Brně, 
náměstí Svobody 8, 601 54  Brno
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 710002-60039011/0710
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

PrintHouse Morava, s. r. o.
společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41133
se sídlem: Betonářská 580/14, 712 00  Ostrava – Muglinov
IČO: 27374378, DIČ: CZ27374378
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB, a. s., číslo účtu: 200410776/0300
Zástupce ve věcech smluvních i technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:  xxxxxxxxxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.
1. Dne 31. 8. 2020 spolu smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele následující dílo: zhotovení kappa panelů a časové osy s potiskem a jejich doprava do místa realizace pro výstavu s názvem „To nejlepší z architektury 60. a 70. let 20. století“ (dále též jen „výstava“).
2. V průběhu provádění díla objednatel objednal u zhotovitele větší rozsah díla, než bylo původně smlouvou sjednáno a zhotovitel na základě této ústní objednávky dílo řádně zhotovil a předal objednateli.
3. Důvodem dalšího rozšíření díla byla změna koncepce výstavy během její přípravy a také rozšíření výstavních prostor poskytnutých k tomuto účelu Národní technickou knihovnou v Praze.
4. Předmětem tohoto dodatku je narovnání práv a povinností smluvních stran vzniklých dodatečným rozšířením předmětu díla.
II.
1. Smluvní strany konstatují, že dílo specifikované ve smlouvě bylo rozšířeno o následující plnění:
a) kappa panely s potiskem
rozměr: 2,0 x 1,5 m
tloušťka materiálu: 5 mm
počet kusů: 20

časová osa – kappa panely s potiskem
rozměr: 2,0 x 3,0 m
tloušťka materiálu: 5 mm
počet kusů: 5 (včetně nařezání na pruhy  0,2 x 3,0 m) 

kappa panel s potiskem
rozměr: 1 x 1,5 m
tloušťka materiálu: 5 mm
počet kusů: 7
za jednotkovou  cenu 890 Kč za m2 bez DPH.

b) řezaná folie – monomer
rozměr: 1,2 x 1,0 m
počet kusů: 2
	v ceně 900,- Kč bez DPH

c) samolepky monomer
0,5 x 0,05 m, 2 kusy
v ceně 97,50 Kč bez DPH

d) doprava  6.400,- Kč bez DPH.

III.
1. Smluvní strany sjednaly, že celková cena díla původně sjednaná ve výši 161.535,-Kč včetně DPH se zvyšuje o  97.840,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 20.546,40Kč, cena díla dle tohoto dodatku činí 118.386,40 Kč. Celková cena díla tak nově činí 279.921,40 Kč včetně DPH. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a dodání díla, jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. 
2. Smluvní strany konstatují, že celé dílo bylo objednateli předáno bez vad a nedodělků. 
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.
1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a jeho uveřejnění zajistí objednatel. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.




	V Brně, dne                                  




…………………………………………..
PhDr. Zdeněk Vácha
objednatel
	V Ostravě, dne                           




…………………………………………..
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