PO 13/S/17-237/20
DODATEK Č. 1

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
se sídlem:							U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 
IČO: 000 64 165					DIČ: CZ00064165
zastoupená:						prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
bankovní spojení:					ČNB
číslo účtu:							24035021/0710
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Karlínblok s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 225507
se sídlem:							Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
IČO: 02937182						DIČ: CZ02937182
zastoupená:						Ing. Tomášem Weiserem, jednatelem
bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.
číslo účtu:							115-633110277/0100
[bookmark: _GoBack]zástupce pro technická jednání:		xxxxxxxxxx
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 1. 2017, která je u objednatele evidována pod sp. zn. PO 13/S/17, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „VFN Praha – rekonstrukce A8 pro potřeby urgentní péče - část 1 – vypracování projektové dokumentace, id. č. 135V01B001701“ (dále jen „smlouva“), tento:
dodatek č. 1:
Preambule
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 1664/2018 – 53/EFI-554 dochází ke změně názvu investiční akce „VFN Praha – centrální urgentní příjem, id. č. 135V01B001701 – část 1 – vypracování projektové dokumentace“ na nově odsouhlasený název investiční akce „VFN Praha - rekonstrukce A8 pro potřeby urgentní péče, id. č. 135V01B001701 – část 1 – vypracování projektové dokumentace“, to vše při zachování jejího investičního čísla.

I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny předmětu investiční akce na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR dochází ke snížení rozsahu prací sjednaných v čl. III smlouvy, tj. práce, které byly předmětem smlouvy nebudou provedeny v plném rozsahu. Cena díla sjednananá v čl. VI. smlouvy se mění dle skutečně provedených prací následovně:
Celková cena díla činí 3.316.394,- Kč bez DPH, tj. 4.012.836.38 Kč vč. DPH.
2. Rozsah provedných prací je definován ve vystavených fakturách zhotovitele, jejichž soupis tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedená celková cena je konečná včetně pozastávek sjednaných v čl. VII smlouvy.


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

Příloha č. 1: Soupis fakturace


V Praze dne …………… 											V Praze dne ……………
Za objednatele													Za zhotovitele




……………………………………										…………………………………………
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA								Ing. Tomáš Weiser
ředitel															jednatel
