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D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2020 

Základní škola Ostrov, příspěvková organizace

se sídlem: 

Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov

IČO: 


70839000

bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 

107-1404500217/0100

zastoupená:  

Mgr. Pavlínou Zapletalovou, ředitelkou školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZISTAV s.r.o.

se sídlem: 

U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary


IČO:                   
26316803


DIČ: 


CZ26316803

bankovní spojení:         
KB Karlovy Vary
číslo účtu:                      
78-2424450207/0100
zastoupený: 

Bc. Lukášem Havlem, prokuristou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 12980
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. 18 odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“

(dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodu posunu termínu dokončení díla.   

B) Dodatek č. 1 je uzavírán na základě nemožnosti realizovat sociální zázemí v 1. PP objektu v termínu do 30.10.2020 z důvodů probíhajících dodávek souvisejících s hydroizolací objektu, které probíhají souběžně s realizací rekonstrukce sociálních zázemí. V rámci realizace hydroizolací objektu došlo k posunu plánovaných dodávek s ohledem na dodržení technologických postupů souvisejících s prováděním sanačních omítek. Po odstranění stávajících omítek bylo zjištěno, že je nutné navýšit tloušťku omítek s ohledem na značnou nerovnost stávajících zdí. Tento stav bylo možno zjistit, až po odstranění původních omítek. Z tohoto důvodu je nutno nové sanační omítky provádět po vrstvách, aby bylo zabezpečeno vyzrávání vrstev dle technologického předpisu výrobce omítek a prostory v 1.PP nejsou připraveny k realizaci samotných sociálních zařízení.

C) Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek III. Doba plnění odst. 3.1 a 3.2 se mění a zní takto:

III. Doba plnění

3.1  Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30. 11. 2020.

3.2  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
termín předání staveniště zhotoviteli



do 10 dní od účinnosti smlouvy

termín předání řádně provedeného díla v 1. NP, 2. NP a 3. NP
do 30. 10. 2020

termín předání řádně provedeného díla v 1. PP

do 30. 11. 2020

protokolární předání řádně provedeného díla


do 30. 11. 2020
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle čl. X. smlouvy. 

D) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

G) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. 

RK 1155/10/20 ze dne 19. 10. 2020.
H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gd4i7z8. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

     V Karlových Varech dne 30. 10.2020


               V Ostrově dne 30. 10. 2020
       ____________________________

                 
__________________________________

                 Bc. Lukáš Havel



            
          Mgr. Pavlína Zapletalová
                       prokurista                                                                                     ředitelka školy

_________________________________________________________________________________________
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