
Stránka 1 z 1 

 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 25.3.2020 

č. smlouvy objednatele: A-003451-00 

                        podle § 2586 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

                                                             uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 

Objednatelem:   

Město Sušice 

Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice 

IČ: 00256129 

DIČ: CZ 00256129 

zastoupené: Bc. Petrem Mottlem, starostou 

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné  

 

a 

 

Zhotovitelem: 

Petr Kalný  

Nuželická 51/III, 342 01 Sušice 

IČ: 43319670 

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé 

I. Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je: ,,Instalace rozvodu slaboproudu (TV rozvodů) v domě č.p. 1160 a 1161 v Sušici 

II, ul. Kaštanová“ v rámci zateplení těchto panelových domů, v rozsahu cenové nabídky ze dne 6.3.2019,   dále 

jen jako „Dílo“.  

 

II. Změny ve Smlouvě 

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle položkového soupisu provedených prací a dodávek. 

Na základě odsouhlaseného položkového soupisu provedených prací a dodávek  se obě smluvní strany  dohodly na 

změně ceny díla (snížení sjednané ceny o 14.883,- Kč bez DPH).  

V souvislosti s tím se mění část  čl.  II. 1 smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní: 

1. Cena Díla byla stranami Smlouvy stanovena v souladu s cenovou nabídkou ze dne 6.3.2019  a se soupisem 

méněprací ve výši  199.605,- Kč  bez DPH, tj. 229.545,75 Kč včetně 15% DPH.         

 

 

Ostatní ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění. 

 

 

III. Ostatní ujednání 

Tento dodatek tvoří  nedílnou součást SOD č. A-003451-00, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají 

platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.  

Platnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. 

 

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 16.11.2020, usnesením č. 679. 

 

V Sušici dne 18.11.2020 

 

 

 

 

 

 

     ............................................................       ............................................................... 

                Zhotovitel                          Objednatel 

                Petr Kalný                          Bc. Petr Mottl, starosta města 


