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SO 01.1

Přílohy / poč. listů
Cenová kalkulace

Objekt SO 01.1 - Ochranná hráz

Změnovým listem je upraven rozsah štětových stěn dle skutečného provedení. Pod základovou spárou hráze v délce 40,2 m nebyly zajištěny

velmi propustné materiály. Z výkopů stavby bude využit štěrk při mísení zeminy vhodné do násypů hráze. Rozebraný lomový kámen z

původního opevnění toku bude v celém objemu využit pro nově budované opevnění dna a svahu toku záhozem.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na cenu díla.
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