
DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO C. E639-S-1446/2020
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO 709 94 234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno
zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 688/26 
611 43 Brno

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01 
IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka oddíl B, vložka 2487
bank. spojení: ČSOB Havlíčkův Brod, č. účtu: xxxxxxxx
zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva 
Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 20023/035

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Havlíčkův Brod ST, SEE - oprava” (dále jen „veřejná zakázka"). Jednotlivá ustanovení této 
smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.



Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S- 
1446/2020 u Objednatele) ze dne 21.4.2020 (dále jen „smlouva o dílo").

Článek Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se doplňuje o odst. 3.11 
tohoto znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) 
a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány 
v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se odst. 3.3 nahrazuje 
novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 21.4.2020 bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH
Cena celkem bez DPH______________________________
DPH 21 %_______________________________________
Cena celkem vč. DPH 21%

6.697.050,00 Kč 
+ 178.507,92 Kč 
-884.516,53 Kč 

5.991.041,39 Kč 
1.258.118,69 Kč 
7.249.160,08 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží 
Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 20.11.2020 

Za Objednatele

V Brně dne 

Za Zhotovitele

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Petr Suchý 
jednatel



Stavba:
Havlíčkův Brod, areál budovy SEE a TO 

Obiekt:
01 -VCP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 60932171
Chládek a Tlntěra Havlíčkův Brod, a.s. DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 507,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 154 767,42 21,00% 32 501,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 211 009,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum JLP_od_pjŝ Razítko



Stavba:
Havlíčkův Brod, areál budovy SEE a TO

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

01 - VCP

Místo: Datum: 3.11.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace 
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 178 507,92

HSV - Práce a dodávky HSV 67 725,91

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 20 534,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 29 359,90

997 - Přesun sutě 4 926,00

998 - Přesun hmot 479,14

PSV - Práce a dodávky PSV 87 041,51

741 - Elektroinstalace - silnoproud 31 004,69

742 - Elektroinstalace - slaboproud 

766 - Konstrukce truhlářské

11 730,00 

44 306,82

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 23 740,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Havlíčkův Brod, areál budovy SEE a TO
Objekt:

01 -V C P

Místo: Datum: 3.11.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová'soustava

Náklady soupisu celkem 178 507,92

D HSV Práce a dodávky HSV 67 725,91

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 426,71

17 K 340231035 Zazdlvka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 
m2 cihlami děrovanými tl 140 mm

m 2 15,514 801,00 12 426,71 CS ÚRS 2020 02

PP Zazdívka otvorů v příčkách nebo slěnách děrovanými cihlami plochy 
přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 140 mm

w 25,855*0,3"římsa JV" 7,757
w 25,855*0,3Hnm sa SZ" 7,757
w Součet 15,514

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 20 534,16
[------- I

K '612311131 Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3
m 2 37,416 132,00 4 938,91 SOD

mm - okna zapravenl stěn
W "O04"{1,2+1,2+1,5+1,5}*0,23*14 17,388
W "schodišlé"(1,2+1,2+1,44+1,44)*0,23 1,214
w ” 001  a O 02"(1,4+2,2+2,2)*0,23*2 2,668
w “ OOS^C 1,2+1Ť2 + 1,5+1,5^0.23*13 16,146
w Součet 37,416

18 K 622125101 Vyplněni spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel m 2 15,514 154,00 2 389,16! C S  Ú R S  2020 02

PP Vyplnění spár vnějších povrchu cementovou maltou, ploch z cihel stěn

P o z n á m k a  k  s o u b o ru  cen :

pse 1. C e n y  js o u  u rč e n y  p ro  o c e n ě n i v y p ln ě n i s p á r  p lo c h  u rče n ých  

k  o m ílá n i,  p rů m ě rn é  h lo u b k y  v ýp ln ě  s p á ry  d o  3 0  m m .

w 25,855*0,3” nm sa JV” 7,757
w 25,855*0,3 ,'řím sa SZ” 7,757
w Součet 15,514

19 K 622135001 Vyrovnáni podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou II do 10 mm

m 2 15,514 234,00 3 630,28 CS ÚRS 2020 02

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou,
tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn 
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  c e n :

1. V  c e n á c h  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  na  p ř íp a d n é  v k lá d á n í výz tu že  

d o  v y ro v n á v a c í v rs tv y ; ty to  s e  o c e n í c e n a m i s o u b o ru  c e n  6 2 .-1 4 -1 0 ,.  

P o ta ž e n i v n ě jš íc h  p lo c h  p le t iv e m  v č á s t i A 0 4 , k a ta lo g u  8 0 1 -1  B u d o v y  

a  h a ly  -  zd ě n é  a m o n o lit ic ké .

2. C e n y -5 0 1 1  n e lze  p o u ž il,  j e - l i  p ře d e p s á n o  v k lá d á n i v ýz tu žn é  

tk a n in y ; n á k la d y  se  o c e n í c e n a m i 62. 14-1001  v  č á s t i  A 0 4 , k a ta lo g u

pse 8 0 1 -1  B u d o v y  a  h a ly  •  zd ě n é  a m o n o lit ic ké .

3. C e n y  lze  p o u ž i l  1 p ro  o c e n ě n i v y ro v n á n i n e ro v n o s t!  p o d k la d u  p lo c h  

u rč e n ý c h  k  o m ítá n i u  n o vo s ta ve b .

4. V y ro v n á n ím  s e  ro z u m í:

a ) v rs lv a  o m ítk y  p ro  v y ro v n á n i n e ro v n o s t i p o d k la d u  (v ý t lu k ů  a p o d .),

b ) v rs tv a  o m ítk y  p ro  v y ro v n á n i k iTvé p o s ta v e n é  zd i, v  to m to  p ř íp a d ě  se 
u v á d í  p rů m ě rn á  t lo u š ťk a  v rs tv y  o m ítky .

w 25,855*0,3"nmsa JV" 7,757
w 25,855*0,3"řimsa SZ" 7,757
w Součet 15,514

2 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 174,280 39,30 6 849,20 CS ÚRS 2020 02

w "004H{1,2+1,2+1,5+1,5)*14 75,600
w "O05"(1,2+1,2+1,5+1,5) 5,400
w "schodlště"{1,2+1,2+1,44+1,44) 5,280
w "O01 a O02"(1,4+2,2+2,2)*2 11,600
w "O03"(1,2+1,2+1,5+1,5)*13 70,200
w ',006"(0,6+0,6+0,95+0195)*2 6,200
w Součet 174,280

3 M 55343021
p ro f il ro h o vý  Pz s  ku la tou  h lavou  p ro  vn itřn í o m ítky  tl 
12m m

m 182,994 14,90 2 726,61 CS Ú RS 2020  02

w 174,28*1,05 ’Přepočtené koeficientem množství 182,994

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 29 359,90

4 K 935932311 Odvodňovac! plastový žlab pro zatíženi C250 vnitřní š 
100 mm s roštem můstkovvm z Pz oceli

m 3,000 2 370,00 7 110,00 CS ÚRS 2020 02

5 K 962081141 Bouráni příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm - 
schodiště

m2 1,728 188,00 324,86 CS ÚRS 2020 02

w "sklobeton nad schodištěm"
w 1,44*1,2 1,728
w Součet 1,728

20 K 966054121 [Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm m 51,710 424,00 21 925,041CS ÚRS 2020 02
PP Vybouráni částí říms ze železobetonu vyložených do 500 mm

w 25,855"řimsa JV” 25,855
w 25,855"řimsa SZ" 25,855
w Součet 51,710

D 997 Přesun sutě 4 926,00

K 997013152
Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace

t 0,142 600,00 85,20 SOD



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,142 120,00 17,04 SOD

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1,278 1,20 1,53 SOD

w 0,142*9 'P řepočtené koeficientem množství 1,278
| 21 K 997013602 TupíditíK za uivztiHi t id sKiauub tsKiauKuvnej

t 5,585 850,00 4 747,25|CS ŮRS 2020 02

PP

PSC

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 
01 01
P o z n á m k a  k  s o u b o ru  cen :

1. C e n y  u ve d e n é  v  so u b o ru  ce n  Je d o p o ru č e n o  u p ra v il p o d le  

a k tu á ln íc h  c e n  m ís tn ě  p ř ís lu š n é  s k lá d k y  o d p a d ů ,

2. U lo ž e n i o d p a d ů  n e u v e d e n ý c h  v  s o u b o ru  c e n  se  o c e ň u je  
in d iv id u á ln ě .

3. V  c e n á c h  je  za p o č ítá n  p o p la te k  za u k lá d a n í o d p a d u  d le  záko n a  
1 8 5 /2 0 0 1  Sb.

4. P ř íp a d n é  d rc e n í s ta v e b n íh o  o d p a d u  lze  o c e n it s o u b o re m  c e n  9 9 7  
0 0 -6 0  D rc e n i s ta v e b n íh o  o d p a d u  z  k a ta lo g u  8 0 0 -6  D e m o lic e  o b je k tů .

9 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,142 528,00 74,98 SOD

D 998 Přesun hmot 479,14
10 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m t 0,868 552,00 479,14 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 87 041,51

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 31 004,69
11 K R741-001 Elektroinstalace dodávka - viz CN kpl 1,150 26 960,601 31 004,69 CN

w 1*1,15 'P řepočtené koeficientem m nožství 1,150

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 11 730,00

12 K R742-001 Tablo domácího telefonu + krabice - dodávka a montáž ks 1,000 11 730,00 11 730,00

D 766 Konstrukce truhlářské 44 306,82

13 K R766-001

Budky pro rorýse. Atypický výrobek na míru; rozměr: 
24.875 mm x 150 mm x 150 mm, osazeno podél celé 
atiky objektu, Vyrobeno z OSB desek, osazeno 16 ks 
trubek zkrz atiku + 16 x chrániče. Vvýroba, montáž, 
osazení

kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

14 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevlravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdivá

m2 1,728 708,00 1 223,42 SOD

w
w

"O kno schod iš tě"! ,2*1,44 
Součet

1.728
1.728

15 M R 766-002
P las tové  okno "schod iště" 1200 m m  x 1440 mm, vč. I . 
D + M  pákového uzávěru - viz CN I s 1,150 10 266,00 11 805,90 CN

VV 1*1,15 'P řepočtené koeficientem m nožství 1,150

16 K R766-003 Elektrický vrátný pro hliníkové vchodové dveře 001 - 
víz CN 1 1,150 2 850,00 3 277,501CN

Q frnna A v A



Stavba:
HAVLÍČKŮV BROD, areál budovy SEE a TO 

Objekt:
SO02.1 ■ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SČ - MNP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: st.p.č. 7078 k.ú. Havlíčkův Brod

CC-CZ:
Datum: 23.10.2020

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ:
DIČ:

70994234
CZ70994234

Uchazeč:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:
DIČ:

60932171
CZ60932171

Projektant:
A 3 PROJEKT, s.r.o.

IČ:
DIČ:

26046920
CZ26046920

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -884 516,53

dph základní 
snížená

Základ daně 
-884 516,53 

0,00

Sazba daně Výše daně 
21,00% -185 748,47 
15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK -1 070 265,00
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Stavba:
HAVLÍČKŮV BROD, areál budovy SEE a TO

Objekt:
SO02.1 - OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SČ - MNP

Místo: st.p.č. 7078 k.ú. Havlíčkův Brod Datum: 23.10.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace 

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

A 3 PROJEKT, 
s.r.o.
0

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-884 516,53

-675 014,32
1 - Zemní práce -34 028,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce -29 027,16

5 - Komunikace pozemní -198 721,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní -190 224,23
8 - Trubní vedení -21 424,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -130 916,38

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
~ ----------- -------- ----- ---------------------

-39 766,48 

-30 904,82

PSV - Práce a dodávky PSV -115 472,21
712 - Povlakové krytiny -28 455,41

764 - Konstrukce klempířské -27 056,43

767 - Konstrukce zámečnické -22 200,00

777 - Podlahy lité -9 428,15

HZS - Hodinové zúčtovací sazby -94 030,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

HAVLÍČKŮV BROD, areál budovy SEE a TO
Obiekt:

SO02.1 - OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SČ - MNP

Místo: st.p.č. 7078 k.ú, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s,

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

23.10.2020

A 3 PROJEKT, 
s.r.o.
0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -884 516,53

D HSV Práce a dodávky HSV -675 014,32

D 1 Zemní práce -34 028,79

" i f K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedeni

m3 -15,970 378,00 -6 036,66 SOD

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

2 K 132312201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4

m3 -15,970 1 284,00 -20 505,48 SOD

PP
Hloubení zapažených I nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř, 4 soudržných

3 L«
132312209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4
m3 -3,194 216,00 -689,90 SOD

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo pneumalickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. A Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
-1

4
' «

162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hornínv tř. 1 až 4

m3 -4,782 336,00 -1 606,75 SOD

PP
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuli z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

5 | M  j 10364100 zem ina  p ro  te ré n n í úpravy - tříděná ' -3,750 420,00 -1 575 ,00 SOD
PP zemina pro terénní úpravy* tříděná

6 M 58337368 ště rkop ísek  netříd ě ný  zásypový -2,000 420,00 -840 ,00 SOD
PP štěrkopísek netříděný zásypový

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 -3,750 158,00 -592,50|SOD

PP Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř, 1 až 4

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -3,750 18,00 -67,50|SOD
PP Uložení sypaniny na skládky

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce -7,500 168,00 -1 260,00 SOD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou 
se zhutněním m3 -7,500 114,00 -855,00 SOD

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -29 027,16
17 K 3 1 9 2 0 1 3 2 1

■vyrDWáňTTTěrdVrieno povrcnU Zdivá- u ao dUTíTm
m a l i n í  i m2 -7 8 ,0 3 0 3 7 2 ,0 0 -29 027,16|SOD

PP

w
w
w
w
w

Vyrovnáni nerovného povrchu vnitřního I vnějšího zdivá bez odsekání 
vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm 
{1,2*2+1,5*2)*13*0,5  "0 0 3  ostění, nadpraží, parapet" 
{1 ,2*2+1,5*2)*14*0,45 "0 0 4  ostění, nadpraží, parapet"
(1 ,2*2+1,5*2)*1*0,45 "0 0 5  ostění, nadpraží, parapet"
(0 ,6*2+0,9*2)*3*0,45 "0 0 6  ostění, nadpraží, parapet"
(1,2*2+1,5*2)*1*0,45 "LUX ostění, nadpraží, parapet"

-35,100
-34,020

-2,430
-4,050
-2,430

D 5 Komunikace pozemní -198 721,96

19 K 5 6 4 7 3 0 0 1 1
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
100 mm m2 -2 2 ,3 7 5 1 0 7 ,0 0 -2  3 9 4 ,1 3 SOD

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 100 mm

20 K 5 6 4 7 5 0 1 1 1
Podklad z kameniva hrubého drceného vel, 16-32 mm 
tl 150 mm m2 -2 2 ,3 7 5 1 4 2 ,0 0 -3  1 7 7 ,2 5 SOD

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel, 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

21 K 1 1 3 1 0 7 0 2 3
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
pří překopech ručně m2 -2 2 ,3 7 5 1 6 4 ,0 0 -3 6 6 9 ,5 o |s O D
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Odstranění podkladů nebo krytu při pfekopech inženýrských sítí s 
p p  přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

22 I K 113107031 Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 150 mm při 
překopech ručně m2 -17,000 243,00 -4 131,00 SOD
Odstraněni podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

p p  přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m223 K 113107043 Odstraněni podkladu živičných tl 150 mm při 
překopech ručně -38,875) 351,00 -13 645,13 SOD

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských síti s 
PP přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravni prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

24 K 572331111 Vyspravení krytu komunikaci po překopech plochy 
přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm m2 -43,875 660,00 -28 957,50 SOD
Vyspraveni krytu komunikaci po překopech inženýrských síti plochy přes 

PP 15 m2 živičnou směsi z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku 
obaleného asfaltem po zhutněni tl. přes 20 do 50 mm

W (27,5+7,6)*1,25 "přilehlé zpevněné asfaltové plochy" -43.875

25 K 572341112 Vyspravení krytU;komunikací po překopech plochy 
přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm m2 -43,875 924,00 -40 540,50 SOD

PP

w

Vyspravení krytu komunikací po překopech Inženýrských sítí plochy přes 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutněni tl, přes 50 do 70 mm

(27,5+7,6)*1,25 "přilehlé zpevněné asfaltové plochy" -43,875
xrýrcememodeiufíói/yirozoveK^gKupirTy^crtj itt ti 2do r "  i  34 375

Kryt cementobetonový silničních komunikaci skupiny CB III tl. 200 mm

27,5*1,25 "přilehlé zpevněné betonové plochv" -34,375

SOD

SOD___  .. _  _ . .

26 K 581131316 

PP
w

1 414,00[ -48 606,25

27 K 916131213 Osazenf silničního obrubníku betonového stojatého s I 
boční opěrou do lože z betonu prostého I -64,600 294,00 -18 992,40
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

PP a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého 

W  27,5+1 "beton"
W (27,5+7,6)+1 ''živice"

m

-28,500
-36,100

2 8  j M ¡59217031 \o b ru bn lk  be tonový s iln ičn í 1000x150x250m m -74,290 174,00 -12 926,46 SOD
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 
W 27,5+1 "beton"
W (27,5+7,6}+1 "živice"
W 64,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

m3

-28,500
-36,100
-74,290

29 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého -5,331 2 340,00 -12 474,54 SOD

p p  Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
ť  prostého tř.C 16/20

W  (27,5+1 )*0,3*0,25 "beton" -2,138 
W  ((27,5+7,6)+1)*0,3*0,25 "živice" -2,708 
W  4,846*1,1'Přepočtené koeficientem množství -5,331

30 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 p/m2 m2 -34,375 7 0 ,9 0 -2 437,19 SOD

p _  Qeotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 300 do 500 g/m2

W 27,5*1,25 "beton" -34,375

31 K 919732211 Styčná spára napojeni nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m -37,600 63,60 -2 391,36 SOD
Styčná pracovní spára pň napojení nového živičného povrchu na 

p p  stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezáni spáry

W (27,5+7,6)+1,25*2 "přilehlé zpevněné asfaltové plochv" -37,600
33 K 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m -1 9 ,3 7 5 1 2 2 6 ,0 0 1 -4  3 7 8 ,7 5 |s O D

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 
150 mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -190 224,23
39 | K (6 2 2 1 2 5 1 0 1  (Vyplněni spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel | m 2  j -1 7 0 ,0 0 0 | 198,001 -33 6 6 0 ,0 0 |s O D

PP Vyplněni spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn

40 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 -1 7 0 ,0 0 0 84,00 -14 280,00 SOD

pp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový 
poslňk nanášený ručně celoplošně stěn

42 K 622135092 Příplatek k vyrovnáni vnějších stěn maltou 
cementovou za každých dalších 5 mm tl m2 -1 2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 -14 400,00 SOD
Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem,

PP tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky 
podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn

47 K 622211031
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 -64,238 9 1 7 ,0 0 -58 906,25 SOD

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
PP z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny,

tloušťky desek pres 120 do 160 mm
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PSC

P o znám ka  k  s o u b o ru  cen:
1. V  c e n á ch  js o u  za p o č te n y  n á k la d y  na :

a) u p e v n ě n i d e s e k  le pen ím  a ta lířo vým i h m ožd inkam i,

b) p ře s tě rk o v á n l izo la čn ích  desek,

c) v lo že n í s k lo v lá k n ité  výztužné tkaniny,

d) u z a v ře n í o tvo rů  p o  ko tvá ch  lešení.

2. V  ce n á ch  n e jso u  za p o č te n y  n á k la d y  na :

a) d o d á vku  d e s e k  te p e ln é  izo la ce ; ty to  se  o ce n í v e  spe c ifika c i, z tra tn é  
lze  s ta n o v it ve v ý š i 5%,

b) p ro v e d e n í k o n e čn é  p o v rch o vé  úp ravy :

- v rc h n í te n k o v rs tv o u  om ítkou, ty to  se  o ce n í p řís lu š n ý m i c e n a m i té to  
č á s t i k a ta lo g u

-  n á tě re m ; ty to  se  o c e n í p ř ís lu š n ý m i ce n a m i č á s ti A 0 7  k a ta lo g u  B 00-783

- k e ra m ickým  o b k la d e m ; ty to  se o c e n í p řís lu š n ý m i c e n a m i s o u b o ru  c en

č á s t i A 01  k a ta lo g u  BOO-781 O b k la d y  ke ram ické ,

c) o s a z e n i p ro filů , ty to  se  o c e n í p řís lu š n ý m i c e n a m i lé to  č á s ti k a ta logu .

3. V  c e n á ch  621 2 5 -1101  a ž -1 1 0 7  js o u  za p o č te n y  n á k la d y  n a  o s a z e n í a 

d o d á vku  te p e ln ě izo ia čn lch  zá te k  v  p o č tu  10 ks /m 2  p ro  podh ledy.

4. V  c e n á ch  622  2 5 -1101  až  -1107 js o u  za p o č te n y  n á k la d y  na  o s a z e n í a 
d o d á v k u  te p e ln ě izo ia čn lch  zá tek v  p o č tu  8  k s /m 2  p ro  stěny.

5. K o m b in o va n á  d e ska  je  n a p č  s e n d v ičo vě  uspo řá d a n á  d e ska  tvo ře n a  

izo la čn ím  já d re m  z g ra fito vé h o  p o ly s ty re n u  a k ry c í d e sko u  z m in e rá ln í  

vlny.

w (1,25-0,3)*25,695 "JV římsa'1 -32,119
w (1,25-0,31*25,695*2 "SZ římsa" -32,119

48 M 28376079 deska EPS gra fitová  fa sa d n l 7=0,031 tl 160m m m 2 -73,874 302,00 -22 309,86 S O D  |
w (1,25)*25,695 "JV římsa" -32,119
w 1,25*25,695*2 "SZ římsa" -32,119
w 534,563*1,15 'Přepočtené koeficientem množství -73,874

60 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zatepleni lepených m -180,985 19,80 -3 583,50 SOD |

PP
Montáž profilu kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 
apod. lepených do tmelu 
P o znám ka  k  so u b o ru  cen:

1. V  c e n á c h  js o u  za p o č te n y  n á k la d y  na  osazen/ lišt.

PSC

2. V  c e n á c h  n e jso u  z a p o č te n y  n á k la d y  d o d á vku  liš t; ty to  se  o c e n í ve 
spe c ifika c i. Z tra tn é  lze  s ta n o v it ve v ý š i 5%.

3. P o lo žku  -2 0 0 2  n e lze  p o u ž it v p říp a d ě  m o n tá že  liš t k o n ta k tn íh o  

z a te p le n í o s tě n l n e b o  nadpraží, kde js o u  n á k la d y  na  osazen/ ro h o v n lk ů  

j iž  započteny.

w (7,7*4+25,855*2+27,5) "objekt rohový profil+horni líc říms" -51,710
w (25,855*2) "parapet horní opíechovánf říms" -51,710
w (25,855*3+6,5) "nadpraží okapníčka - římsy+markýza" -77,565

72 K 625681012 Ochrana proti holubům hrotovým systémem 
dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm

m -69,210 222,00 -15 364,62 SOD

PP Ochrana proti holubům hrotový systém dvouřadý, účinná šíře 15 cm

w 25,855*2+17,5 "přechod omítky na oplachováni - lišta 
spoiovaci soklová LE-V"

-69,210

86 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových ............ .. ' ~ 1
-66,000 420,00 -27 720,00 SOD

obrubníku stojatých (oze beton I

PP
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár 
cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

w 65+0,5+0,5 "okapový chodník" -66,000

D 8 Trubní vedení -21 424,50

89 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 
odtoku DN 125

kus -3,000 3 312,00 -9 936,00 SOD

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na 
odtoku DN 125

w 3 -3,000
90 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus -3,000 156,00 -468,00|SOD

PP Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125
w 3 -3,000

91 K 871355211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 200

m -4,500 593,00 -2 668,50 SOD

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200

w 1,5*3 "připojení okapového svodu" -4,500

«
877265271

Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC- 
svstém KG DN 110

kus -3,000 240,00 -720,00 SOD

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC
PP nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin 

DN 100
w 3 -3,000

93 K 877350310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200

kus -6,000 338,00 -2 028,00 SOD

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného kolen DN 200

w 2*3 "připojení okapového svodu" -6,000
94 M 286 1 7 19 3 ko leno  ka ne lizačn l P P  SN  16 8 7 °  D N  200 kus -6,000 934,00 -5 604,00 SOD

PP koleno kanalizační PP SN 16 87 0 DN 200
w 2+2+2 "připojení okapového svodu" -6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -130 916,38
104 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 -521,400 19,20 -10 010,88|SOD

PP
Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukcí lešení z textilie 
z umělých víáken

w 68*7+1,5*2*7+6,1*4 -521,400
105 K 944611211

FFTplateK K ocnrahne piacnfeTa první a Zixu owi m2 -15 642,000 1,00 -15 642,00[SOD

PP
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití 
plachty k ceně -1111

w 68*7+1,5*2*7+6,1*4 -521,400
w 521,4*30'Přepočtené koeficientem množství -15 642,000

FoSTiT 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 -521,400 13,00 -6 778,20 SOD
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p p  Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

W  68*7+1,5*2*7+6,1*4 -521,400
111 s| K 1961044111 [Bouráni základů z betonu prostého "'3 -6,476 2 712,00 -17 562,91 [SOD

PP Bouráni základu z betonu prostého

119 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2 -7,560 113,00 -854,28 SOD

p p  Bouráni potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, 
plochy přes 4 m2

W  1,2*6,3 "vstupní podesta" -7,560

126 K 967023692 Přisekáni kamenných nebo jiných ploch s tvrdým 
povrchem pl do 2 m2 m2 -59,475 512,00 -30 451,20 SOD

p p  Přisekáni (špicováni) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem 
pro nové povrchové vrstvy, plochy do 2 m2

W  25,535*1 "SZ" -25,535 
W  6*1 "SV" -6,000 
W  (10,78+1,2+6,3+1,2+8,46)*1 "JV" -27,940

128 K 967031732 Přisekáni plošné zdivá z cihel pálených na MV nebo j 
MVC ti do 100 mm I m -66,000 166,00 -10 956,00 SOD
Přisekáni (špicováni) plošné nebo rovných ostěn! zdivá z cihel pálených 

PP plošné, na maltu vápennou nebo vápenocemenlovou, tl. na maltu 
vápennou nebo vápenocemenlovou, tl. do 100 mm

134 K 975053131 Viceřadové podchyceni stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatíženi do 800 kg/m2 m -18,000 432,00 -7 776,00 SOD

p p  Víceřadové podchyceni stropu pro osazeni nosníků dřevěnou výztuhou 
v. podchyceni do 3,5 m a při zatíženi hmotnosti do 800 kg/m2

W 6*3 -18,000

135 K 978015391
Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 -425,412
j

72,60 -30 884,91

. -  -

SOD

Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
PP vyškrabáním spař a s očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 

přes 80 do 100 %

D 997 Přesun sutě -39 766,48
SOD137 K 997013152 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace -54,415 600,00 -32 649,00

p p  Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

138 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složenim -54,415 120,00 -6 529,80 SOD

p p  Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezlskládku se 
složenim. na vzdálenost do 1 km

139 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km -489,735 1,20 -587,68 SOD
Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalši I započatý 1 km 
přes 1 km

W  6 0 * 9 ‘Přepočtené koeficientem množství -540,000

D 998 Přesun hmot -30 904,82
149 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m t -55,987 552,00 -30 904,82 SOD

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby 
PP s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m

o PSV Práce a dodávky PSV 

d  712 Povlakové krytiny

-115 472,21

-28 455,41
1 5 5 K 7 1 2 3 4 1 5 5 9

Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavenim v plné ploše m2 -3 6 ,0 0 0 9 5 ,0 0 -3  4 2 0 ,0 0 SOD

p p  Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavenim 
NAIP v plné ploše

1 5 6 M 1010301420
H ydro izo lačn í as fa ltový pás  SKLO D EK 40  SPEC IAL  
D E K O R  šedý

m2 -3 6 ,0 0 0 129,00 -4 644,00 SOD
PP Hydroizolační asfaltový pás SKLODEK 40 SPECIAL DEKOR šedý

757 M 1010151190
H ydro izo lačn í as fa ltový  p á s  E LA S TE K  40 F IR E S T O P  
m odroze lený

m 2 -2 3 ,4 0 0 129,00 -3  018 ,60 SOD
PP Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 FIRESTOP modrozelený
W  6*3 “ střecha garáže" -18,000 
W  1 8 *1 ,3 ’P řepočtené koeficientem množství -23,400

767 M 28322041. D E K
H ydro izo lačn í fó lie  z P V C -P  ALK O R P LA N  35176  k 
m echan ickém u  ko tve n i 1,5 mm

m 2 -4 7 ,2 2 2 210,00 -9 916,62 SOD
p p  Hydroizolační fólie z PVC-P ALKORPLAN 35176 k mechanickému 

kotveni 1,5 mm
W  (24,875+0,75*2+0,5*2)*10*0,15 -41,063 
W  41 ,0 63 *1 ,1 5 ’Přepočtené koeficientem m nožství -47,222

1911 K |712998001 |Montáž atikového chrllče z PVC DN 50 | kus | -4.0001 301,001 -1 204,00|SOD
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž 

PP odvodňovaciho prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu do DN 
50

W  4 "s ignalizační chriíč" -4.000

192 M 28342473
ch riič  a tikový  D N  5 0  s m anžetou p ro  hydro izo la c i z 
P V C -P

kus -4 ,0 0 0 1 505,00 -6  020,00 SOD
PP chriič atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P
W  4 "s ignalizační chrlíc" -4,000

193 K 9 9 8 7 1 2 1 0 2
Přesun hmot tonážni tonážnl pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m t -0 ,0 7 0 2 2 3 2 ,0 0 -1 5 6 ,2 4 SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
obiektech vvškv ořeš 6 do 12 m

194 v 998712181 Příplatek k přesunu hmottonážnl 712 prováděný bez 
použití mechanizace

t -0,070 1 085,00 -75,95 SOD

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 764 Konstrukce klempířské -27 056,43

224 K 764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do

m2 -11,813 908,00 -10 726,20 SOD

PP
Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 
rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

w 1,75*6,75 "markýza" -11,813

225 K 764111691 Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou 
úpravou za těsněni drážek sklonu do 10°

m2 -11,813 148,00 -1 748,32 SOD

Krytina ze svitků nebo z taškových tabuli z pozinkovaného plechu s 
PP povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k

cenám za těsněni drážek ve sklonu do 10°
w 1,75*6,75 "markýza" -11,813

2 2 6 K 764214603 OplechovánI horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm m -1 4 ,5 4 0 4 0 9 ,0 0 -5  9 4 6 ,8 6 S O D

PP

w

OplechovánI horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm 
1,7 "K10" -1,700

w 6,42 "K18" -6,420
w 6,42 "K19" -6,420

2 2 7 Y 764214604
OplechovánI horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm

-6 ,3 5 0 4 8 7 ,0 0 -3  0 9 2 ,4 5 S O D

pp

w

OplechovánI horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm 
6,35 ” K09" -6,350

2 2 8 K 764214607
OplechovánI horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m -6 ,3 5 0 7 7 6 ,0 0 -4  9 2 7 ,6 0  S O D

PP
OplechovánI horních ploch zdí a nadezdívek (alik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

W 6,35 "K08"

PP

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapnl žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/120 mm_________________
Žlab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou Opravou včelné 
háků a čel kotiik oválný (trychtýřový), rš žlabu/průmér svodu 330/120 
mm

kus

-6,350

- 1,000 615,00 -615,00 SOD

W  • 1 ” K05" -1.000
d 764____________ Konstrukce klempířské_________________________ _______________________________________ ________ -28 332,22

í 2311 K 764218624 OplechovánI rovné římsy celoplošně lepené z Pz s m -56,892 498,00 -28 332,22 SOD
L I upraveným povrchem rš 330 mm

PP

PSC

w
w

D 767

OplechovánI říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm

P o zn á m ka  k  s o u b o ru  c en :

1. C e n y  lze  p o u ž it p ro  o c e n ě n i O p lechován I ř ím s y  p o d  n a d řlm so vým  

žlabem .

51,72 " K U ”
51,72*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství 

Konstrukce zámečnické

51,720
56,892

-22 200,00
258 M 69752035 rohož vs tupn í sam onosná  kovová - škrabék m 2  -1,500 6 000,00 -9 000,00 SOD

PP
w

rohož vstupní samonosná kovová - škrabák 
(1*0,75)*2 -1,500

262 K 767646401 Montáž revizních dvířek 1 křídlových s rámem výšky do 
1000 mm

......... I
kus | -3,000 1 200,00 -3 600,00 SOD

Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, 
výšky do 1000 mm

W  3 __________  _______ _________________ ______-3 ,000

263 M 5 6 2 4 5 7 .1Z
dvířka  je d n o kříd lá  rev izn í do 600x600  mm, se  
zám kem , zám ečn icky  upravená d le  s tá va jíc í kabe lové  
sk řín ě  včerné dop lňkového  a m ontážního m a te riá lu

kus -1 ,0 0 0 2 400 ,00 -2 400 ,00 SOD

PP

w

dvířka jednokřídlá revizní do 600x6 0 0  mm, se zámkem, zámečnicky 
upravená dle stávající kabelové skříně včerni doplňkového a 
montážního materiálu 
1 " -1,000

264 M 5 62457 .2Z
dvířka  dvoukříd lá  rev izn í do 1200x600 mm, se  
zám kem , zám ečn icky  upravená d le  s tá va jíc í kabe lové  
sk řín ě  včerně dop lňkového  a m ontážního m a te riá lu

kus -1 ,0 0 0 6 000,00 -6  000 ,00 SOD

P P

w

dvířka dvoukřídlá revizní do 1200x600 mm, se zámkem, zámečnicky 
u p ra v e n á  d le  stávající kabelové skříně včerně doplňkového a 
montážního materiálu 
1 -1,000

265 M 5624 5 7 .3 Z
dvířka  je d n o kříd lá  rev izn í do 250x250  mm, zám ečn icky  
upravená d le  s tá va jíc í kabe lové  skříně  včerně  
dop lňkového  a m ontážního m ate riá lu

kus -1 ,0 0 0 1 200,00 -1 200,00 SOD

PP
dvířka jednokřídlá revizní do 250x250 mm, zámečnicky upravená dle 
stávající kabelové skříně včerné doplňkového a montážního materiálu

w 1 -1,000

D 777 Podlahy lité -9 428,15
273 K 1777111141 Otryskánl podkladu před provedením lité podlahy m2 -3,250 155,00 -503,75 SOD

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskánl

274 K 777121115 Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou 
plněnou piskem plochv přes 1,0 m2 tl do 5 mm m2 -3,250 1 030,00 -3 347,50 SOD

PP
Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 
do 5 mm, plochy přes 1,0 m l
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

275 K 777131107 Penetračni epoxidový nátěr podlahy na podklad 
ohrožený vzlinám vlhkosti m2 -3,250 156,00 -507,00 SOD

PP Penetračni nátěr podlahy epoxidový na podklad ohrožený vzlínánim 
vlhkosti

276 K 777131225
...

Prosyp penetračnlch nátěrů podkladu schodiště 
piskem v množství přes 1,0 do 1,5 ka/m2 m Z -.

-3,250 64,70 -210,28 SOD

PP Penetračni nátěr prosyp penetračnich nátěrů schodišťových stupňů 
piskem pres 1,0 do 1,5kg/m2

277 K 777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 
dekorativní lité podlahy m2 -3,250 1 096,00 -3 562,00 SOD

PP Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm

278 K 777811121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 -3,250 204,00 -663,00 SOD
PP Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový

279 K 777612101 Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy m2 -3,250 162,00 -526,50 SOD
PP Uzaviraci nátěr podlahy epoxidový barevný

281 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
6 m t -0,170 636,00 -108,12 SOD
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného

PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -94 030,00
284 K HZS2151 Hodinová zúótovaci sazba klempíř hod -40,000 446,00 -17 840,00 SOD

PP Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV prováděni stavebních konstrukci 
klempíř

w 40 -40,000
285 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod -40,000 594,00 -23 760.00ISOD

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
elektrikář

w 5*8 "úprava stávajících ESI na fasádě" -40,000
2 86 M 34111094 k a b e l s ilo vý  s Cu já d re m  1 kV  5x2,5m m 2 m -175,000 39,10 -6  842,50 SOD

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2
w 175 -175,000

288 K HZS3221 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých 
zařízeni hod -40,000 726,00 -29 040,00 SOD

PP Hodinové zúčtovací sazby montáži technologických zařizeni na 
stavebních objektech montér slaboproudých zařízeni

w 5*8 "úpráva stávajících ESL na fasádě" -40,000
2 89 M 34121586 k a b e l ov ládací stíněný 14x0,8mm m -175,000 49,30 -8 627,50 SOD

PP kabel ovládací stíněný 14x0,8mm
w 175 -175,000

290 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod -40,000 198,00 -7 920,001 SOD

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 
revizní technik specialista

w 40 -40,000
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