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Dodatek č. 6 
ke Smlouvě o dílo, 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 
 na realizaci stavby  

s názvem 
„Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ 

17TUOIN38 
 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Mgr. Martinem Baxou, primátorem města Plzně 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:         XXXX 
(dále samostatně také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických: 
XXXX 
tel. XXXX, e-mail: XXXX   
 
 
a 
 
 

„Společnost TD Borská pole“ 
 
 
TSS GRADE, a.s. 
Se sídlem:   Bratislava, Dunajská 48, PSČ 811 08, Slovenská republika 
IČ:    35802723 
DIČ:   2020281571 
IČ DPH:   SK2020281571 
Zastoupená:   Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva 
                       Ing. Marek Choma, člen představenstva 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 5590/B 
podnikající na území České republiky prostřednictvím: 
TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika 
Se sídlem:   Brno, Pražáková 1008/69, PSČ 639 00 
IČ:    027 65 055 
DIČ:   CZ02765055 
Zastoupená:   Ing. Marek Choma, vedoucí organizační složky 
bankovní spojení: XXXX 
číslo účtu:   XXXX 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126 
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a 
 
Doprastav, a.s. 
Se sídlem   Bratislava, Drieňová 27, PSČ 826 56, Slovenská republika 
IČ:     31333320 
DIČ:    SK2020372497 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 581/B 
podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu: 
Doprastav, a.s. organizační složka Praha 
Se sídlem   K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 
IČ:     49281429 
DIČ:    CZ49281429 
Zastoupená:  Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328 
 
a 
   
Doprastav CZ, s.r.o. 
Se sídlem   K Zahradnictví 13, 182 00 Praha, Česká republika 
IČ:     5561027 
DIČ:    CZ05561027 
Zastoupená:  Mgr. Martin Tutka, jednatel společnosti 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 265888 
 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
XXXX, vedoucí obchodního oddělení  
tel. XXXX, e-mail: XXXX  
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento 

 
dodatek č. 6  

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2018/005049, č. Zhotovitele ZOD/18021/001   
(dále jen „Dodatek č. 6“) 

 
 

I. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.08.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 

zakázky s názvem „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ (dále jen „Veřejná zakázka“), 
realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“),  smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování nové tramvajové trati 
od křižovatky Klatovská - Kaplířova - U Borského parku po ulici U letiště, včetně přemostění silnice 
I/27 (dále jen „Smlouva“). Dne 21.01.2019 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, 
kterým si ujednaly změnu čísla účtu zhotovitele a změnu platebních podmínek ohledně režimu 
přenesení daňové povinnosti. Dne 11.11.2019 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, 
jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 2. Smluvní strany dále dne 
21.07.2020 uzavřely Dodatek č. 3, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 3. 
Smluvní strany dne 21.07.2020 uzavřely Dodatek č. 4, jehož odůvodnění je podrobně popsáno 
v čl. 1.2. Dodatku č. 4. Smluvní strany dne 21.07.2020 uzavřely Dodatek č. 5, jehož odůvodnění je 
podrobně popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 5. 
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1.2. Na základě skutečně realizovaných prací při provádění díla bylo odtěženo menší množství ornice 
oproti předpokladu v projektové dokumentaci, když na základě tohoto bylo na skládku odvezeno a 
uloženo menší množství odpadu, nedošlo k označení vodovodu a kanalizace, neboť tato 
skutečnost nebyla požadována správcem, nebyla realizována skříň pro ruční ovládání semaforů, 
která nebyla správcem požadována, dále bylo provozovatelem tramvajové trati, spol. PMDP a.s. 
zjištěno, že na zabezpečení všech mazacích míst na kolejích postačuje 10 ks mazníků oproti 
původně navrženým 11 ks, dále nebyla realizována výměna oken, dále také nebyla realizována 
úprava výšky poklopu šachty z důvodu realizace navazující výstavby retenční nádrže. Vzhledem 
k uvedenému se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých prací dle Smlouvy (dále jen 
„Méněpráce“); přičemž uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve 
smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 6. 

 
 

II. 
Předmět Dodatku č. 6 

 
 
2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to 

v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. A/052–A/061 a dále B/011–B/012, 
které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 6 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové 
listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.  

 
2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku 

č. 6 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně: 
 

Hodnota Méněprací dle Změnových listů:              - 3.510.492,22 Kč bez DPH 
 

 
Celková cena za provedení díla se snižuje o:        - 3.510.492,22 Kč bez DPH  
a činí celkem:                 484.681.911,26 Kč bez DPH 

 
 

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.                                                        
 
 
2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají 

v platnosti.  
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento Dodatek č. 6 byl sepsán v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel tři (3) stejnopisy. 
 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších přepisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 6 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 
registru statutární město Plzeň. 
 

3.3. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
3.1. Vůle statutárního města Plzeň k uzavření tohoto Dodatku č. 6 je dána usnesením ZMP č. 297 ze 

dne 14.09.2020.  
 
3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou Změnové listy č. A/052 – A/061 a dále B/011 – B/012.  
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3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 6 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 
V Plzni dne 09.11.2020 V Bratislavě dne 14.10.2020 
 
Za objednatele:        Za zhotovitele: 

Za TSS GRADE a.s. 

 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………………….. 
Mgr. Martin Baxa       Ing. Dušan Chovanec            Ing. Marek Choma 
primátor statutárního města Plzně    předseda představenstva       člen představenstva 
 
 

Za Doprastav, a.s. 

 
 

…………………………………………………………… 
            Mgr.Roman Guniš               Ing. Peter Milan 

člen představenstva             člen představenstva 
 
 
 

Za Doprastav CZ s.r.o. 

 
 

…………………………………… 
 Mgr. Martin Tutka 
jednatel společnosti 

 
 
 
                         
            …………………………………… 

 Mgr.Roman Guniš                
jednatel společnosti 

 


