
Příloha č. 1
Předpokládaný kalendářní měsíc / rok 1 / 2020 2 / 2020 3 / 2020 4 / 2020 5 / 2020 6 / 2020 7 / 2020 8 / 2020 9 / 2020 10 / 2020 11 / 2020 12 / 2020 1 / 2021 2 / 2021 3 / 2021 4 / 2021 5 / 2021 6 / 2021

Aktivity/měsíce od zahájení projektu 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Řízení projektu X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv 
Vytvoření propagačních materiálů 
Výstup 1.1. Průzkum lokality proveden

Aktivita 1.1.1. Projekt průzkumných prací

Aktivita 1.1.2. Geofyzikální průzkum
Aktivita 1.1.3. Hydrogeologický 
předsanační průzkum
Aktivita 1.1.4. Zpracování zprávy o 
průzkumných pracích

Výstup 1.2. Navržena a realizována nápravná 
opatření ke snížení znečištění

Aktivita 1.2.1. Projekt sanačních prací  
Aktivita 1.2.2. Vybudování sanačních 
objektů
Aktivita 1.2.3. Vybudování sanačních 
systémů X X X X X X X

Aktivita 1.2.4. Sanace podzemních vod

Aktivita 1.2.5. Monitoring podzemních a 
povrchových vod X X X
Aktivita 1.2.6. Závěrečná zpráva sanačních 
prací X X

Výstup 1.3. Rizikovost lokality zhodnocena a 
navržena návazná nápravná opatření

Aktivita 1.3.1. Zpracování Aktualizace 
analýzy rizik X
Aktivita 1.3.2. Oponentní posouzení 
Aktualizované analýzy rizik X
Aktivita 1.3.3. Projektový návrh 
nápravných opatření X
Aktivita 1.3.4. Projednání aktualizované 
analýzy rizik a projektového návrhu 
nápravných opatření X

Výstup 1.4. Kvalifikovaný personál pro 
provádění sanačního zásahu zajištěn

Aktivita 1.4.1. Zpracování metodik a 
provozního manuálu
Aktivita 1.4.2. Školení technických kapacit - 
monitoring vod

Aktivita 1.4.3. Školení technických kapacit - 
provoz sanačních systémů    

Aktivita 1.4.4. Školení odborných kapacit  - 
vyhodnocování a řízení sanačního zásahu

Aktivita 1.4.5. Technická podpora a 
supervize realizace sanačních prací X X X X X X X X X X X X X X X X X X



Rozpočet veřejné zakázky projektu "Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na 
experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)

1.1 Management
1.1.1 Vedoucí realizačního týmu den 16,00 6 500,00 104 000,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)
1.2.1. Expert 1 den 5,00 6 000,00 30 000,00 

1.2.2. Expert 2 den 2,00 6 000,00 12 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
1.3.1 Technik 1 den 0,00 4 000,00 0,00 

1.3.2 Technik 2 den 0,00 4 000,00 0,00 

1.3.3 Administrativní personál den 3,00 3 800,00 11 400,00 

Osobní náklady - mezisoučet 157 400,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 3,00 15 000,00 45 000,00 

2.2 Doprava autem ČR-Moldávie-ČR cesta 0,00 18 000,00 0,00 

2.3 Místní doprava den 8,00 3 000,00 24 000,00 

2.4 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 13 400,00 13 400,00 

2.5 Ubytování noc 20,00 700,00 14 000,00 

2.6 Víza ks

2.7 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor

2.8 Cestovní pojištění den

2.9 Diety (dle platných právních předpisů) den 20,00 1 040,00 20 800,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 117 200,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)

3.3 Odpisy
3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)

3.5 Energie
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, 
drobné opravy)

měsíc

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 0,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické 
práce
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství 
apod. - nutno specifikovat)

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)

5.4 Půjčovné za osobní automobily den

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)

5.6 Překlady NS 0,00 350,00 0,00 

5.7 Tlumočení den 0,00 5 000,00 0,00 

5.8 Kopírování, tisk soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 

5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)

5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)

5.11 Ostatní (nutno specifikovat)

Subdodávky - mezisoučet 5 000,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám
6.1 Stravné mezinárodní den

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)

6.3 Víza ks

6.4 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka

6.5 Ubytování mezinárodní noc

6.6 Cestovní pojištění den

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                
Náklady projektu 2020

Celkové náklady 
projektu (v CZK) Druh výdajů Jednotka Počet jednotek Jednotková cena (v 

CZK)



6.7 Ubytování v Moldavsku noc 0,00 

6.8 Cestovné v Moldavsku soubor 0,00 

6.9 Stravné v Moldavsku den 0,00 

6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)

7.2.1. Geofyzikální průzkum - VES m

7.2.2. Geofyzikální průzkum - OP m

7.2.3. Geofyzikální průzkum - SP m

7.2.3. Geofyzikální průzkum - MRS m

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt trvale vystrojený bm

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt dočasně vystrojený bm 0,00 2 500,00 0,00 

7.2.4. Sanační vrt bm 0,00 3 200,00 0,00 

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 24+6 ks

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 6+2 ks 4,00 8 000,00 32 000,00 

7.2.6. Vsakovací objekty bm

7.2.6. Vsakovací vrty bm

7.2.6. Sanační stanice (rekonstrukce) ks 2,00 200 000,00 400 000,00 

7.2.6. Sanační stanice provoz měsíc

7.2.7. Odběr vzorků zemin ks

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody ks 0,00 900,00 0,00 

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - AAR ks

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - supervize ks 6,00 300,00 1 800,00 

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody ks

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody - supervize ks 1,00 100,00 100,00 

7.2.10. Odběr dnových sedimentů -AAR ks

7.2.10. Odběr přečištěných vod - supervize ks 7,00 550,00 3 850,00 

7.2.11. Analýzy zemin soubor

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod soubor 1,00 7 000,00 7 000,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů - AAR soubor

7.2.15. Geodetické zaměření vrtů/studní soubor 1,00 2 400,00 2 400,00 

7.2.15. Geodetické zaměření GF profilů soubor

7.2.15. Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod soubor

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2017 soubor

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2020 - supervize soubor 1,00 2 200,00 2 200,00 

7.2.15. Manuál pro provoz sanačních stanic soubor

7.2.15. Metodický školicí materiál sanační techniky a technologie soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2016 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2018 soubor 0,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2016 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2017 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2018 soubor 0,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2017 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2018 soubor 0,00 

Ostatní - mezisoučet 449 350,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 728 950,00 



Rozpočet veřejné zakázky projektu "Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na 
experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)

1.1 Management
1.1.1 Vedoucí realizačního týmu den 10,00 6 500,00 65 000,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)
1.2.1. Expert 1 den 6,00 6 000,00 36 000,00 

1.2.2. Expert 2 den 3,00 6 000,00 18 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
1.3.1 Technik 1 den 10,00 4 000,00 40 000,00 

1.3.2 Technik 2 den 10,00 4 000,00 40 000,00 

1.3.3 Administrativní personál den 7,00 3 800,00 26 600,00 

Osobní náklady - mezisoučet 225 600,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 4,00 15 000,00 60 000,00 

2.2 Doprava autem ČR-Moldávie-ČR cesta 2,00 18 000,00 36 000,00 

2.3 Místní doprava den 10,00 3 000,00 30 000,00 

2.4 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 12 600,00 12 600,00 

2.5 Ubytování noc 15,00 700,00 10 500,00 

2.6 Víza ks

2.7 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor

2.8 Cestovní pojištění den

2.9 Diety (dle platných právních předpisů) den 15,00 1 040,00 15 600,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 164 700,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)

3.3 Odpisy
3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)

3.5 Energie
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, 
drobné opravy)

měsíc

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 0,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické 
práce
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství 
apod. - nutno specifikovat)

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)

5.4 Půjčovné za osobní automobily den

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)

5.6 Překlady NS 50,00 350,00 17 500,00 

5.7 Tlumočení den 0,00 5 000,00 0,00 

5.8 Kopírování, tisk soubor 1,00 7 200,00 7 200,00 

5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)

5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)

5.11 Ostatní (nutno specifikovat)

Subdodávky - mezisoučet 24 700,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám
6.1 Stravné mezinárodní den

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)

6.3 Víza ks

6.4 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka

6.5 Ubytování mezinárodní noc

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2021
Celkové náklady 
projektu (v CZK) Druh výdajů Jednotka Počet jednotek Jednotková cena (v 

CZK)



6.6 Cestovní pojištění den

6.7 Ubytování v Moldavsku noc 0,00 

6.8 Cestovné v Moldavsku soubor 0,00 

6.9 Stravné v Moldavsku den 0,00 

6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)

7.2.1. Geofyzikální průzkum - VES m

7.2.2. Geofyzikální průzkum - OP m

7.2.3. Geofyzikální průzkum - SP m

7.2.3. Geofyzikální průzkum - MRS m

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt trvale vystrojený bm

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt dočasně vystrojený bm 0,00 2 500,00 0,00 

7.2.4. Sanační vrt bm 0,00 3 200,00 0,00 

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 24+6 ks

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky 6+2 ks 0,00 8 000,00 0,00 

7.2.6. Vsakovací objekty bm

7.2.6. Vsakovací vrty bm

7.2.6. Sanační stanice (rekonstrukce) ks 0,00 200 000,00 0,00 

7.2.6. Sanační stanice provoz měsíc

7.2.7. Odběr vzorků zemin ks

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody ks 0,00 900,00 0,00 

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - AAR ks

7.2.8. Odběr vzorků podzemní vody - supervize ks 3,00 300,00 900,00 

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody ks

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody - supervize ks 1,00 100,00 100,00 

7.2.10. Odběr dnových sedimentů -AAR ks

7.2.10. Odběr přečištěných vod - supervize ks 5,00 550,00 2 750,00 

7.2.11. Analýzy zemin soubor

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod soubor 1,00 11 300,00 11 300,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů - AAR soubor

7.2.15. Geodetické zaměření vrtů/studní soubor 0,00 2 400,00 0,00 

7.2.15. Geodetické zaměření GF profilů soubor

7.2.15. Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod soubor

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2017 soubor

7.2.15. Plán vzorkování podzemních a povrchových vod 2020 - supervize soubor 1,00 2 200,00 2 200,00 

7.2.15. Manuál pro provoz sanačních stanic soubor

7.2.15. Metodický školicí materiál sanační techniky a technologie soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2016 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - monitoring vod 2018 soubor 0,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2016 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2017 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů 2018 soubor 0,00 

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2017 soubor

7.2.15. Školení technických kapacit - vyhodnocování sanace 2018 soubor 0,00 

Ostatní - mezisoučet 17 250,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 432 250,00 


