Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 111/2020
[bookmark: _GoBack]uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 Článek I.
Smluvní strany
Objednatel:  	         Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Sídlo :		         Přemyslovců 129/8, 669 02  Znojmo
zastoupený: 	          Ing. Vladimírou Durajkovou, ředitelkou
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:	         1581165309/0800
IČO:                               00092738     
Daňový režim: neplátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 	POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Sídlo: 		Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo 
zastoupený: 	Ing. Ondřej Šimeček, jednatel
bankovní spojení: ČSOB a.s., Znojmo
IČO: 03935183 DIČ: CZ03935183
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460
(dále jen „zhotovitel“)


I.
Účel dodatku
1.1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 111/2020 na e zhotovení stavby „Cornštejn – vedení pro kiosek a pokladnu“ na zřícenině hradu Cornštejn (dále jen „dodatek“) spočívající v rozšíření předmětu plnění – ceny a ve změně doby plnění.



II.
Doba a místo plnění
V článku IV. Doba plnění se mění bod 1.
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 2 po sobě jdoucích měsíců od data zahájení realizace díla.  
který se nahrazuje textem:
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 11 po sobě jdoucích týdnů od data zahájení realizace díla.

III.
Cena díla
V článku V. Cena díla se mění 1.
1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:
cena bez DPH :						544 119,47 Kč
DPH (21%) :						114 265,09 Kč
cena včetně DPH : 					658 384,56 Kč
nahrazuje se textem:
cena bez DPH :						647 600,07 Kč
DPH (21%) :						135 996,02 Kč
cena včetně DPH : 					783 596,09 Kč

Rozsah prací, o které se rozšiřuje předmět plnění, je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který zhotovitel zpracoval v souladu s cenou, kterou nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku a v souladu s článkem V., bodem 6. Smlouvy.  Tento položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.  
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Příloha: 
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

 Ve Znojmě dne 20. 11. 2020 			                   Ve Znojmě dne 20. 11. 2020



……………….….…….....……………………………		                ………………………....…………………………          
Jihomoravské muzeum ve Znojmě,                                                POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
        příspěvková organizace	    Ing. Ondřej Šimeček, jednatel
Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka				za zhotovitele
               za objednatele						
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