
Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace
114V17200 0069

křp Omk - opžp 100 - di prostějov, Havličkova 3384/16b - úpravy dle NRPM

l. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy
z toho:
a) dokumentace stavby
b) inženýrská činnost - TDS
c) autorský dozor
d) ostatní - koordinátor BOZP

2. Realizace stavby
Celkové náklady podle smlouvy
z toho:
a) stavební část
b) nestavební movitá část akce
C) neinvestiční náklady

65 279,23

49 973,-
2 306,23

13 000,-
O

1 034 720,77

1 034 720,77
O
O

Il. Navrhované změny stavby

1.

ZL č. 1 - Dle požadavku NiPl bylo zjištěno, že bezpečnostní prvky pro imobilní občany nelze
namontovat na plastové dveře bylo rozhodnuto instalovat dveře hliníkové. Při montáži
napojení kanalizace na stávajícI potrubí bylo zjištěna závada potrubí a bylo rozhodnuto o
opravě v I.NP a to samé ve II.NP kolize z provozem opravené části.

celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):

přípočty k ceně díla + 136 818,04
vyjádření připočtu v % k původní ceně díla dle SOD + 13,22 %

odpočty z ceny díla - O

vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SOD - 0,00 %

celkový vliv na změnu ceny díla + 136 818,04

vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SOD + 13,22 %

2. Pro objektivní posouzeni změny ceny díla byly vzaty v úvahu změnové listy č. 1.

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 1 nebyly při uzavÍrání SOD součásti
předmětu plnění ani její ceny, jejich provedení zajistí správnou funkci realizované stavby.



lV. Členění změn podle důvodů

2. Nepředvídatelné stavební práce

C) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů,
poškození hydroizolaci a podobně)

Vícepráce dle ZL č. 1 (bez DPH) 113 072,76
DPH 21 % 23 745,28
Celkem (vC. DPH) 136 818,04

Vyjádření připočtu v % k původní ceně díla dle SOD 13,22 %

V. Závěr

Celková cena díla ve výši 1 034 720,77 Kč vC. DPH se navyšuje o 136 818,04 Kč vC, DPH.
Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 1. Tvorba
cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízeni.

Posouzení provedl:

lnvestični referent OSNM

Vladimír Blaho ,od,,.,

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

plk. Ing. Libor Krejčiřík v z, plk, Mgr. Radovan vojta, mba podpis'
náměstek ředitele pro SKPV
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