
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-56905-6/ČJ-2020-1400VZ (dále jen ,,dodatek č. l") uzavřené dne 31.
7. 2020 dle § 2586 a násdedujIcích zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,Smlouva" a ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:

E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Mgr. Janem Michalem, vedoucím odboru správy majetku
RNDr. josef Kaštil, vedoucí odděleni správy nemovitého majetku,
tel. 974 761 590
Vladimir Blaho, stavební skupina, tel. 974 761 584
Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. 974 761 582
Ing. Stanislav Prokeš, slaboproudá technika, tel. 974 761 281
Ing. Be. Barbora Soukupová, problematika životního prostředí,
Ing. Kateřina Nemravová, problematika PO, vodního a odpadového
hospodářství, tel, 974 761 577

720 51 795
není plátcem DPH
ČNB, pobočka Ostrava
20931881/0710
6jwhpv6

Technický dozor stavebníka: Ing, Jakub Zeman ČKAIT: 1201609

a

Zhotovitel: Stavona Olomouc, s.r.o.
Sídlo: Chválkovická 218/52, 779 00 Olomouc
Zastoupená: Lukáš Nápravník (zástupce ve věcech smluvních, jednatel)
Kontaktní osoba: Zdeněk Humpal, stavbyvedoucí
Tel.: 775 556 564
E-mail:
IČO: 258 77 488
DIČ: CZ25877488
Bankovní spojeni: kb Olomouc a.s.
Číslo účtu: 35-0785100297/0100
ID datové schránky: g764krg
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51087

(dále jen ,,zhotovitel")
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l.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy, kterým se vzhledem ke
sjednaným ,,vícepracím" v celkové výši 136 818,04 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění
díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 114V172000069 ze
dne 14. 10. 2020, a tvoří přIlohu tohoto dodatku, mění cena za zhotoveni díla a Článek lV. odst. 1
Smlouvy zni nově následovně:

Článek lV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech
položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedeni realizace díla
dle ,,výkazů výměr".

Celková cena díla:
Cena díla dle SoD bez DPH:
Vícepráce dle ZL č. 1, 2, 3, 4 bez DPH:
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 2 bez DPH

Sazba DPH dle SoD (21 %):
Vícepráce sazba DPH (21 %):
Celková sazba DPH dle SoD a dodatku č. 2

Celková cena díla dle SOD s DPH
Vícepráce dle ZL č. 1, 2, 3, 4 s DPH:
Celková cena díla dle SOD a dodatku č. 2 s DPH

Il.

855 141,13 Kč
113 072,76 Kč

968 213,89 Kč

179 579,64 Kč

23 745,28 Kč
203 324,92 Kč

1 034 720,77 Kč

136 818,04 Kč

1 171 538,81 Kč

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv.
Zveřejněni tohoto dodatku provede objednatel.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva
objednatel.

V Olomouci dne' 1 3 -11- 2020
Za objednatele:
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Lukáš Nápravník
jednatel

PŘÍLOHY:

1. Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122000069 ze dne 14. 10. 2020
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