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Dodatek č. 63/71234454/2018/1/2020 
 ke smlouvě o dílo č. 63/71234454/2018 

uzavřené podle občanského zákoníku 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.2 OBJEDNATEL:   
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb 
se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno 
zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou 
IČ: 71234454                                                                                                                        dále pouze objednatel 
 

1.2. ZHOTOVITEL: 
František Hrdina 
se sídlem: Páleč 44, 273 71 Zlonice 
zastoupený: Františkem Hrdinou  
IČ: 14463539                                                                                                                      dále pouze zhotovitel 

 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Předmětem plnění smlouvy o dílo je provedení malířských prací v objektu domova pro osoby se 
zdravotním postižením v areálu Domova Pod Lipami Smečno, na základě výsledků zadávacího řízení 
za účelem realizace veřejné zakázky „Malířské práce v objektu domova pro osoby se zdravotním 
postižením DPL Smečno“. 
 

3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ 

Z důvodu překážky na straně objednatele se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení 
malířských prací. Termín dokončení a předání díla byl stanoven na 15.3.2019.  

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Zhotovitel i objednatel společně prohlašují, že si vzájemně poskytli plnění dle podmínek 

stanovených touto smlouvou i před datem podpisu tohoto dodatku ve výše uvedeném termínu. 

Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát. 

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 

 

Ve Smečně dne: 16.11.2020  

                  

 

  …………….. ....................................                              ……………………………………………… 

        objednatel                        zhotovitel       
            Bc. Petr Šála, ředitel                                                                   František Hrdina       


