Kolektory Praha, a.s.                                                       Evidenční číslo smlouvy SODM-28/2020      
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SODM-28/2020 ze dne 31.7.2020
Název díla: Oprava systému měření a regulace kolektoru Uhříněves – V. etapa
Číslo smlouvy Objednatele: SODM-28/2020
Číslo smlouvy Zhotovitele: NA20200168
Projekt číslo: 500020

 	který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. Hlavní město Praha
se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
IČO:			00064581
DIČ:			CZ00064581
bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu:		059029-0005157998/6000
zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností: 
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Jan Vidím, místopředseda představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“): Ing. Josef Bína,      Bc. Jakub Vévoda
 (dále jen „Objednatel“) 



II. BREMA, spol. s r.o.
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Hyhlíkem, výkonným ředitelem společnosti, na základě plné moci	
	Luďkem Šavrdou, obchodním ředitelem společnosti, na základě plné moci
Se sídlem:		Modletice č.p. 127, 251 01  Modletice
IČO:		44264321	
DIČ:		CZ44264321	
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.: C5484

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:  	1011063968/5500
					 		
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Dubský, projektový manažer
Stavbyvedoucí: Lukáš Dubský, projektový manažer
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Lukáš Dubský, projektový manažer, tel. + 420 606 655 877, dubsky@brema.cz 
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-28/2020 uzavřené dne 31.7.2020 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby zadavatele na vícepráce viz ZL č. 1. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly předvídány v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel.
I.3. Absolutní hodnota kladných změn činí 10 586,30 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0,00 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 10 586,30 Kč bez DPH.
Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
I.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, odst. III.1  Smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 989 023,30 Kč.
I.5. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.
II. Závěrečná ustanovení
II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
· Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
· Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací
II.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: brema@brema.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.






II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.


V Modleticích dne dle el. podpisu                        	V Praze dne dle el. podpisu





.............................................				.............................................
BREMA, spol. s r.o.					Hlavní město Praha
Ing. Jaroslav Hyhlík    					v zastoupení
výkonný ředitel společnosti				Kolektory Praha, a.s.
na základě plné moci					Ing. Petr Švec	
(podepsáno elektronicky)				předseda představenstva
(podepsáno elektronicky)






……........................................				..............................................
BREMA, spol. s r.o.					Hlavní město Praha
Luděk Šavrda						v zastoupení
obchodní ředitel společnosti				Kolektory Praha, a.s.
na základě plné moci					Mgr. Jan Vidím
(podepsáno elektronicky)				místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)
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